

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 183/2025 na akci „Rekonstrukce sociálního zázemí v ZŠ Purkyňova, Frýdlant“

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města
IČ: 002 62 781
DIČ: CZ 002 62 781
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města
zástupce ve věcech technických a převzetí prací: xxxxxx, referent investičního oddělení a TDS – xxxxxx.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Název zhotovitele: **Pozemní stavitelství s. r. o.**
Sídlo zhotovitele: Ruprechtická 538/24, Liberec 460 01
V zastoupení: Sejkorovou Ivanou, jednatel
IČ 27298370
DIČ CZ27298370
Bankovní spojení: xxxxxx

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Sejkorová Ivana, jednatel
Ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce “Rekonstrukce sociálního zázemí v ZŠ Purkyňova, Frýdlant“ došlo k vícepracím, které jsou nezbytné pro dokončení díla.

I. Předmět smlouvy

Práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné

práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky. Kompletní soupis víceprací je přílohou č. 1.

„Rekonstrukce sociálního zázemí v ZŠ Purkyňova, Frýdlant“

Celková cena díla bez DPH	2.175.491,16 Kč
DPH 21%	456.853,14 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	2.632.344,30 Kč

Vícepráce

Vícepráce – bez DPH	105.458,71 Kč
---------------------	---------------

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	2.280.949,80 Kč
DPH 21%	478.999,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1	2.759.949,20 Kč

Dále se mění:

Článek IV., odstavec 4.2. smlouvy o dílo

Dokončení díla: do 22. 9. 2025

XI. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 183/2025 ze dne 21. 5. 2025.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím, přičemž zhotovitel souhlasí, aby kompletní smlouva (včetně všech příloh, které jsou její nedílnou součástí) byla zveřejněna na profilu zadavatele (objednatele), v registru smluv, na webových stránkách objednatele apod.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 11. 8. 2025 usnesením č. 2241 /2025.

Ve Frýdlantu dne 13.8. 2025

Ve Frýdlantu dne 13.8. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....
Sejková Ivana, jednatel