

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou
[redacted]

1.2. Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
IČ: 250 18 094
DIČ: CZ25018094
[redacted]

uzavřely
dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 26.11.2024 a k dodatku č. 1, kterým se upravuje
následující ustanovení:

4. Cena díla

Původní znění:
4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Rekonstrukce mostu TS-008 přes Farský potok, Trhové Sviny	
Cena za dílo v Kč bez DPH	6 315 894, 73 Kč 1 326
DPH	337, 89 Kč
Cena za dílo v Kč včetně DPH	7 642 232,62 Kč

Nové znění:

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Rekonstrukce mostu TS-008 přes Farský potok, Trhové Sviny	
Cena za dílo v Kč bez DPH	6.314.834,75 Kč
DPH	1.326.115,51 Kč
Cena za dílo v Kč včetně DPH	7.640.950,26 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 26.11.2024 a dodatku č. 1, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 28.07.2025, číslo usnesení 251/2025.


Příloha:

ZL vícepráce

ZL méněpráce

V Trhových Svinech

V České Lípě



Stavba: Rekonstrukce mostu TS-008 přes Farský potok, Trhové Sviny

Objekt: Vícepráce

č. SOD objednatele ze dne	26.11.2024
č. SOD objednatele ze dne	26.11.2024

Investor (objednatel) stavby: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Davidem Štojdlem, starostou - zástupce ve věcech smluvních

TDS:

Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa

Předmět a zdůvodnění změny:
ZBW Č.1 Upřesnění množství ostraňované asfaltové plochy na mostě.

ZBW Č.2 Na základě požadavku GW Jihotrans bylo rozšíření DIO stavby.

ZBWC.3 Rozšíření objemu prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Upřesnění množství silničních obrub. Změna provedení ochrany Izolace mostu na ACO 11 (litý asfalt viz méněpráce)

OCENENI ZMEN VZNIKLYCH BEHEM VYSTAVBY

ZBW	Č.1	Bourání stávajících konstrukcí DIO - objízdná trasa Most ev.č. TS-	35 658,00
ZBW	Č.2	008	38 319,00
ZBW	Č.3	ZMĚNOVÝ LIST Č.1 VICEPRÁCE CELKEM BEZ DPH	196 502,00 270
ZL.	1		479,00

Vyjádření: Se změnou souhlas!

Přílohy: Změnové rozpočty - rekapitulace, ZBW 1, ZBW 2, ZBW 3

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 2

Stavba: Rekonstrukce mostu TS-008 přes Farský potok, Trhové Sviny

Objekt: Měněpráce

č. SOD objednatele ze dne	26.11.2024
č. SOD objednatele ze dne	26.11.2024

Investor (objednatel) stavby: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Davidem Štojdlem, starostou - zástupce ve věcech smluvních

TDS:

Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Předmět a zdůvodnění změny:

ZBVM Č.1 Nепrováděné práce a dodávky v soupis vedlejších a ostatních nákladů

Publicita stavby, archeolog

ZBVM C.2 Nепrováděné práce a dodávky v bourání stávajících konstrukcí

Skládkovné, nепrovedení bourání prahu ve Farském potoce

ZBVM C.3 Nепrováděné práce a dodávky na Most ev.č. TS-008 Skládkovné,

nепrovedeni obnovy prahu ve Farském potoce

OCENĚNÍ ZMĚN VZNIKLÝCH BĚHEM VÝSTAVBY

ZBVM Č.1 Soupis vedlejších a ostatních nákladů Bourání stávajících konstrukcí Most ev.č. TS-008 -20 000,00 -88

ZBVM Č.2 027,58

ZBVM Č.3 ZMĚNOVÝ LIST Č.2 MĚNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH -163 511,40

ZL.1 -271 538,98

Vyjádření: Se změnou souhlasí

Přílohy: Změnové rozpočty - rekapitulace, ZBVM 1, ZBVM 2, ZBVM 3

