

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ
uzavřené dne 17. 7. 2025 mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
se sídlem: Petra Bezruče 2000, 438 01 Žatec
IČ: 60275839
DIČ: není plátcem DPH
zastoupený: Mgr. Zdenka Pejšová,
tel.: 415727644
e-mail: skola@1zszatec.cz

na straně jedné

a

Zhotovitel: Podlahářství Vořechovský
Martin Vořechovský,
IČ: 684 53 710 DIČ:
peněžní ústav: ČSOB



na straně druhé

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž PVC podlahové krytiny včetně přípravy podkladu na adrese ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000.
2. Při realizaci díla bylo zjištěno, že podklad (cementový potěr) je vlhký (16.7. 2025 byla naměřena vlhkost 6,8%CM). Přípustná zbytková vlhkost je 2%CM. Je tedy nutné použít speciální dvousložkovou zábranu proti zbývající a kapilárně vztlínající vlhkosti, která nebyla zahrnuta v původním rozpočtu.
3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla.

III. Změna ceny díla

1. Cena za provedení díla dle čl. IV původní smlouvy se navyšuje o částku:
379 588,00 Kč bez DPH.
2. Nová celková cena za dílo tak činí:
987 426,80 Kč bez DPH.

3. Objednatel bere na vědomí, že navýšení ceny je důsledkem nutného technologického opatření a odsouhlasuje tuto změnu.
4. Podrobný popis víceprací a použitých materiálů (rozpočet) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v plné platnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., toto zveřejnění zajistí objednatel.

V Žatci dne 13. 8. 2025

Mgr. Zdenka Pejšová
za objednatele

Martin Vořechovský
za zhotovitele