



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20250235 uzavřené dne 25.04.2025
(dále jen jako „Smlouva o dílo“)

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Stanislavem **Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Jaroslava Slánská, referentka odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2.

František Toman

se sídlem Palachova 2234/70, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 70402671

DIČ: CZ7804164775

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 1624232349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. IX. Závěrečná ustanovení odst. 9 Smlouvy o dílo ze dne 25.04.2025 tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce nádrže v Hlinném**“, mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. I Smlouvy o dílo a její příloze č. 1, v souladu se Změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. IV, odst. 1 Smlouvy o dílo „**Cena a platební podmínky**“ se text ve znění:

„Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 922 500 Kč bez DPH (dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“

ruší a nahrazuje textem:

„Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 1 026 090 Kč bez DPH (dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. “

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. V čl. II, odst. 1 Smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se text ve znění:

„Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne 05.05.2025. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 15.8.2025. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

ruší a nahrazuje textem

„Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne 05.05.2025. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 31.8.2025. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. 1, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Čl. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

Čl. 3

1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísní.

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 45. řádné schůzi dne 14.04.2025 pod bodem č. 27/45/RM/2025.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Změnový list

V Novém Městě na Moravě dne 13. 08. 2025
Za objednatele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne
Za zhotovitele:

.....
Stanislav Marek
místostarosta

.....
František Toman

Změnový list číslo:		1.	
Identifikace zhotovitele:	W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk		
Identifikace objednatele:	František Toman, Palachova 2234/70, Žďár nad Sázavou		
Název akce:	Rekonstrukce nádrže v Hlinném		
Počet příloh:		Počet stran příloh:	1
Předmět změny:	Vícepráce		
Podrobný popis změny: vícepráce: přepojení stávajícího drenážního systému, uložení nové PVC DN 110 (vč. zemních prací, obsypu), výztuž (KARI) nad rámec SOD, úprava třídy betonu římsy stěn, propojení přítoku vody a propojení odtoku vody			
Ocenění změn:			
Označení SO / lokality / části projektu	Vícepráce	Méněpráce	
	103 590,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem bez DPH:	103 590,00 Kč		
Cena díla dle SOD bez DPH	922 500,00 Kč		
Nově navržená cena díla bez DPH:	1 026 090,00 Kč		
Nově navržená cena díla vč. DPH:	1 241 568,90 Kč		
Změna termínu dokončení díla - nově: 31.08.2025			
Za technický dozor stavebníka souhlasí: Ing. Jakub Dufek, NESPADNETO s.r.o. 			
Za objednatele souhlasí: Ing. Jaroslava Slánská 			

