



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/206 Žihle, oprava povrchu (I. etapa)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001292

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009869

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Froněk, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 15879, oddíl C vedenou u MS v Praze

sídlo: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

zastoupená: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

IČO: 47534630 DIČ: CZ47534630

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: xjw69sn

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.03.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/206 Žihle, oprava povrchu (I. etapa)** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.176.942,19 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: -254.136,35 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 7.824.323,69 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 922.805,84 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 8.747.129,53 Kč
- 3.5. Dále se smluvní strany dohodly na tom, že vzhledem k rozsahu a povaze prováděných prací nebude realizována dokumentace skutečného provedení stavby a tím se čl. IX odst. 9.2 smlouvy mění následovně:
 - a) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - b) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - d) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - e) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy
 - f) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení + v elektronické podobě ve formátu pdf)
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list vč. rozdílového výkazu výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.



Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Froněk, spol. s r.o.

Ing. Kamil Hrbek
prokurista
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 30.07.2025

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/206 Žihle, oprava povrchu (I. etapa)			
Objekt:	SO 110, VRN			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119			
Zhotovitel:	Froněk, spol. s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, 269 01, IČO: 47534630			
TDS:	IBH, spol. s r.o., Poděbradova 3178, 272 01 Kladno, IČO: 47540966			
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 Plzeň, IČO: 28035461			
Popis změny:				
Méněpráce: U položek č. 1, 14 a 15 spočívají na základě skutečně provedených sanací Z důvodu dostatečných podélných sklonů komunikace nebylo provedeno osazení betonové přídlažby (pol. 42 a 43). Bylo upuštěno od provedení betonového žlabu (pol. 47 a 48), kdy odvedení povrchových dešťových vod bylo svedeno do stávající uliční vpusť úpravou výspádování rozjezdu s účelovou komunikací. Dále bylo ze strany objednatele upuštěno od provedení dokumentace skutečného provedení stavby a to z důvodu její nerelevantnosti k povaze a rozsahu prováděných prací. Skutečná výměra je doložena geodetickým zaměřením skutečného provedení. Vícepráce: Jedná se o provedení skutečného rozsahu opravy povrchu komunikace na základě geodetického zaměření (pol.2, 16, 17 a 18). Dále byly po odfrézování stávajícího povrchu nalezeny překryté vodovodní uzávěry, kanalizační poklopy a UV, které byly následně vyměněny a výškově upraveny (pol. 34, 35 a 36). Tyto vícepráce jsou geodeticky zaměřeny v DSZS. Vícepráce nové položky: Ve výkazu výměr nebylo zahrnuté stržení a zřízení zemních krajnic, které bylo nutné v rámci pokládky živichých vrstev upravit (pol.4 a 5). V návaznosti na srovnání nivelety vozovky bylo rozhodnuto o provedení výškové úpravy stávajících obrub pro zachování nášlapů a aby bylo zamezeno k zaplavování navazujících pozemků (pol. 1, 2 a 3).				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	skutečnosti zjištěné na stavbě, požadavky objednatele		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 a 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, zaměření skutečného stavu		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH			922 805,84 Kč
	Výše DPH	sazba:	21%	193 789,23 Kč
	náklady na změnu vč. DPH			1 116 595,07 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			7 824 323,69 Kč
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH			7 824 323,69 Kč
	Cena díla po dodatku č. X bez DPH			8 747 129,53 Kč
	Cena díla po dodatku č. X vč. DPH			10 584 026,73 Kč
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-254 136,35 Kč	922 805,84 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 176 942,19 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,55		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	el. podpis		
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1												
Název díla:					II/206 Žihle, oprava povrchu (I. etapa)							
MĚNĚPRÁCE												
objekt 110 - komunikace, VRN												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	§ dle ZZVZ	
1	113154324	Frézování živčičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1280,088	1229,000	-51,088	55,00	70 404,84	67 595,00	-2 809,84	6	
14	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1280,088	1229,000	-51,088	626,30	801 719,11	769 722,70	-31 996,41	6	
15	572531111	Vyspravení trhlín dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlín vlásečnicových s povrchovým překrytem	m	1280,088	1229,000	-51,088	92,00	117 768,10	113 068,00	-4 700,10	6	
42	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu	m	450	0,000	-450,000	310,00	139 500,00	0,00	-139 500,00	4	
43	BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	45	0,000	-45,000	426,00	19 170,00	0,00	-19 170,00	4	
47	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm	m	40	0,000	-40,000	450,00	18 000,00	0,00	-18 000,00	4	
48	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	40	0,000	-40,000	324,00	12 960,00	0,00	-12 960,00	4	
VRN-3	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	0,000	-1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	4	
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-254 136,35		

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD												
objekt												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	§ dle ZZVZ	
2	113154464R	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 110 mm	m2	11 540,88000	13 185,40	1 644,520	58,00	669 371,04	764 753,20	95 382,16	4	
16	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	11 385,000	13 394,50	2 009,500	7,00	79 695,00	93 761,50	14 066,50	4	
17	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	12 820,968	14 414,400	1 593,432	10,00	128 209,68	144 144,00	15 934,32	4	
18	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	11 385,000	13 394,500	2 009,500	206,00	2 345 310,00	2 759 267,00	413 957,00	4	
19	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	11 540,880	13 185,400	1 644,520	210,00	2 423 584,80	2 768 934,00	345 349,20	4	
34	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	7,000	12,000	5,000	8 350,00	58 450,00	100 200,00	41 750,00	5	
35	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	28,000	44,000	16,000	2 850,00	79 800,00	125 400,00	45 600,00	5	
36	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	20,000	23,000	3,000	6 400,00	128 000,00	147 200,00	19 200,00	5	
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										991 239,18		

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD												
objekt												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč	§ dle ZZVZ			
1	113201112	Výhrání obrub silničních ležatých	m	132,00	156,00	0,55	85,80	11 325,60	5			
2	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	132,00	403,00	0,55	221,65	29 257,80	5			
3	LSV.100346	obrubník silniční 1000x150x250 mm, šedý	m	132,00	254,12	0,55	139,77	18 449,11	5			
4	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	m2	1 350,00	113,00	0,55	62,15	83 902,50	5			
5	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 350,00	57,60	0,55	31,68	42 768,00	5			
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										185 703,01		
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:										922 805,84		

odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ	1 099 319,18	14,05%
odst. 5 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ	292 253,01	3,74%
odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ	39 506,35	0,50%