



87/2561

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Pardubice, K Polabinám – sanace kanalizace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – Generální ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

WOMBAT, s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, 616 00 Brno

společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 10046

zastoupena

Ing. Ladislav Dokládal, jednatel společnosti

IČO:

47912553

DIČ:

CZ47912553

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Ladislav Dokládal, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní Smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla se na základě dohody smluvních stran z důvodu změny rozsahu díla a s tím spojených méněprací a víceprací mění následovně:

Původní cena dle SOD bez DPH	15,595.481,25,- Kč
Změnový list č.1	-175.688,12,-Kč
Nová cena dle ZL č.1 bez DPH	15,419.793,13,-Kč

(slovy: Patnáctmilionůčtyřistadevatenácttisícsemdsetdevadesát tři korun českých třináct haléřů)

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění.

Tento Dodatek č.1 je podepisován v elektronické formě a nabývá platnosti a účinnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu posledním za smluvních stran. Všechny strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Rozpočet – Změnový list č.1

V Pardubicích dne

V Brně dne

Za objednatele:

Leoš Malina, DiS.



Digitální podpis:
12.08.2025 18:44
Důvod podpisu:
leos.malina@vakpce.cz

Za zhotovitele:

**Ing. Ladislav
Dokládal**

Digitálně podepsal Ing.
Ladislav Dokládal
Datum: 2025.08.12
12:48:34 +02'00'

Ing. František Masař

Generální ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Ladislav Dokládal

Jednatel společnosti

WOMBAT, s.r.o.