

DODATEK č. 5 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

ze dne 17. 1. 2023

číslo smlouvy objednatele: 02PT-007313

číslo smlouvy konzultanta: D23-001.Sd04

číslo Společnosti: 22 227 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

I/12 Běchovice - Úvaly - VD-ZDS/AD, TP bez BIM uzavřenou mezi následujícími

Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: A 80478
(dále jen „objednatel“)

a

2.

Konzultantem č. 1: účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP_Velké projekty_BIM 2021**“ založené Smlouvou o společnosti
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Společník 1“

a

Konzultantem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Správce“ a „Společník 2“ dle Dodatku č.1 ze dne 02.03.2023

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 4“

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

jako „Společník 5“

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

na veřejnou zakázku:

„I/12 Běchovice – Úvaly – VD-ZDS/AD, TP bez BIM“

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Článek I.

Preamble

V rámci projednávání projektové dokumentace DUSP Z4 s IPR hl.m. Prahy proběhlo jednání dne 10. 4. 2025 na ŘSD s. p., kde byly dohodnuty změny dokumentace, které jsou podmínkou pro vydání kladného stanovisko IPR hl.m. Prahy ze dne 14.5.2025. Dále dle závěrů jednání ze dne 14. 5. 2025 na TSK hl. m. Prahy, oddělení správy odvodňovacích zařízení, je třeba upravit vodohospodářské objekty, v návaznosti na úpravu uličního profilu SO 121.1 dle požadavku IPR hl.m. Prahy, a doložit aktualizované hydrotechnické výpočty.

V souvislosti s těmito změnami je nutné aktualizovat PD ve stupni DUSP pro změnu Z4. Tyto úpravy, ač se jedná o změnu techn. řešení DUSP Z3 (Z3 – SO 332, SO 370), budou zpracovány v DUSP Z4.

Dále dle závěrů jednání (Koordinace záměrů v jihovýchodním segmentu HMP) ze dne 8. 4. 2025 na ŘSD s. p., je na žádost ŘSD s. p. do projektové dokumentace DUSP Z4 zařazen nový „SO 175, Provizorní silnice I/12 – Českobrodská“, v místě ČSPH, pro zajištění plynulého provozu na stávající silnici I/12, po dobu výstavby okružní křižovatky. Nový SO 175 bude doplněn do DUSP Z4.

DUSP Z4 bude upravena v částech, kterých se výše uvedená problematika týká. Následně bude probíhat nově IČ a MPČ.

- aktualizace DUSP Z4
SO 121.1, SO 121.2, SO 138, SO 314, SO 332, SO 349, SO 370, SO 479, SO 806
nový SO 175
- geodetické doměření stávajícího stavu pro SO 175
- ZE, podání žádosti o verifikační stanovisko (aktualizace podkladu), IČ, MPČ

Z výše uvedených důvodů uzavírají Smluvní strany následující

DODATEK č. 5 ke Smlouvě

Článek II.
Předmět dodatku č. 5

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je úprava předmětných částí VD-ZDS.
Rozsah služeb se upravuje u:

II.35, II.36, II.37, II.38 – navýšení ceny, lhůta pro plnění vztažena k aktualizaci DUSP Z4
II.45 – lhůta pro plnění vztažena k aktualizaci DUSP Z4

Rozsah služeb se rozšiřuje o:

II.49 Aktualizace DUSP Z4
II.50 Aktualizace ZE pro DUSP Z4

V souvislosti s výše uvedenou změnou rozsahu služeb dochází k úpravě ceny za poskytování služeb a úpravě harmonogramu.

I. Změna Článku II, odstavce 1 Smlouvy
Cena za poskytování služeb

Původní znění článku II, odstavce 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění zákl. SoD v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb zák. SoD v Kč včetně DPH
74 289 400,- Kč	15 600 774,- Kč	89 890 174,- Kč
Cena plnění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena služeb Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
17 347 520,- Kč (navýšení ceny o 23,35 % oproti původní ceně Služeb)	3 642 979,20,- Kč	20 990 499,20,- Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb včetně Dodatku č. 2 v Kč včetně DPH
91 636 920,- Kč	19 243 753,20,- Kč	110 880 673,20,- Kč

Cena plnění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena služeb Dodatku č. 3 v Kč včetně DPH
-68 040,- Kč (navýšení ceny o 23,26 % oproti původní ceně Služeb)	-14 288,40,- Kč	-82 328,40,- Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb včetně Dodatku č. 3 v Kč včetně DPH
91 568 880,- Kč	19 229 464,80,- Kč	110 798 344,80,- Kč
Cena plnění Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena služeb Dodatku č. 4 v Kč včetně DPH
776 260,- Kč (navýšení ceny o 24,30 % oproti původní ceně Služeb)	163 014,60,- Kč	939 274,60,- Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb včetně Dodatku č. 4 v Kč včetně DPH
92 345 140,- Kč	19 392 479,40,- Kč	111 737 619,40,- Kč
Cena plnění Dodatku č. 5 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena služeb Dodatku č. 5 v Kč včetně DPH
1 513 080,- Kč (navýšení ceny o 26,33 % oproti původní ceně Služeb)	317 746,80,- Kč	1 830 826,80,- Kč
Celková cena plnění včetně Dodatku č. 5 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb včetně Dodatku č. 5 v Kč včetně DPH
93 848 220,- Kč	19 708 126,20,- Kč	113 556 346,20,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

II. Změna Článku IV, odstavce 8 Smlouvy
Podmínky provádění díla

Původní znění článku IV, odstavce 8 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které konzultant objednateli předá v termínu:

Č.	Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
II.1	Koncept doplněné VD-ZDS (o SO 223 a SO 240 ze změny Z2)	30. 11. 2023
II.2	Koncept čistopisu konsolidované VD-ZDS	1 měsíc od obdržení připomínek objednavatele ke konceptu (předpoklad 31. 3. 2024)
II.2	Čistopis konsolidované VD-ZDS	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska zadavatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS (předpoklad 31. 5. 2024)
II.3	Koncept změny Z2 DÚR	30. 6. 2024
II.3	Čistopis změny Z2 DÚR	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.4	Aktualizace podklady pro vynětí ze ZPF pro ÚR	
II.5	Aktualizace ZE pro ÚR	
II.6	TP objednateli při projednávání DÚR	
II.7	Aktualizace stanovisek pro výkon IČ ke změně ÚR vč. podání žádosti o změnu Z2 ÚR	zrušeno
II.8	Podání žádosti o verifikační stanovisko Z2 DÚR	zrušeno
II.9	Zajištění pravomocné změny Z2 ÚR	zrušeno
II.10	Technická pomoc objednateli při změně Z2 ÚR (spolupráce se SÚ)	zrušeno
II.11	Koncept DUSP Z2	15. 10. 2024
II.11	Čistopis DUSP Z2	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.12	TP objednateli při projednávání DUSP Z2	
II.13	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z2
II.14	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z2	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2
II.15	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z2	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2
II.16	MPČ pro DUSP Z2 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z2 Objednatelem

II.17	Technická pomoc objednateli při DUSP Z2 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z2
II.18	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.19	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z2 od KÚ
II.20	Koncept DUSP Z3	31. 8. 2024
II.20	Čistopis DUSP Z3	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.21	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.22	ZE	
II.23	TP objednateli při projednávání DUSP Z3	
II.24	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z3
II.25	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z3	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.26	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z3	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.27	MPČ pro DUSP Z3 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z3 Objednatelem
II.28	Technická pomoc objednateli při DUSP Z3 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z3
II.29	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.30	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z3 od KÚ
II.31	Koncept DUSP Z4	15. 11. 2024
II.31	Čistopis DUSP Z4	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.32	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.33	ZE	
II.34	TP objednateli při projednávání DUSP Z4	
II.35	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4	6 měsíců od předání čistopisu akt. DUSP Z4
II.36	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z4	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru akt. DUSP Z4
II.37	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z4	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru akt. DUSP Z4
II.38	MPČ pro DUSP Z4 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení akt. DUSP Z4 Objednatelem

II.39	Technická pomoc objednateli při DUSP Z4 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z4
II.40	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z4
II.41	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z4 od KÚ
	Vizualizace – zákresy do fotografií	do 4 měsíců od výzvy objednatele
	Videokompozice	do 4 měsíců od předání podkladů projektové dokumentace, předání leteckého, a pozemního snímkování, odsouhlasení komentáře objednatele
	TP	průběžně od nabytí účinnosti smlouvy, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
	Autorský dozor	na výzvu objednatele, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
II.42	Koncept VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 29.02.2024
	Čistopis VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu
II.43	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z2	6 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.44	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z3	6 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.45	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z4	6 měsíce od čistopisu akt. DUSP Z4
II.46	Úprava VD-ZDS dle připomínek TSK	31. 1. 2025
II.47	Konsolidovaný ZE	do 4 týdnů od podání posledního GP na KN
II.48	GP pro VB pro společnost CETIN	Do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 4. V místech kolizních s GP na dělení pozemků do 3 týdnů od zápisu do KN. Co nastane později.
II.49	Koncept aktualizace DUSP Z4 Čistopis aktualizace	30. 6. 2025 1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatel
II.50	Aktualizace ZE	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatel

III. Změna Přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele Rozsah služeb, čl. 1 Specifikace projektu

Původní znění článku 1 Specifikace projektu, Přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele Rozsah služeb se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 I/12 Běchovice – Úvaly – VD-ZDS/AD, TP bez BIM

Specifikace projektu: Předmětem zakázky je zpracování zadávací dokumentace (dále jen „VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen AD) bez BIM na akci „I/12 Běchovice - Úvaly“ v rozsahu:

- zpracování změny Z2 ve stupni DÚR
- zpracování DUSP Z2, včetně zajištění IČ
- zpracování DUSP Z3 a DUSP Z4, včetně zajištění IČ
- zpracování podkladu pro podání žádosti o JES (Z2, Z3, Z4)
- rozšíření podkladu pro verifikační závazné stanovisko o vypořádání plnění podmínek ZS EIA,
- zpracování VD-ZDS pro výběr zhotovitele doplněné o úpravu SO 223 a SO 240
- zpracování konsolidované VD-ZDS pro výběr zhotovitele
- úprava VD-ZDS dle připomínek TSK
- konsolidovaný ZE
- GP pro VB pro společnost CETIN
- aktualizace DUSP Z4, vč. zajištění IČ
- autorský dozor během stavby
- technická pomoc objednateli
- vypracování vizualizace a videokompozice

Rozsah předmětu plnění je specifikován v soupisu prací a RD 01ST-000884 bez BIM

Objednatel předá vybranému Poskytovateli čistopis DSP, zpracovanou společností PUDIS a.s
Rozsah předmětu plnění je specifikován v soupisu prací.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- koncept čistopisu DSP

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit poskytování Služeb:

osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech smluvních.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

IV. Změna Přílohy č. 4 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází ke změně a doplnění:

- a) Přílohy č. 4 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

4. Součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy je následující příloha:
 - a. **Oceněný rozpis služeb Dodatek č. 5**
 - b. **Nové znění Přílohy č. 4 ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele**

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Podepsal

Datum: 2025.08.08
08:32:09 +02'00'

Podepsal

DN: cn=
email=
@pudis.cz
Datum: 2025.08.08 10:26:14
+02'00'

Oceněný rozpis služeb Dodatek č. 5:

					Dodatek č. 3	Dodatek č. 4	Dodatek č. 5	vícepráce
Č.	POPIS POLOŽKY	m.j.	Kč/m.j.	Počet m.j.	CELKEM KČ (bez DPH)	CELKEM KČ (bez DPH)	CELKEM KČ (bez DPH)	
II.1	Doplňná VD-ZDS (o SO 223 a SO 240 ze změny Z2)	hod.						
II.2	Konsolidovaná VD-ZDS	hod.						
II.3	Změna Z2 DÚR	hod.						
II.4	Podklad pro vynětí ze ZPF pro DUSP	hod.						
II.5	ZE pro DUSP	hod.						
II.6	TP objednateli při projednávání Z2 DÚR	hod.						
II.7	Aktualizace stanovisek pro výkon IČ ke změně ÚR vč. podání žádosti o změnu Z2 ÚR	hod.						
II.8	Verifikační stanovisko Z2 DÚR	hod.						
II.9	Zajištění pravomocné změny Z2 ÚR	hod.						
II.10	Technická pomoc objednateli při změně Z2 ÚR (spolupráce se SÚ)	hod.						
II.11	DUSP Z2	hod.						
II.12	TP objednateli při projednávání DUSP Z2	hod.						
II.13	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2	hod.						
II.14	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA, DUSP Z2	hod.						
II.15	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z2	hod.						
II.16	MPČ pro DUSP Z2 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	hod.						
II.17	Technická pomoc objednateli při DUSP Z2 (spolupráce se SÚ)	hod.						
II.18	Zpracování GP DUSP Z2	hod.						
II.19	Aktualizace ZE DUSP Z2	hod.						
II.20	DUSP Z3	hod.						
II.21	Podklad pro vynětí ze ZPF pro DUSP Z3	hod.						
II.22	ZE pro DUSP Z3	hod.						
II.23	TP objednateli při projednávání DUSP Z3	hod.						

II.24	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3	hod.				
II.25	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA, DUSP Z3	hod.				
II.26	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z3	hod.				
II.27	MPČ pro DUSP Z3 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	hod.				
II.28	Technická pomoc objednateli při DUSP Z3 (spolupráce se SÚ)	hod.				
II.29	Zpracování GP DUSP Z3	hod.				
II.30	Aktualizace ZE DUSP Z3	hod.				
II.31	DUSP Z4	hod.				
II.32	Podklad pro vynětí ze ZPF pro DUSP Z4	hod.				
II.33	ZE pro DUSP Z4	hod.				
II.34	TP objednateli při projednávání DUSP Z4	hod.				
II.35	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4	hod.				
II.36	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA, DUSP Z4	hod.				
II.37	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z4	hod.				
II.38	MPČ pro DUSP Z4 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	hod.				
II.39	Technická pomoc objednateli při DUSP Z4 (spolupráce se SÚ)	hod.				
II.40	Zpracování GP DUSP Z4	hod.				
II.41	Aktualizace ZE DUSP Z4	hod.				
II.42	Zemní práce pro ZAV	kpl				
II.43	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z2	hod.				
II.44	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z3	hod.				
II.45	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z4	hod.				
II.46	Úprava VD-ZDS dle připomínek TSK	hod.				
II.47	Konsolidovaný ZE	hod.				
II.48	GP pro VB pro společnost CETIN	hod.				
II.49	Aktualizace DUSP Z4	hod.				
II.50	Aktualizace ZE pro DUSP Z4	hod.				
	Celkem bez DPH			17 279 480	18 045 740	19 558 820
					1 513 080	

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-007313 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Termín zahájení: na výzvu objednatele k zahájení prací

Termín ukončení: po datu dokončení realizace stavby, na kterou je vázán výkon autorského dozoru.

Č.	Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
II.1	Koncept doplněné VD-ZDS (o SO 223 a SO 240 ze změny Z2)	30. 11. 2023
II.2	Koncept čístopisu konsolidované VD-ZDS	1 měsíc od obdržení připomínek objednavatele ke konceptu (předpoklad 31. 3. 2024)
II.2	Čístopis konsolidované VD-ZDS	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska zadavatele ke konceptu čístopisu VD-ZDS (předpoklad 31. 5. 2024)
II.3	Koncept změny Z2 DÚR	30. 6. 2024
II.3	Čístopis změny Z2 DÚR	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.4	Aktualizace podklady pro vynětí ze ZPF pro ÚR	
II.5	Aktualizace ZE pro ÚR	
II.6	TP objednateli při projednávání DÚR	
II.7	Aktualizace stanovisek pro výkon IČ ke změně ÚR vč. podání žádosti o změnu Z2 ÚR	zrušeno
II.8	Podání žádosti o verifikační stanovisko Z2 DÚR	zrušeno
II.9	Zajištění pravomocné změny Z2 ÚR	zrušeno
II.10	Technická pomoc objednateli při změně Z2 ÚR (spolupráce se SÚ)	zrušeno
II.11	Koncept DUSP Z2	15. 10. 2024
II.11	Čístopis DUSP Z2	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.12	TP objednateli při projednávání DUSP Z2	
II.13	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2	6 měsíců od předání čístopisu DUSP Z2
II.14	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z2	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2

II.15	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z2	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z2
II.16	MPČ pro DUSP Z2 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z2 Objednatelem
II.17	Technická pomoc objednateli při DUSP Z2 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z2
II.18	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.19	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z2 od KÚ
II.20	Koncept DUSP Z3	31. 8. 2024
II.20	Čistopis DUSP Z3	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.21	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.22	ZE	
II.23	TP objednateli při projednávání DUSP Z3	
II.24	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3	6 měsíců od předání čistopisu DUSP Z3
II.25	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z3	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.26	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z3	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru DUSP Z3
II.27	MPČ pro DUSP Z3 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení DUSP Z3 Objednatelem
II.28	Technická pomoc objednateli při DUSP Z3 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z3
II.29	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.30	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z3 od KÚ
II.31	Koncept DUSP Z4	15. 11. 2024
II.31	Čistopis DUSP Z4	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.32	Podklad pro vynětí ze ZPF	
II.33	ZE	
II.34	TP objednateli při projednávání DUSP Z4	
II.35	Zajištění stanovisek pro výkon IČ k povolení záměru vč. podání žádosti o povolení záměru DUSP Z4	6 měsíců od předání čistopisu akt. DUSP Z4
II.36	Podání žádosti o verifikační stanovisko rozšířené o vypořádání plnění podmínek ZS EIA DUSP Z4	Nejpozději v den podání žádosti o povolení záměru akt. DUSP Z4

II.37	Zajištění pravomocného povolení záměru DUSP Z4	4 měsíce od podání žádosti o povolení záměru akt. DUSP Z4
II.38	MPČ pro DUSP Z4 (bez vyvlastnění, bez znaleckých posudků)	6 měsíců od odsouhlasení akt. DUSP Z4 Objednatelem
II.39	Technická pomoc objednateli při DUSP Z4 (spolupráce se SÚ)	po dobu správního řízení o DUSP Z4
II.40	Zpracování GP	3 měsíce od čistopisu DUSP Z4
II.41	Aktualizace ZE	1 měsíc od potvrzení GP – DUSP Z4 od KÚ
	Vizualizace – zákresy do fotografií	do 4 měsíců od výzvy objednatele
	Videokompozice	do 4 měsíců od předání podkladů projektové dokumentace, předání leteckého, a pozemního snímkování, odsouhlasení komentáře objednatele
	TP	průběžně od nabytí účinnosti smlouvy, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
	Autorský dozor	na výzvu objednatele, předávání - průběžné výstupy, zprávy z činnosti konzultanta
II.42	Koncept VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 29.02.2024
	Čistopis VD-ZDS zemní práce pro ZAV	Do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu
II.43	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z2	6 měsíce od čistopisu DUSP Z2
II.44	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z3	6 měsíce od čistopisu DUSP Z3
II.45	Podání žádosti o JES na základě zpracovaného podkladu – Z4	6 měsíce od čistopisu akt. DUSP Z4
II.46	Úprava VD-ZDS dle připomínek TSK	31. 1. 2025
II.47	Konsolidovaný ZE	do 4 týdnů od podání posledního GP na KN
II.48	GP pro VB pro společnost CETIN	Do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 4. V místech kolizních s GP na dělení pozemků do 3 týdnů od zápisu do KN. Co nastane později.
II.49	Koncept aktualizace DUSP Z4	30. 6. 2025
II.49	Čistopis aktualizace DUSP Z4	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele
II.50	Aktualizace ZE	

Digitálně podepsal:
Datum: 08.08.2025 13:54:39 +02:00