

D O D A T E K č. 2

**ke smlouvě o dílo č. 0725080172 ze dne 30. 5. 2025,
uzavřené mezi smluvními stranami**

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

se sídlem: Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
zastoupené: Ing. Davidem Grundem, starostou městské části
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

(jako „objednatel“)

a

UCHYTIL s. r. o.

Se sídlem: K Terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupená: Josefem Uchytem, jednatelem
IČ: 60734078
č. ú.: [REDACTED]
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, spisová značka C 17690

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(oba společně též jako „smluvní strany“)

I.

Na základě smlouvy o dílo č. 0725080172 ze dne 30. 5. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 8. 2025 provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce v rámci neinvestiční akce „ZŠ Tuháčkova – šatny“.

II.

Na základě rozhodnutí objednatele, a v důsledku objektivních skutečností, jež vyšly najevo v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly na změně díla ve smyslu „méněprací“ a „víceprací“ tak, jak je uvedeno a odůvodněno v příloze č. 1 – **změnový list č. 1**.

Finanční vyjádření uvedené změny díla je dále obsaženo v **příloze č. 2 a příloze č. 3 – položkový rozpočet změn**.

III.


Smluvní strany se dohodly, že článek III., bod 3.1 Smlouvy o dílo č. 0725080172 se mění následovně:

Cena díla se zvyšuje o částku:	122 376,06 bez DPH
Nová cena díla bez DPH:	1 957 376,06 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 368 425,03 Kč

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, k čemuž se zavazuje objednatel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, resp. zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Znění dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno na 28/2025 zasedání Rady MČ Brno-jih, konaném dne 13. 8. 2025.

V Brně, dne 13. 8. 2025



.....
za objednatele
Ing. David Grund, starosta

V Brně, dne 13. 8. 2025



.....
za zhotovitele
Josef Uchytíl, jednatel