





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o. K terminálu 7, 61900, Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 29.7.2025	ZŠ Tuháčkova – šatny	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis a zdůvodnění změny: Stavební část: - výběr vlastního typu dlažby a obkladů objednatelem mimo specifikace v PD „Galaxy Blanco 59,6 x 59,6 cm“ a Rako Color Two 10x 20 cm (RAL 1907025). - doplnění chybějících položek v rozpočtu (bandáže nad drážkami, penetrace pod obklady...). Elektroinstalace: - narovnání výměry pro slaboproudé rozvody dle požadavků vybraného dodavatele šatních skříněk - nebude provedena demontáž a montáž koncových prvků a montáž podlahových krabic		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-146 194,95 Kč	268 571,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
122 376,06 Kč	22.8.2025	
  Datum:	  Datum:	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
 Datum: 30.7.2025	 Datum: 30.7.2025	
Příloha: 1) Oceněný nabídkový rozpočet méně a víceprací		