

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0725080136 ze dne 10. 4. 2025,
uzavřené mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

se sídlem: Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
zastoupené: Ing. Davidem Grundem, starostou městské části
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

(jako „objednatel“)

a

UCHYTIL s. r. o.

Se sídlem: K Terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupená: Josefem Uchytilem, jednatelem
IČ: 60734078
č. ú.: [REDAKCE]
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, spisová značka C 17690

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(oba společně též jako „smluvní strany“)

I.

Na základě smlouvy o dílo č. 0725080136 ze dne 10. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce v rámci neinvestiční akce „ZŠ Bednářova – oprava přípojky NN a rozvaděče RE + RH“.

II.

Na základě rozhodnutí objednatele, a v důsledku objektivních skutečností, jež vyšly najevo v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly na změně díla ve smyslu „víceprací“ tak, jak je uvedeno a odůvodněno v příloze č. 1 – **změnový list č. 1**.

Finanční vyjádření uvedené změny díla je dále obsaženo v příloze č. 2 – **položkový rozpočet změn**.

III.


Smluvní strany se dohodly, že článek III., bod 3.1 Smlouvy o dílo č. 0725080136 se mění následovně:

Cena díla se zvyšuje o částku:	70 104,55 bez DPH
Nová cena díla bez DPH:	750 104,55 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	907 626,51 Kč

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, k čemuž se zavazuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, resp. zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Znění dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno na 28/2025 zasedání Rady MČ Brno-jih, konaném dne 13. 8. 2025.

V Brně, dne 13. 8. 2025



za objednatele
Ing. David Grund, starosta

V Brně, dne 14. 8. 2025



za zhotovitele
Josef Uchytel, jednatel