

**DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVĚ NEBO SMLOUVĚ O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: 80SD001035

Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ24056

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

D1 Oprava AB vozovky v km 366,185 – 370,385_TDI + BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě rámcové dohody Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734 mezi

(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	[REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“

Vysplan s.r.o.

se sídlem:	8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO:	27717089
DIČ:	CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54050
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 115-5598500247/0100
zastoupen:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

jako Vedoucí společnosti

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako Společník

a

SHP TS s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako Společník

a

4roads s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako Společník

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Prerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

28571690

CZ28571690

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

Šumavská 524/31, 602 00 Brno

28342771

CZ28342771

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice

06327354

CZ06327354

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází ke změně rozsahu plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu koordinace realizační zakázky „D1 Oprava AB vozovky v km 366,185 – 370,385“ se zakázkou na opravu žalovaných vad „stavba 47091/1“, došlo k prodloužení doby pro zprovoznění stavby. Touto koordinací se minimalizoval dopad obou staveb na veřejnost. Dále z důvodu technicky náročnějších oprav mostních objektů je třeba rozšířit tým správce stavby o Asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:

2. V Článku II. Cena za poskytované služby se původní znění odstavce 1.

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 1 151 080 Kč

DPH: 24 277Kč

včetně DPH: 1 392 807 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Nahrazuje zněním:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 1 796 680,00 Kč

DPH: 377 302,80 Kč



včetně DPH: 2 173 982,80 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. V Článku IV. Podmínky poskytování služeb se původní znění odstavce 4

- 4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující *předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy.***

Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti

Koordinátor BOZP

Nahrazuje zněním:

- 4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující *předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy.***

Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti

Koordinátor BOZP

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jím známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.
5. Přílohou Dodatku je Soupis prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022,
č. 01PU-005734**

D1 Oprava AB vozovky v km 366,185 – 370,385 - TDI + BOZP

Zeleně-doplň účastník							Dodatek č.1	
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet	Denní	Cena	Počet dní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	týdnů celkem	sazba	Kč	navíc	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :								
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi				x				
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4	18	72	x				
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce				x				
specialisté :								
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	3	5	15	x				
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	3	8	24	x				
koordinátor BOZP	2	9	18	x				
A) Celkem					CELKEM			
B) Technická dozorčí správa :								
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi				x	nepoužije se			
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)				x	nepoužije se			
Asistent specialista geotechnika				x	nepoužije se			
Asistent specialista trubicí vedení				x	nepoužije se			
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)				x	nepoužije se			
Asistent specialista protikoroziní ochrany	1	10	10	x				
Specialista v oboru hlavních, l. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	1	4	4	x				
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM			
A) Celkem:					CELKEM	1 044 300		609 350
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	106 780		36 250
Celkem (bez DPH) :						1 151 080		645 600

Poznámka:

1) Položky označené "NEPOUŽÍJE SE" nejsou součástí zakázky

2) V pozici *Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi* je zahrnuta činnost experta posuzujícího projektovou dokumentaci a specialisty na přejímky OK.

Digitálně podepsal: [signature]

Datum: 22.07.2025 12:35:37 +02:00