



Dodatek č. 1 ev. č. DS202402021/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202402021
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
zastoupené ve věcech předání a převzetí díla Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem,
náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel BAUSTADT s.r.o.
se sídlem: Orlí 137/1, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
zastoupený: Pavlem Cimbálem, jednatelem
IČ: 07687290
DIČ: CZ07687290

[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 42758

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202402021.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2024 smlouvu o dílo ev. č. DS202402021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Úpravy okolí přehrady Harcov“, a další, v čl. III této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. V průběhu provádění prací na stavebním objektu SO 202 Opěrná zeď, došlo ke zjištění, že stávající vedení vodovodu ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., brání realizaci opěrné zdi dle projektové dokumentace. Je nutné provést odbourání betonového krytí vodovodu (vodovod je uložen pod koryto Harcovského potoka) a realizaci prostupu, včetně dilatací skrz nově budovanou opěrnou zeď (tzv. vícepráce).

3. Dodatečné stavební práce jsou specifikovány ve změnovém listu č.1, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
4. Pro provedení víceprací se v souladu se zněním čl. VII odst. 4 Smlouvy prodlužuje doba plnění díla o 15 kalendářních dní. Délka prodloužení je adekvátní rozsahu realizovaných víceprací.
5. Změny uvedené v příloze č.1 a v tomto dodatku jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Článek II.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IX odst. 3 Smlouvy v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky (změnového listu) zhotovitele ze dne 13. 6. 2025, a to ve výši uvedené v odst. 2. tohoto článku.
2. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 1 činí **150.450,62 Kč bez DPH.**

Původní cena díla:

Cena celkem bez DPH	54.998.844,06 Kč
DPH 21 %	11.549.757,25 Kč
Cena celkem s DPH	66.548.601,31 Kč

Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	55.149.294,68 Kč
DPH 21%	11.581.351,88 Kč
Cena celkem s DPH	66.730.646,56 Kč

Článek III.

Doba provedení díla

V důsledku provádění dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění sjednaného v čl. VII odst. 2 Smlouvy o 15 kalendářních dní. Celková doba provedení díla tak činí **225 kalendářních dní.**

Článek IV.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V.

Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 947/2025, ze dne 25.6.2025.

V Liberci

dne: 30 -06- 2025

V Liberci 12.8.2025
1545W

dne:

Ing. Jaroslav Zámečník * 13 *
primátor
(za objednatele)

Přílohy: Příloha č. 1 – nabídka (změnový list)



Firma: IKDS s.r.o.

Soupis prací objektu

2023-020 Úprava okolí přehrady Harcov opěrná zeď

SO 202 Opěrná zeď DC1

SO 202 Opěrná zeď DC1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SO 202

150 450,62

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	131831 K		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	m3	3,71	256,5	951,62
			výkop kolem a pod trubkou 3,5m*0,6*2=4,2m3				
			odečet poloviny stávající trouby DN 600 0,6*0,6*3,14/4/2*3,5=0,49				
2	113107134		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm při překopech ručně	m2	18,1	2030	36 743,00
			Díl 1 3,55*5,1=18,1m2				
3	113107132		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně	m2	17,5	1300	22 750,00
			Díl 2 3,45*5,1=17,5m2				
4	997002611 K		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	30,5	65	1 982,50
			objem dle měření =15,26 m3, 15,26m3*2,0=30,5t				
5	997013501 K		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,5	58	1 769,00
			"beton" 30,5t				
6	997013509 K		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	183	8,5	1 555,50
			"odvoz na skládku 7 km" 30,5*6,0				
7	997221615		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	30,5	220	6 710,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
			"beton" 30,5t				
8			CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM	m	3,500	6 854,00	23 989,00
			chránička ocel DN 800; tl. stěny 14mm, půlená				
			3,5=3,5 [A]				

9	230200109	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	m	3,500	15 300,00	53 550,00
10	230202223	Montáž chráničky pro plynovody ocelové podélně púlené průměru přes 720 do 820 mm tl stěny 12 mm	ks	2	225	450,00