

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 04. 2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### OBJEDNATEL

##### město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
 Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín  
 IČO: 00298212  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 Číslo účtu: 326801/0100  
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín  
 Zástupce ve věcech technických: [redacted] referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITEL

##### NH stavby s.r.o.

Se sídlem: Palkovice 158, 739 41 Palkovice  
 Zastoupený: Pavlem Hložkem, jednatelem  
 IČO: 28980697  
 DIČ: CZ28980697  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 123-1998390237/0100  
 Zástupce ve věcech smluvních: Pavel Hložek, jednatel  
 Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): [redacted] ČKAIT 1103017  
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C68418

(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10. 04. 2025 Smlouvu o dílo č. V2025-0217/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje cenu díla a dobu plnění díla.

## II.

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto:

3.2.1 „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností S WHG s.r.o. se sídlem Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5, IČO 63321271, v 11/2024, Rozhodnutím o povolení stavby vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 02. 04. 2025 pod č. j. MUNJ-36408/2025/ÚPSŘ, dále oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), a Změnovým listem č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy víceprací a méněprací a který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Změnový list č. 1“).“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

5.2.1 „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději dne **20. 08. 2025.**“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.1 „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí

|                    | Cena bez DPH<br>v Kč | DPH<br>v Kč       | Cena s DPH<br>v Kč  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Rozpočet           | 2 295 082,14         | 481 967,25        | 2 777 049,39        |
| Úklid do čista     | 10 000,00            | 2 100,00          | 12 100,00           |
| <b>Cena celkem</b> | <b>2 305 082,14</b>  | <b>484 067,25</b> | <b>2 789 149,39</b> |

Cena bez DPH slovy: Dva miliony tři sta pět tisíc osmdesát dvě koruny české a čtrnáct haléřů.“

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

6.1.2. „Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list č. 1 jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

17.6. „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.“

5. K dosavadnímu znění smlouvy se připojuje nová příloha č. 2, kterou je Změnový list č. 1, a to ve znění uvedeném v příloze tohoto dodatku.

## III.

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v účinnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Přílohy:**

Příloha č. 2 smlouvy – Změnový list č. 1

Za objednatele  
město Nový Jičín

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka  
Pospíšilová  
Datum: 14.08.2025 11:16:34 +02:00

-----  
Ing. arch. Jitka Pospíšilová  
vedoucí Odboru rozvoje a investic  
Městský úřad Nový Jičín

Za zhotovitele

Pavel  
Hložek

-----  
Pavel Hložek  
jednatel  
NH stavby s.r.o.

Digitálně podepsal Pavel  
Hložek  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,  
o=NH stavby s.r.o., ou=1,  
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,  
givenName=Pavel,  
serialNumber=P403549  
Datum: 2025.08.14 09:39:38  
+02'00'

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP\_MNP  
Stavba: MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

KSO:  
Místo: Nový Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:  
Město Nový Jičín

IČ: 00298212  
DIČ: CZ00298212

Zhotovitel:  
NHstavby s.r.o.

IČ: 28980697  
DIČ: CZ28980697

Projektant:  
S WHG s.r.o.

IČ: 63321271  
DIČ: CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **476 082,14**

|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně        |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>476 082,14</b> | <b>99 977,25</b> |
| DPH snížená  | 12,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**Cena s DPH** **v CZK** **576 059,39**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Daniela  
Koričanská  
ká  
Digitálně podepsal Daniela Koričanská  
Datum: 2025.08.14 09:23:12 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Pavel  
Hložek  
Digitálně podepsal Pavel Hložek  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-28980697, o=NH stavby s.r.o., ou=1, cn=Pavel Hložek, sn=Hložek, givenName=Pavel, serialNumber=P403549  
Datum: 2025.08.14 09:40:09 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP\_MNP

**Stavba:** MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Místo: Nový Jičín

Datum:

29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant:

S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                              | <b>476 082,14</b>  | <b>576 059,39</b> |
| 01_MNP_r<br>ev1           | Hygienické zázemí - Broučci  | -86 535,97         | -104 708,52       |
| 01_VCP_r<br>ev1           | Hygienické zázemí - Broučci  | 171 143,23         | 207 083,31        |
| 02_MNP_r<br>ev1           | Hygienické zázemí - Ptáčata  | -200 403,33        | -242 488,03       |
| 02_VCP_r<br>ev2           | Hygienické zázemí - Ptáčata  | 361 153,22         | 436 995,40        |
| 03_MNP_r<br>ev1           | Hygienické zázemí - Sluníčka | -103 536,09        | -125 278,67       |
| 03_VCP_r<br>ev1           | Hygienické zázemí - Sluníčka | 155 859,26         | 188 589,70        |
| 04                        | Elektroinstalace             | 33 932,81          | 41 058,70         |
| 05                        | ZTI místnost 203             | 5 854,40           | 7 083,82          |
| 06                        | ZTI, VYT místnost 208        | 23 618,40          | 28 578,26         |
| 07_rev1                   | Stavební 1NP                 | 16 177,18          | 19 574,39         |
| 08                        | Akustická opatření           | 98 819,03          | 119 571,03        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**01\_MNP\_rev1 - Hygienické zázemí - Broučci**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-86 535,97**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -86 535,97  | 21,00%     | -18 172,55 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-104 708,52**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**01\_MNP\_rev1 - Hygienické zázemí - Broučci**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-86 535,97**

|  |            |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | -7 210,90  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -6 880,90  |
| 998 - Přesun hmot                              | -330,00    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | -79 325,07 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | -13 475,70 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | -4 360,00  |
| 777 - Podlahy lité                             | -13 212,75 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | -47 351,02 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | -925,60    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

01\_MNP\_rev1 - Hygienické zázemí - Broučci

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-86 535,97**

|    |     |            |   |        |         |          |            |                |
|----|-----|------------|---|--------|---------|----------|------------|----------------|
| D  | HSV |            | Práce a dodávky HSV   |        |         |          | -7 210,90  |                |
| D  | 6   |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |        |         |          | -6 880,90  |                |
| 1  | K   | 611131121  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně  | m2     | -7,761  | 97,20    | -754,37    | SoD - Stavební |
| 2  | K   | 611135000  | Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou tl do 10 mm   | m2     | -7,761  | 545,30   | -4 232,07  | SoD - Stavební |
| 3  | K   | 611311131  | Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm  | m2     | -7,761  | 244,10   | -1 894,46  | SoD - Stavební |
| D  | 998 |            | Přesun hmot   |        |         |          | -330,00    |                |
| 4  | K   | 998018001  | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m  | t      | -0,165  | 2 000,00 | -330,00    | SoD - Stavební |
| D  | PSV |            | Práce a dodávky PSV   |        |         |          | -79 325,07 |                |
| D  | 725 |            | Zdravotechnika - zařizovací předměty  |        |         |          | -13 475,70 |                |
| 5  | K   | 725211601  | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby  | soubor | -3,000  | 3 945,90 | -11 837,70 | SoD - Stavební |
| 6  | K   | 998725121  | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m  | t      | -0,819  | 2 000,00 | -1 638,00  | SoD - Stavební |
| D  | 741 |            | Elektroinstalace - silnoproud   |        |         |          | -4 360,00  |                |
| 7  | M   | 34825100   | ZLED3G32Q840/PRAKTIK-MIKRO, LED PRAKTIK, 32W, 4000K, CRI>80, MIKRO  | kus    | -2,000  | 2 180,00 | -4 360,00  | SoD Stavební   |
| D  | 777 |            | Podlahy lité  |        |         |          | -13 212,75 |                |
| 8  | K   | 777131101  | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad   | m2     | -7,424  | 200,10   | -1 485,54  | SoD - Stavební |
| 9  | K   | 777131123  | Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2   | m2     | -7,424  | 29,90    | -221,98    | SoD - Stavební |
| 10 | K   | 777511103  | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy   | m2     | -7,424  | 851,00   | -6 317,82  | SoD - Stavební |
| 11 | K   | 777611101  | Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy   | m2     | -7,424  | 258,80   | -1 921,33  | SoD - Stavební |
| 12 | K   | 777612109  | Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy  | m2     | -7,424  | 219,30   | -1 628,08  | SoD - Stavební |
| 13 | K   | 998777121  | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m   | t      | -0,819  | 2 000,00 | -1 638,00  | SoD - Stavební |
| D  | 781 |            | Dokončovací práce - obklady   |        |         |          | -47 351,02 |                |
| 14 | K   | 781484413  | Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 200 do 400 ks/m2 | m2     | -18,477 | 900,00   | -16 629,30 | SoD - Stavební |
| 15 | K   | 781485791  | Příplatek k montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru za plochu do 10 m2  | m2     | -18,477 | 124,10   | -2 293,00  | SoD - Stavební |
| 16 | M   | 59761209   | mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2                       | m2     | -20,325 | 1 248,10 | -25 367,63 | SoD - Stavební |
| 17 | K   | 781491021  | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad   | m2     | -0,550  | 610,00   | -335,50    | SoD - Stavební |
| 18 | M   | 6000101835 | Zrcadlo s fazetou 40x50cm reverzibilní  | kus    | -1,000  | 623,00   | -623,00    | SoD - Stavební |
| 19 | M   | 6000101837 | Zrcadlo s fazetou 50x80cm reverzibilní  | kus    | -1,000  | 986,59   | -986,59    | SoD - Stavební |
| 20 | K   | 998781121  | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m  | t      | -0,558  | 2 000,00 | -1 116,00  | SoD - Stavební |
| D  | 784 |            | Dokončovací práce - malby a tapety  |        |         |          | -925,60    |                |
| 21 | K   | 784121001  | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2     | -22,038 | 42,00    | -925,60    | SoD - Stavební |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**01\_VCP\_rev1 - Hygienické zázemí - Broučci**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**171 143,23**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 171 143,23  | 21,00%     | 35 940,08 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**207 083,31**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**01\_VCP\_rev1 - Hygienické zázemí - Broučci**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **171 143,23**

|  |            |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 49 671,31  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 13 864,01  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 14 773,06  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 6 248,84   |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot          | 12 203,40  |
| 998 - Přesun hmot                              | 2 582,00   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 121 471,92 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | 29 801,00  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | 3 300,00   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 8 639,44   |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 11 023,00  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 3 170,53   |
| 777 - Podlahy lité                             | 26 529,41  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 37 574,63  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 600,00     |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 833,91     |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

01\_VCP\_rev1 - Hygienické zázemí - Broučci

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**171 143,23**

|    |   |              |   |     |        |           |           |                |
|----|---|--------------|---|-----|--------|-----------|-----------|----------------|
| D  |   | HSV          | Práce a dodávky HSV   |     |        |           |           | 49 671,31      |
| D  |   | 3            | Svislé a kompletní konstrukce   |     |        |           |           | 13 864,01      |
| 1  | K | 317121216    | Překlad železobetonový prefabrikovaný 60x190x2000 mm  | kus | 1,000  | 966,00    | 966,00    | CS ÚRS 2025 02 |
| 2  | K | 317142442    | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 1,000  | 956,00    | 956,00    | CS ÚRS 2025 02 |
| 3  | K | 342272225R03 | Betonování, vyrovnání sprchového koutu  | kpl | 1,000  | 1 000,00  | 1 000,00  | R-položka      |
| 4  | K | 342272245    | Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm                        | m2  | 8,184  | 1 070,00  | 8 756,88  | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   |              |   |     |        | 8,184     |           |                |
| 5  | K | 346272256    | Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm  | m2  | 1,875  | 1 165,40  | 2 185,13  | SoD - Stavební |
| VV |   |              |   |     |        | 1,875     |           |                |
| D  |   | 6            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |        |           |           | 14 773,06      |
| 6  | K | 612131121    | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně  | m2  | 14,555 | 75,30     | 1 095,99  | SoD - Stavební |
| VV |   |              |   |     |        | 32,656    |           |                |
| VV |   |              |   |     |        | -18,101   |           |                |
| VV |   |              |   |     |        | 14,555    |           |                |
| 7  | K | 612135000    | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm                                   | m2  | 14,555 | 499,40    | 7 268,77  | SoD - Stavební |
| VV |   |              |   |     |        | 32,656    |           |                |
| VV |   |              |   |     |        | -18,101   |           |                |
| VV |   |              |   |     |        | 14,555    |           |                |
| 8  | K | 612142001    | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu   | m2  | 6,422  | 295,70    | 1 898,99  | SoD - Stavební |
| VV |   |              |   |     |        | -3,338    |           |                |
| VV |   |              |   |     |        | 9,760     |           |                |
| VV |   |              |   |     |        | 6,422     |           |                |
| 9  | K | 612311131    | Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm  | m2  | 6,862  | 192,70    | 1 322,31  | SoD - Stavební |
| VV |   |              |   |     |        | 24,963    |           |                |
| VV |   |              |   |     |        | -18,101   |           |                |
| VV |   |              |   |     |        | 6,862     |           |                |
| 10 | K | 642942111    | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC                                   | kus | 1,000  | 957,00    | 957,00    | CS ÚRS 2025 02 |
| 11 | M | 55331487     | zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm               | kus | 1,000  | 2 230,00  | 2 230,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| D  |   | 9            | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |        |           |           | 6 248,84       |
| 12 | K | 962031133    | Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm                     | m2  | 7,942  | 163,00    | 1 294,55  | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   |              |   |     |        | 7,942     |           |                |
| 13 | K | 968062455    | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2   | m2  | 1,818  | 287,00    | 521,77    | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   |              |   |     |        | 1,818     |           |                |
| 14 | K | 973031324    | Vysekání kapes ve zdívu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm                      | kus | 2,000  | 252,00    | 504,00    | CS ÚRS 2025 02 |
| 15 | K | 978013191    | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %  | m2  | 32,656 | 120,30    | 3 928,52  | SoD Stavební   |
| VV |   |              |   |     |        | 32,656    |           |                |
| D  |   | 997          | Doprava sutí a vybouraných hmot   |     |        |           |           | 12 203,40      |
| 16 | K | 997013211    | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                     | t   | 4,162  | 2 000,00  | 8 324,00  | SoD - Stavební |
| 17 | K | 997013501    | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                   | t   | 4,162  | 301,10    | 1 253,18  | SoD - Stavební |
| 18 | K | 997013509    | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t   | 41,620 | 13,10     | 545,22    | SoD - Stavební |
| VV |   |              |   |     |        | 41,620    |           |                |
| 19 | K | 997013631    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04      | t   | 4,162  | 500,00    | 2 081,00  | SoD - Stavební |
| D  |   | 998          | Přesun hmot   |     |        |           |           | 2 582,00       |
| 20 | K | 998018001    | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m  | t   | 1,291  | 2 000,00  | 2 582,00  | SoD - Stavební |
| D  |   | PSV          | Práce a dodávky PSV   |     |        |           |           | 121 471,92     |
| D  |   | 725          | Zdravotechnika - zařízení předměty  |     |        |           |           | 29 801,00      |
| 21 | M | 58388024R02  | žulová deska s celkem 3 výřezy  | kpl | 1,000  | 16 777,00 | 16 777,00 | R-položka      |

| PČ    | Typ | Kód              | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22    | K   | 725211661R01     | Umyvadlo bílé zápusťné obdelníkové, rozměr 50x26 mm připevněné do desky  | soubor | 3,000    | 2 700,00     | 8 100,00          | R-položka       |
| 23    | K   | 998725121        | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m   | t      | 2,462    | 2 000,00     | 4 924,00          | SoD - Stavební  |
| D 741 |     |                  | Elektroinstalace - silnoproud  |        |          |              | 3 300,00          |                 |
| 24    | M   | 34818210         | ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40, 4400 lm, 40W + rámeček   | kus    | 2,000    | 1 650,00     | 3 300,00          | R-položka       |
| D 763 |     |                  | Konstrukce suché výstavby  |        |          |              | 8 639,44          |                 |
| 25    | K   | 763131431        | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90                           | m2     | 7,760    | 944,00       | 7 325,44          | CS ÚRS 2025 02  |
| 26    | K   | 763172351        | Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro podhledy                                 | kus    | 1,000    | 428,00       | 428,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| 27    | M   | 56245709R08      | dvířka revizní plastová 200x200 bílá   | kus    | 1,000    | 450,00       | 450,00            | R-položka       |
| 28    | K   | 998763120        | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m   | t      | 0,109    | 4 000,00     | 436,00            | SoD - Stavební  |
| D 766 |     |                  | Konstrukce truhlářské  |        |          |              | 11 023,00         |                 |
| 29    | M   | MSN.0027324.U RS | dveře interiérové jednokřídle plné, voština, CPL premium, 80x197   | kus    | 1,000    | 3 669,10     | 3 669,10          | SoD - Stavební  |
| 30    | K   | 766660729        | Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou   | kus    | 1,000    | 208,60       | 208,60            | SoD - Stavební  |
| 31    | M   | 54914123         | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika   | kus    | 1,000    | 697,00       | 697,00            | SoD - Stavební  |
| 32    | K   | 766691914        | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2   | kus    | 1,000    | 37,70        | 37,70             | SoD - Stavební  |
| 33    | K   | 766695212        | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm   | kus    | 1,000    | 137,60       | 137,60            | SoD - Stavební  |
| 34    | M   | 61187156         | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm  | kus    | 1,000    | 118,00       | 118,00            | SoD - Stavební  |
| 35    | K   | 998766121        | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m  | t      | 2,462    | 2 500,00     | 6 155,00          | SoD - Stavební  |
| D 771 |     |                  | Podlahy z dlaždic  |        |          |              | 3 170,53          |                 |
| 36    | K   | 771574436        | Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2     | 2,102    | 789,00       | 1 658,48          | CS ÚRS 2025 02  |
| VV    |     |                  | "sprchový kout"0,7*1,85+0,25*2,116+0,15*1,85   |        | 2,102    |              |                   |                 |
| 37    | M   | 59761174         | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2                 | m2     | 2,312    | 654,00       | 1 512,05          | CS ÚRS 2025 02  |
| VV    |     |                  | 2,102*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |        | 2,312    |              |                   |                 |
| D 777 |     |                  | Podlahy lité   |        |          |              | 26 529,41         |                 |
| 38    | K   | 633811111        | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy  | m2     | 6,454    | 83,60        | 539,55            | CS ÚRS 2025 02  |
| 39    | K   | 777111123        | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy   | m2     | 6,454    | 74,00        | 477,60            | CS ÚRS 2025 02  |
| 40    | K   | 777131113        | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenásávkavý podklad                                       | m2     | 6,454    | 252,00       | 1 626,41          | CS ÚRS 2025 02  |
| 41    | K   | 777521105        | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy   | m2     | 6,454    | 1 610,00     | 10 390,94         | CS ÚRS 2025 02  |
| 42    | K   | 777621101        | Krycí polyuretanový dekorativní nátěr podlahy  | m2     | 6,454    | 1 070,00     | 6 905,78          | CS ÚRS 2025 02  |
| 43    | K   | 777622103        | Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy  | m2     | 6,454    | 258,00       | 1 665,13          | CS ÚRS 2025 02  |
| 44    | K   | 998777121        | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m  | t      | 2,462    | 2 000,00     | 4 924,00          | SoD - Stavební  |
| D 781 |     |                  | Dokončovací práce - obklady  |        |          |              | 37 574,63         |                 |
| 45    | K   | 781472214        | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2                 | m2     | 18,982   | 900,00       | 17 083,80         | R-položka       |
| VV    |     |                  | 2,1*(2,12*2+3,75)+1,25*3,75+0,15*3,75-0,9*2,02-1,28*0,96   |        | 18,982   |              |                   |                 |
| 46    | K   | 781472291        | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2            | m2     | 18,982   | 104,00       | 1 974,13          | CS ÚRS 2025 02  |
| 47    | M   | 59761707         | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2                               | m2     | 21,829   | 679,00       | 14 821,89         | CS ÚRS 2025 02  |
| VV    |     |                  | 18,982*1,15 *Přepočtené koeficientem množství  |        | 21,829   |              |                   |                 |
| 48    | K   | 781491021        | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad                                  | m2     | 0,680    | 610,00       | 414,80            | CS ÚRS 2025 02  |
| VV    |     |                  | 1,7*0,4  |        | 0,680    |              |                   |                 |
| 49    | M   | 6000101835R01 1  | Zrcadlo s fazetou 170x40cm   | kus    | 1,000    | 2 100,01     | 2 100,01          | R-položka       |
| 50    | K   | 998781121        | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m   | t      | 0,590    | 2 000,00     | 1 180,00          | SoD - Stavební  |
| D 783 |     |                  | Dokončovací práce - nátěry   |        |          |              | 600,00            |                 |
| 51    | K   | 7833R01x         | Nátěr zárubně  | kus    | 1,000    | 600,00       | 600,00            | R-položka       |
| D 784 |     |                  | Dokončovací práce - malby a tapety   |        |          |              | 833,91            |                 |
| 52    | K   | 784181101        | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                         | m2     | 7,942    | 25,00        | 198,55            | SoD - Stavební  |
| VV    |     |                  | *nová příčka"3,05*3,2-0,9*2,02   |        | 7,942    |              |                   |                 |
| 53    | K   | 784211101        | Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                      | m2     | 7,942    | 80,00        | 635,36            | SoD - Stavební  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**02\_MNP\_rev1 - Hygienické zázemí - Ptáčata**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-200 403,33**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -200 403,33 | 21,00%     | -42 084,70 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-242 488,03**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**02\_MNP\_rev1 - Hygienické zázemí - Ptáčata**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-200 403,33**

|  |             |
|--|-------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | -53 091,86  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | -25 431,97  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -21 226,74  |
| 997 - Doprava suťi a vybouraných hmot          | -123,15     |
| 998 - Přesun hmot                              | -6 310,00   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | -147 311,47 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | -35 764,40  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | -19 620,00  |
| 777 - Podlahy lité                             | -24 879,60  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | -61 388,85  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | -5 658,62   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**02\_MNP\_rev1 - Hygienické zázemí - Ptáčata**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-200 403,33**

|    |     |           |  |        |         |          |             |                |
|----|-----|-----------|--|--------|---------|----------|-------------|----------------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |        |         |          | -53 091,86  |                |
| D  | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce  |        |         |          | -25 431,97  |                |
| 1  | K   | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm   | kus    | -1,000  | 477,90   | -477,90     | SoD - Stavební |
| 2  | K   | 317168061 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm   | kus    | -2,000  | 1 956,20 | -3 912,40   | SoD - Stavební |
| 3  | K   | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm                            | m2     | -19,975 | 1 053,40 | -21 041,67  | SoD - Stavební |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |        |         |          | -21 226,74  |                |
| 4  | K   | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně                                 | m2     | -10,670 | 97,20    | -1 037,12   | SoD - Stavební |
| 5  | K   | 611131131 | Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm                                     | m2     | -10,670 | 244,10   | -2 604,55   | SoD - Stavební |
| 6  | K   | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                   | m2     | -14,360 | 75,30    | -1 081,31   | SoD - Stavební |
|    | VV  |           | "R"-97,859   |        |         | -97,859  |             |                |
|    | VV  |           | "hygienické zázemí" 4,85*3,7+2,2*3,7   |        |         | 26,085   |             |                |
|    | VV  |           | "jidelna"3,25*(4,5+6,75+2,35+6,3*2)+(-1,2*2,92-1,1*2-1,2*3+(-2,5*2,25-2*2,25)*2)+0,9*2,02  |        |         | 57,414   |             |                |
|    | VV  |           | Součet   |        |         | -14,360  |             |                |
| 7  | K   | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm   | m2     | -28,335 | 192,70   | -5 460,15   | SoD - Stavební |
|    | VV  |           | "R"-97,859   |        |         | -97,859  |             |                |
|    | VV  |           | "hygienické zázemí" 1,3*2,2+1,3*1,75+2,25*3,1  |        |         | 12,110   |             |                |
|    | VV  |           | "jidelna"3,25*(4,5+6,75+2,35+6,3*2)+(-1,2*2,92-1,1*2-1,2*3+(-2,5*2,25-2*2,25)*2)+0,9*2,02  |        |         | 57,414   |             |                |
|    | VV  |           | Součet   |        |         | -28,335  |             |                |
| 8  | K   | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                            | m2     | -24,525 | 450,30   | -11 043,61  | SoD - Stavební |
| D  | 997 |           | Doprava sutí a vybouraných hmot  |        |         |          | -123,15     |                |
| 9  | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                | t      | -0,042  | 2 000,00 | -84,00      | SoD - Stavební |
| 10 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t      | -0,042  | 301,10   | -12,65      | SoD - Stavební |
| 11 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t      | -0,420  | 13,10    | -5,50       | SoD - Stavební |
|    | VV  |           | -0,042*10 *Přepočtené koeficientem množství  |        |         | -0,420   |             |                |
| 12 | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t      | -0,042  | 500,00   | -21,00      | SoD - Stavební |
| D  | 998 |           | Přesun hmot  |        |         |          | -6 310,00   |                |
| 13 | K   | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m   | t      | -3,155  | 2 000,00 | -6 310,00   | SoD - Stavební |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |        |         |          | -147 311,47 |                |
| D  | 725 |           | Zdravotnická - zařizovací předměty   |        |         |          | -35 764,40  |                |
| 14 | K   | 725129102 | Montáž pisoáru s automatickým splachováním   | kus    | -1,000  | 940,40   | -940,40     | SoD - Stavební |
| 15 | M   | 64251310  | pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem napájecí napětí 24V DC               | kus    | -1,000  | 9 984,00 | -9 984,00   | SoD - Stavební |
| 16 | M   | SLZ01Y    | Napájecí zdroj pro max 5 pisoárů   | kus    | -1,000  | 812,40   | -812,40     | SoD - Stavební |
| 17 | K   | 725211601 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby         | soubor | -4,000  | 3 945,90 | -15 783,60  | SoD - Stavební |
| 18 | K   | 998725121 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m                     | t      | -4,122  | 2 000,00 | -8 244,00   | SoD - Stavební |
| D  | 741 |           | Elektroinstalace - silnoproud  |        |         |          | -19 620,00  |                |
| 19 | M   | 34825100  | ZCLE3G32Q840/PRAKTIK-MIKRO, LED PRAKTIK, 32W, 4000K, CRI>80, MIKRO                         | kus    | -9,000  | 2 180,00 | -19 620,00  | SoD Stavební   |
| D  | 777 |           | Podlahy lité   |        |         |          | -24 879,60  |                |
| 20 | K   | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad                              | m2     | -10,670 | 200,10   | -2 135,07   | SoD - Stavební |
| 21 | K   | 777131123 | Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2        | m2     | -10,670 | 29,90    | -319,03     | SoD - Stavební |
| 22 | K   | 777511103 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy                    | m2     | -10,670 | 851,00   | -9 080,17   | SoD - Stavební |
| 23 | K   | 777611101 | Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy  | m2     | -10,670 | 258,80   | -2 761,40   | SoD - Stavební |
| 24 | K   | 777612109 | Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy   | m2     | -10,670 | 219,30   | -2 339,93   | SoD - Stavební |
| 25 | K   | 998777121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m                            | t      | -4,122  | 2 000,00 | -8 244,00   | SoD - Stavební |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 781 |     |            | Dokončovací práce - obklady   |     |          |              | -61 388,85        |                 |
| 26    | K   | 781484413  | Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 200 do 400 ks/m2 | m2  | -23,395  | 900,00       | -21 055,50        | SoD - Stavební  |
| 27    | K   | 781485791  | Příplatek k montáži obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru za plochu do 10 m2   | m2  | -23,395  | 124,10       | -2 903,32         | SoD - Stavební  |
| 28    | M   | 59761209   | mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2                       | m2  | -25,735  | 1 248,10     | -32 119,85        | SoD - Stavební  |
| 29    | K   | 781491021  | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad   | m2  | -1,100   | 610,00       | -671,00           | SoD - Stavební  |
| 30    | M   | 6000101835 | Zrcadlo s fazetou 40x50cm reverzibilní  | kus | -2,000   | 623,00       | -1 246,00         | SoD - Stavební  |
| 31    | M   | 6000101837 | Zrcadlo s fazetou 50x80cm reverzibilní  | kus | -2,000   | 986,59       | -1 973,18         | SoD - Stavební  |
| 32    | K   | 998781121  | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m  | t   | -0,710   | 2 000,00     | -1 420,00         | SoD - Stavební  |
| D 784 |     |            | Dokončovací práce - malby a tapety  |     |          |              | -5 658,62         |                 |
| 33    | K   | 784121001  | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | -134,729 | 42,00        | -5 658,62         | SoD - Stavební  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**02\_VCP\_rev2 - Hygienické zázemí - Ptáčata**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**361 153,22**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 361 153,22  | 21,00%     | 75 842,18 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**436 995,40**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**02\_VCP\_rev2 - Hygienické zázemí - Ptáčata**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**361 153,22**

|  |            |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 61 992,54  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 2 175,81   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 39 912,10  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 6 970,93   |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot          | 7 699,70   |
| 998 - Přesun hmot                              | 5 234,00   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 299 160,68 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | 58 814,00  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | 14 850,00  |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 36 675,35  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 75 842,24  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 4 500,00   |
| 777 - Podlahy lité                             | 47 474,89  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 46 336,33  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 14 667,87  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

02\_VCP\_rev2 - Hygienické zázemí - Ptáčata

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**361 153,22**

|    |   |   |   |        |         |           |           |                |
|----|---|---|---|--------|---------|-----------|-----------|----------------|
| D  |   | HSV   | Práce a dodávky HSV   |        |         |           |           | 61 992,54      |
| D  |   | 3   | Svislé a kompletní konstrukce   |        |         |           |           | 2 175,81       |
| 1  | K | 310239211   | Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                | m3     | 0,273   | 7 970,00  | 2 175,81  | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | 0,9*2,02*0,15   |   |        |         | 0,273     |           |                |
| D  |   | 6   | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |        |         |           |           | 39 912,10      |
| 2  | K | 612311111   | Vápnenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně                         | m2     | 59,369  | 329,10    | 19 538,34 | SoD - Stavební |
| VV |   | "R"-24,130  |   |        |         | -24,130   |           |                |
| VV |   | "hygienické zázemí" 4,85*3,7+2,2*3,7  |   |        |         | 26,085    |           |                |
| VV |   | "jidelna"3,25*(4,5+6,75+2,35+6,3*2)+(-1,2*2,92-1,1*2-1,2*3+(-2,5*2,25-2*2,25)*2)+0,9*2,02 |   |        |         | 57,414    |           |                |
| VV |   | Součet  |   |        |         | 59,369    |           |                |
| 3  | K | 612311191   | Příplatek k vápnenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně               | m2     | 166,998 | 122,00    | 20 373,76 | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | "hygienické zázemí" 4,85*3,7+2,2*3,7  |   |        |         | 26,085    |           |                |
| VV |   | "jidelna"3,25*(4,5+6,75+2,35+6,3*2)+(-1,2*2,92-1,1*2-1,2*3+(-2,5*2,25-2*2,25)*2)+0,9*2,02 |   |        |         | 57,414    |           |                |
| VV |   | Součet  |   |        |         | 83,499    |           |                |
| VV |   | 83,499*2 *Přepočtené koeficientem množství  |   |        |         | 166,998   |           |                |
| D  |   | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |        |         |           |           | 6 970,93       |
| 4  | K | 968062455   | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2   | m2     | 1,818   | 287,00    | 521,77    | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | 0,9*2,02  |   |        |         | 1,818     |           |                |
| 5  | K | 978013191   | Otlučení (osekání) vnitřní vápnenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2     | 53,609  | 120,30    | 6 449,16  | SoD - Stavební |
| VV |   | "R"-29,890  |   |        |         | -29,890   |           |                |
| VV |   | "podklad hrubých omítek"83,499  |   |        |         | 83,499    |           |                |
| VV |   | Součet  |   |        |         | 53,609    |           |                |
| D  |   | 997   | Doprava sutí a vybouraných hmot   |        |         |           |           | 7 699,70       |
| 6  | K | 997013211   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                     | t      | 2,626   | 2 000,00  | 5 252,00  | SoD - Stavební |
| 7  | K | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                   | t      | 2,626   | 301,10    | 790,69    | SoD - Stavební |
| 8  | K | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t      | 26,260  | 13,10     | 344,01    | SoD - Stavební |
| VV |   | 2,626*10 *Přepočtené koeficientem množství  |   |        |         | 26,260    |           |                |
| 9  | K | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04      | t      | 2,626   | 500,00    | 1 313,00  | SoD - Stavební |
| D  |   | 998   | Přesun hmot   |        |         |           |           | 5 234,00       |
| 10 | K | 998018001   | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m  | t      | 2,617   | 2 000,00  | 5 234,00  | SoD - Stavební |
| D  |   | PSV   | Práce a dodávky PSV   |        |         |           |           | 299 160,68     |
| D  |   | 725   | Zdravotechnika - zařizovací předměty  |        |         |           |           | 58 814,00      |
| 11 | K | 725129101   | Montáž pisoáru keramického  | kus    | 1,000   | 1 220,00  | 1 220,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| 12 | M | 58388024R02   | žulová deska s celkem 4 výřezy  | kpl    | 1,000   | 25 658,00 | 25 658,00 | R-položka      |
| 13 | K | 725211601   | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby              | soubor | 1,000   | 3 950,00  | 3 950,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | "umyvadlo pro dospělé" 1  |   |        |         | 1,000     |           |                |
| 14 | K | 725211661R01  | Umyvadlo bílé zápustné obdelníkové, rozměr 50x26 mm připevněné do desky                         | soubor | 4,000   | 2 700,00  | 10 800,00 | R-položka      |
| 15 | K | 725241142   | Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900 mm   | soubor | 1,000   | 5 430,00  | 5 430,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| 16 | K | 998725121   | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m                          | t      | 5,878   | 2 000,00  | 11 756,00 | SoD - Stavební |
| D  |   | 741   | Elektroinstalace - silnoprúd  |        |         |           |           | 14 850,00      |
| 17 | M | 34818210  | ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40, 4400 Im, 40W + rámeček                                    | kus    | 9,000   | 1 650,00  | 14 850,00 | R-položka      |
| D  |   | 762   | Konstrukce tesařské   |        |         |           |           | 36 675,35      |
| 18 | K | 762511264   | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných        | m2     | 62,460  | 502,00    | 31 354,92 | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | 31,23*2   |   |        |         | 62,460    |           |                |
| 19 | K | 762595001   | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                             | m2     | 62,460  | 39,20     | 2 448,43  | CS ÚRS 2025 02 |

| PČ           | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20           | K   | 998762121   | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m  | t   | 0,718    | 4 000,00     | 2 872,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| <b>D 763</b> |     |             | <b>Konstrukce suché výstavby</b>   |     |          |              | <b>75 842,24</b>  |                 |
| 21           | K   | 763111316   | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB<br>VV (5+2,2)*3,35-1,5*3-0,8*2,75   | m2  | 17,420   | 1 130,00     | 19 684,60         | CS ÚRS 2025 02  |
| 22           | K   | 763111718   | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)<br>VV (5+2,2)/2   | m   | 3,600    | 128,00       | 460,80            | CS ÚRS 2025 02  |
| 23           | K   | 763111722   | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů  | m   | 3,350    | 73,40        | 245,89            | CS ÚRS 2025 02  |
| 24           | K   | 763121621   | Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená<br>VV "3. vrstva"(5+2,2)*3,35-1,5*3-0,8*2,75  | m2  | 17,420   | 84,20        | 1 466,76          | CS ÚRS 2025 02  |
| 25           | M   | 59030021    | deska SDK A tl 12,5mm<br>VV 17,42*1,05 *Přepočtené koeficientem množství   | m2  | 18,291   | 98,10        | 1 794,35          | CS ÚRS 2025 02  |
| 26           | K   | 763131431   | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90<br>VV "hygienické zázemí" 10,67<br>VV "jídelna"36,44<br>VV Součet           | m2  | 47,110   | 944,00       | 44 471,84         | CS ÚRS 2025 02  |
| 27           | K   | 763172351   | Montáž dveří revizních jednoplášťových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro podhledy  | kus | 1,000    | 428,00       | 428,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| 28           | M   | 56245709R08 | dvířka revizní plastová 200x200 bílá   | kus | 1,000    | 450,00       | 450,00            | R-položka       |
| 29           | K   | 763181421   | Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m   | kus | 1,000    | 1 640,00     | 1 640,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| 30           | K   | 998763120   | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m   | t   | 1,300    | 4 000,00     | 5 200,00          | SoD Stavební    |
| <b>D 766</b> |     |             | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |          |              | <b>4 500,00</b>   |                 |
| 31           | K   | 61181101    | D+M nadsvětlíku  | kpl | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          | R-položka       |
| <b>D 777</b> |     |             | <b>Podlahy lité</b>  |     |          |              | <b>47 474,89</b>  |                 |
| 32           | K   | 633811111   | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy  | m2  | 10,670   | 83,60        | 892,01            | CS ÚRS 2025 02  |
| 33           | K   | 777111123   | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy   | m2  | 10,670   | 74,00        | 789,58            | CS ÚRS 2025 02  |
| 34           | K   | 777131113   | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasáklý podklad   | m2  | 10,670   | 252,00       | 2 688,84          | CS ÚRS 2025 02  |
| 35           | K   | 777521105   | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy   | m2  | 10,670   | 1 610,00     | 17 178,70         | CS ÚRS 2025 02  |
| 36           | K   | 777621101   | Krycí polyuretanový dekorativní nátěr podlahy  | m2  | 10,670   | 1 070,00     | 11 416,90         | CS ÚRS 2025 02  |
| 37           | K   | 777622103   | Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy  | m2  | 10,670   | 258,00       | 2 752,86          | CS ÚRS 2025 02  |
| 38           | K   | 998777121   | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m  | t   | 5,878    | 2 000,00     | 11 756,00         | SoD - Stavební  |
| <b>D 781</b> |     |             | <b>Dokončovací práce - obklady</b>   |     |          |              | <b>46 336,33</b>  |                 |
| 39           | K   | 781472214   | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2   | m2  | 23,395   | 900,00       | 21 055,50         | R-položka       |
| 40           | K   | 781472291   | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2  | m2  | 23,395   | 104,00       | 2 433,08          | CS ÚRS 2025 02  |
| 41           | M   | 59761707    | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2<br>VV 22,3782608695652*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                   | m2  | 25,735   | 679,00       | 17 474,07         | CS ÚRS 2025 02  |
| 42           | K   | 781491022   | Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad<br>VV 2,6*0,4  | m2  | 1,040    | 542,00       | 563,68            | CS ÚRS 2025 02  |
| 43           | M   | 6000101835  | Zrcadlo s fazetou 260x40cm   | kus | 1,000    | 3 400,00     | 3 400,00          | R-položka       |
| 44           | K   | 998781121   | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m   | t   | 0,705    | 2 000,00     | 1 410,00          | SoD - Stavební  |
| <b>D 784</b> |     |             | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>  |     |          |              | <b>14 667,87</b>  |                 |
| 45           | K   | 784181101   | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m<br>VV "m.č. 205" 5,47*3,2*2+9,1*3,2*2+42,81<br>VV 2,02*0,9*2<br>VV Součet | m2  | 139,694  | 25,00        | 3 492,35          | SoD - Stavební  |
| 46           | K   | 784211101   | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 139,694  | 80,00        | 11 175,52         | SoD - Stavební  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**03\_MNP\_rev1 - Hygienické zázemí - Sluníčka**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-103 536,09**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -103 536,09 | 21,00%     | -21 742,58 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-125 278,67**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**03\_MNP\_rev1 - Hygienické zázemí - Sluníčka**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-103 536,09**

|  |            |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | -8 465,58  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -8 079,58  |
| 998 - Přesun hmot                              | -386,00    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | -95 070,51 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | -29 238,40 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | -4 360,00  |
| 777 - Podlahy lité                             | -15 707,80 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | -44 626,61 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | -1 137,70  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**03\_MNP\_rev1 - Hygienické zázemí - Sluníčka**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-103 536,09**

|    |   |            |   |        |         |          |            |                |
|----|---|------------|---|--------|---------|----------|------------|----------------|
| D  |   | HSV        | Práce a dodávky HSV   |        |         |          |            | -8 465,58      |
| D  |   | 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |        |         |          |            | -8 079,58      |
| 1  | K | 611131121  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně  | m2     | -9,113  | 97,20    | -885,78    | SoD - Stavební |
| 2  | K | 611135000  | Vyrovnaní podkladu vnitřních stropů maltou vápennou tl do 10 mm   | m2     | -9,113  | 545,30   | -4 969,32  | SoD - Stavební |
| 3  | K | 611311131  | Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm  | m2     | -9,113  | 244,10   | -2 224,48  | SoD - Stavební |
| D  |   | 998        | Přesun hmot   |        |         |          |            | -386,00        |
| 4  | K | 998018001  | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m  | t      | -0,193  | 2 000,00 | -386,00    | SoD - Stavební |
| D  |   | PSV        | Práce a dodávky PSV   |        |         |          |            | -95 070,51     |
| D  |   | 725        | Zdravotechnika - zařizovací předměty  |        |         |          |            | -29 238,40     |
| 5  | K | 725129102  | Montáž pisoáru s automatickým splachováním  | kus    | -1,000  | 940,40   | -940,40    | SoD - Stavební |
| 6  | M | 64251310   | pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem napájecí napětí 24V DC  | kus    | -1,000  | 9 984,00 | -9 984,00  | SoD - Stavební |
| 7  | M | SLZ01Y     | Napájecí zdroj pro max 5 pisoárů  | kus    | -1,000  | 812,40   | -812,40    | SoD - Stavební |
| 8  | K | 725211601  | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby  | soubor | -4,000  | 3 945,90 | -15 783,60 | SoD - Stavební |
| 9  | K | 998725121  | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m  | t      | -0,859  | 2 000,00 | -1 718,00  | SoD - Stavební |
| D  |   | 741        | Elektroinstalace - silnoproud   |        |         |          |            | -4 360,00      |
| 10 | M | 34825100   | ZCLE3G32Q840/PRAKTIK-MIKRO, LED PRAKTIK, 32W, 4000K, CRI>80, MIKRO  | kus    | -2,000  | 2 180,00 | -4 360,00  | SoD Stavební   |
| D  |   | 777        | Podlahy lité  |        |         |          |            | -15 707,80     |
| 11 | K | 777131101  | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad   | m2     | -8,973  | 200,10   | -1 795,50  | SoD - Stavební |
| 12 | K | 777131123  | Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2   | m2     | -8,973  | 29,90    | -268,29    | SoD - Stavební |
| 13 | K | 777511103  | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy   | m2     | -8,973  | 851,00   | -7 636,02  | SoD - Stavební |
| 14 | K | 777611101  | Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy   | m2     | -8,973  | 258,80   | -2 322,21  | SoD - Stavební |
| 15 | K | 777612109  | Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy  | m2     | -8,973  | 219,30   | -1 967,78  | SoD - Stavební |
| 16 | K | 998777121  | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m   | t      | -0,859  | 2 000,00 | -1 718,00  | SoD - Stavební |
| D  |   | 781        | Dokončovací práce - obklady   |        |         |          |            | -44 626,61     |
| 17 | K | 781484413  | Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 200 do 400 ks/m2 | m2     | -17,368 | 900,00   | -15 631,20 | SoD - Stavební |
| 18 | K | 781485791  | Příplatek k montáži obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru za plochu do 10 m2   | m2     | -17,368 | 124,10   | -2 155,37  | SoD - Stavební |
| 19 | M | 59761209   | mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti povrch hladký/lesklý tl do 10mm základní prvek přes 200 do 400ks/m2                       | m2     | -19,105 | 1 248,10 | -23 844,95 | SoD - Stavební |
| 20 | K | 781491021  | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad   | m2     | -0,550  | 610,00   | -335,50    | SoD - Stavební |
| 21 | M | 6000101835 | Zrcadlo s fazetou 40x50cm reverzibilní  | kus    | -1,000  | 623,00   | -623,00    | SoD - Stavební |
| 22 | M | 6000101837 | Zrcadlo s fazetou 50x80cm reverzibilní  | kus    | -1,000  | 986,59   | -986,59    | SoD - Stavební |
| 23 | K | 998781121  | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m  | t      | -0,525  | 2 000,00 | -1 050,00  | SoD - Stavební |
| D  |   | 784        | Dokončovací práce - malby a tapety  |        |         |          |            | -1 137,70      |
| 24 | K | 784121001  | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2     | -27,088 | 42,00    | -1 137,70  | SoD - Stavební |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**03\_VCP\_rev1 - Hygienické zázemí - Sluníčka**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**155 859,26**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 155 859,26  | 21,00%     | 32 730,44 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**188 589,70**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**03\_VCP\_rev1 - Hygienické zázemí - Sluníčka**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**155 859,26**

|  |            |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 29 161,42  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 1 392,00   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 14 525,33  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 4 696,03   |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot          | 5 266,06   |
| 998 - Přesun hmot                              | 3 282,00   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 126 697,84 |
| 713 - Izolace tepelné                          | 2 324,02   |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | 40 664,00  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | 3 300,00   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 10 186,64  |
| 777 - Podlahy lité                             | 35 492,01  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 34 731,17  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

03\_VCP\_rev1 - Hygienické zázemí - Sluníčka

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**155 859,26**

|    |   |  |  |         |        |            |           |                |
|----|---|--|--|---------|--------|------------|-----------|----------------|
| D  |   | HSV  | Práce a dodávky HSV  |         |        | 29 161,42  |           |                |
| D  |   | 3  | Svislé a kompletní konstrukce  |         |        | 1 392,00   |           |                |
| 1  | K | 342241162                                  | Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm                           | m2      | 0,960  | 1 450,00   | 1 392,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | 2,4*0,4                                    |  | 0,960   |        |            |           |                |
| D  |   | 6  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |         |        | 14 525,33  |           |                |
| 2  | K | 612131121                                  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                       | m2      | 16,773 | 75,30      | 1 263,01  | SoD - Stavební |
| VV |   | "R" -22,263                                |  | -22,263 |        |            |           |                |
| VV |   | 3,65*(2,25*2+4,05*2)-0,9*2,02-2,14*2,4     |  | 39,036  |        |            |           |                |
| VV |   | Součet                                     |  | 16,773  |        |            |           |                |
| 3  | K | 612135000                                  | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm                                  | m2      | 16,773 | 499,40     | 8 376,44  | SoD - Stavební |
| VV |   | "R" -22,263                                |  | -22,263 |        |            |           |                |
| VV |   | 3,65*(2,25*2+4,05*2)-0,9*2,02-2,14*2,4     |  | 39,036  |        |            |           |                |
| VV |   | Součet                                     |  | 16,773  |        |            |           |                |
| 4  | K | 612311131                                  | Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm   | m2      | 0,439  | 192,70     | 84,60     | SoD - Stavební |
| VV |   | "R" -22,263                                |  | -22,263 |        |            |           |                |
| VV |   | 2,4*(2,25+4,05)+1,55*(2,25+4,05)-2,14*1,02 |  | 22,702  |        |            |           |                |
| VV |   | Součet                                     |  | 0,439   |        |            |           |                |
| 5  | K | 631311114                                  | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20   | m3      | 0,466  | 5 570,00   | 2 595,62  | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | 9,31*0,05                                  |  | 0,466   |        |            |           |                |
| 6  | K | 631362021                                  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   | t       | 0,052  | 38 800,00  | 2 017,60  | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | 9,31*4,44/1000*1,25                        |  | 0,052   |        |            |           |                |
| 7  | K | 632481213                                  | Separáční vrstva z PE fólie  | m2      | 9,310  | 20,20      | 188,06    | CS ÚRS 2025 02 |
| D  |   | 9  | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |         |        | 4 696,03   |           |                |
| 8  | K | 978013191                                  | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2      | 39,036 | 120,30     | 4 696,03  | SoD - Stavební |
| VV |   | 3,65*(2,25*2+4,05*2)-0,9*2,02-2,14*2,4     |  | 39,036  |        |            |           |                |
| D  |   | 997  | Doprava sutí a vybouraných hmot  |         |        | 5 266,06   |           |                |
| 9  | K | 997013211                                  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                    | t       | 1,796  | 2 000,00   | 3 592,00  | SoD - Stavební |
| 10 | K | 997013501                                  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                  | t       | 1,796  | 301,10     | 540,78    | SoD - Stavební |
| 11 | K | 997013509                                  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                       | t       | 17,960 | 13,10      | 235,28    | SoD - Stavební |
| VV |   | 1,796*10 *Přepočtené koeficientem množství |  | 17,960  |        |            |           |                |
| 12 | K | 997013631                                  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04     | t       | 1,796  | 500,00     | 898,00    | SoD - Stavební |
| D  |   | 998  | Přesun hmot  |         |        | 3 282,00   |           |                |
| 13 | K | 998018001                                  | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m   | t       | 1,641  | 2 000,00   | 3 282,00  | SoD - Stavební |
| D  |   | PSV  | Práce a dodávky PSV  |         |        | 126 697,84 |           |                |
| D  |   | 713  | Izolace tepelné  |         |        | 2 324,02   |           |                |
| 14 | K | 713121111                                  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva          | m2      | 9,310  | 55,90      | 520,43    | CS ÚRS 2025 02 |
| 15 | M | 28372307                                   | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 70mm                                | m2      | 10,241 | 171,00     | 1 751,21  | CS ÚRS 2025 02 |
| VV |   | 9,31*1,1 *Přepočtené koeficientem množství |  | 10,241  |        |            |           |                |
| 16 | K | 998713121                                  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m                             | t       | 0,018  | 2 910,00   | 52,38     | CS ÚRS 2025 02 |
| D  |   | 725  | Zdravotechnika - zařizovací předměty   |         |        | 40 664,00  |           |                |
| 17 | K | 725129101                                  | Montáž pisoáru keramického   | kus     | 1,000  | 1 220,00   | 1 220,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| 18 | M | 58388024R02                                | žulová deska celkem 4 výřezy   | kpl     | 1,000  | 23 190,00  | 23 190,00 | R-položka      |
| 19 | K | 725211661R01                               | Umyvadlo bílé zápusné obdelníkové, rozměr 50x26 mm připevněné do desky                         | soubor  | 4,000  | 2 700,00   | 10 800,00 | R-položka      |
| 20 | K | 998725121                                  | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m                         | t       | 2,727  | 2 000,00   | 5 454,00  | SoD - Stavební |
| D  |   | 741  | Elektroinstalace - silnoproud  |         |        | 3 300,00   |           |                |
| 21 | M | 34818210                                   | ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40, 4400 lm, 40W + rámeček                                   | kus     | 2,000  | 1 650,00   | 3 300,00  | R-položka      |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis   | MJ  | Množství              | J.cena [CZK]                     | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-------------|---|-----|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| D 763 |     |             | Konstrukce suché výstavby   |     |                       |                                  |                   | 10 186,64       |
| 22    | K   | 763131431   | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90                | m2  | 9,310                 | 944,00                           | 8 788,64          | CS ÚRS 2025 02  |
| 23    | K   | 763172351   | Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro podhledy                      | kus | 1,000                 | 428,00                           | 428,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| 24    | M   | 56245709R08 | <i>dvířka revizní plastová 200x200 bílá</i>   | kus | 1,000                 | 450,00                           | 450,00            | R-položka       |
| 25    | K   | 998763120   | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m                                      | t   | 0,130                 | 4 000,00                         | 520,00            | SoD - Stavební  |
| D 777 |     |             | Podlahy lité  |     |                       |                                  |                   | 35 492,01       |
| 26    | K   | 633811111   | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu                                       | m2  | 8,973                 | 83,60                            | 750,14            | CS ÚRS 2025 02  |
| 27    | K   | 777111123   | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy  | m2  | 8,973                 | 74,00                            | 664,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| 28    | K   | 777131113   | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad                             | m2  | 8,973                 | 252,00                           | 2 261,20          | CS ÚRS 2025 02  |
| 29    | K   | 777521105   | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy                                | m2  | 8,973                 | 1 610,00                         | 14 446,53         | CS ÚRS 2025 02  |
| 30    | K   | 777621101   | Krycí polyuretanový dekorativní nátěr podlahy   | m2  | 8,973                 | 1 070,00                         | 9 601,11          | CS ÚRS 2025 02  |
| 31    | K   | 777622103   | Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy   | m2  | 8,973                 | 258,00                           | 2 315,03          | CS ÚRS 2025 02  |
| 32    | K   | 998777121   | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m                                     | t   | 2,727                 | 2 000,00                         | 5 454,00          | SoD - Stavební  |
| D 781 |     |             | Dokončovací práce - obklady   |     |                       |                                  |                   | 34 731,17       |
| 33    | K   | 781472214   | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2      | m2  | 17,368                | 900,00                           | 15 631,20         | R-položka       |
| 34    | K   | 781472291   | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2  | 17,368                | 104,00                           | 1 806,27          | CS ÚRS 2025 02  |
| 35    | M   | 59761707    | <i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2</i>             | m2  | 19,105                | 679,00                           | 12 972,30         | CS ÚRS 2025 02  |
| VV    |     |             |   |     | 16,6130434782609*1,15 | Přepočtené koeficientem množství | 19,105            |                 |
| 36    | K   | 781491021   | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad                       | m2  | 0,940                 | 610,00                           | 573,40            | SoD - Stavební  |
| VV    |     |             |   |     | 2,35*0,4              |                                  | 0,940             |                 |
| 37    | M   | 6000101835  | <i>Zrcadlo s fazetou 40x50cm reverzibilní</i>   | kus | 1,000                 | 2 700,00                         | 2 700,00          | R-položka       |
| 38    | K   | 998781121   | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m                                | t   | 0,524                 | 2 000,00                         | 1 048,00          | SoD - Stavební  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**04 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**33 932,81**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 33 932,81   | 21,00%     | 7 125,89  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 058,70**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**04 - Elektroinstalace**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>    | <b>33 932,81</b> |
| D5 - Elektroinstalace              | 3 920,00         |
| D10 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC     | 3 920,00         |
| PSV - Práce a dodávky PSV          | 30 012,81        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd | 15 821,81        |
| D1.1 - Nový rozvaděč               | 14 191,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**04 - Elektroinstalace**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**33 932,81**

D D5 Elektroinstalace 3 920,00

D D10 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 3 920,00

|   |   |       |                      |   |        |       |          |             |
|---|---|-------|----------------------|---|--------|-------|----------|-------------|
| 1 | K | Pol14 | CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 70,000 | 56,00 | 3 920,00 | SoD Elektro |
|---|---|-------|----------------------|---|--------|-------|----------|-------------|

D PSV Práce a dodávky PSV 30 012,81

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 821,81

|   |   |           |   |   |        |       |          |             |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|-------------|
| 2 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 20,000 | 96,10 | 1 922,00 | SoD Elektro |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|-------------|

|   |   |          |  |   |        |       |        |             |
|---|---|----------|--|---|--------|-------|--------|-------------|
| 3 | M | 34571004 | lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 20x20mm | m | 12,000 | 23,20 | 278,40 | SoD Elektro |
|---|---|----------|--|---|--------|-------|--------|-------------|

|   |   |          |  |   |       |       |        |             |
|---|---|----------|--|---|-------|-------|--------|-------------|
| 4 | M | 34571007 | lišta elektroinstalační vkládací hranatá PVC 40x20mm | m | 8,000 | 39,30 | 314,40 | SoD Elektro |
|---|---|----------|--|---|-------|-------|--------|-------------|

|   |   |           |   |     |       |       |       |             |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-------|-------|-------------|
| 5 | K | 741112062 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky | kus | 1,000 | 61,40 | 61,40 | SoD Elektro |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-------|-------|-------------|

|   |   |          |   |     |       |       |       |             |
|---|---|----------|---|-----|-------|-------|-------|-------------|
| 6 | M | 34571465 | krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 1,000 | 79,10 | 79,10 | SoD Elektro |
|---|---|----------|---|-----|-------|-------|-------|-------------|

|   |   |           |  |   |         |       |          |             |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|-------------|
| 7 | K | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 150,000 | 53,80 | 8 070,00 | SoD Elektro |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|-------------|

|   |   |          |   |   |         |       |          |             |
|---|---|----------|---|---|---------|-------|----------|-------------|
| 8 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 150,000 | 20,80 | 3 120,00 | SoD Elektro |
|---|---|----------|---|---|---------|-------|----------|-------------|

|   |   |             |                              |     |       |          |          |             |
|---|---|-------------|------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------------|
| 9 | K | 741120301Rx | ochranné pospojování, svorky | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | SoD Elektro |
|---|---|-------------|------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------------|

|    |   |           |   |   |       |       |        |             |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|--------|-------------|
| 10 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY) | m | 5,000 | 53,80 | 269,00 | SoD Elektro |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|--------|-------------|

|    |   |          |   |   |       |       |        |             |
|----|---|----------|---|---|-------|-------|--------|-------------|
| 11 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 5,000 | 26,30 | 131,50 | SoD Elektro |
|----|---|----------|---|---|-------|-------|--------|-------------|

VV 4,34782608695652\*1,15 \*Přepočtené koeficientem množství 5,000

|    |   |           |   |   |       |          |       |             |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|-------|-------------|
| 12 | K | 998741121 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m | t | 0,011 | 6 910,00 | 76,01 | SoD Elektro |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|-------|-------------|

D D1.1 Nový rozvaděč 14 191,00

|    |   |             |   |     |       |          |          |             |
|----|---|-------------|---|-----|-------|----------|----------|-------------|
| 13 | M | 35711011R01 | Rozvodnice bezšroubová, oceloplechové dveře, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál skříně: plast, 36 mod. | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 | SoD Elektro |
|----|---|-------------|---|-----|-------|----------|----------|-------------|

|    |   |           |   |     |        |        |          |             |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|----------|-------------|
| 14 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů | kus | 12,000 | 193,00 | 2 316,00 | SoD Elektro |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|----------|-------------|

|    |   |          |  |     |       |        |        |             |
|----|---|----------|--|-----|-------|--------|--------|-------------|
| 15 | M | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 7,000 | 112,00 | 784,00 | SoD Elektro |
|----|---|----------|--|-----|-------|--------|--------|-------------|

|    |   |            |  |     |       |        |        |             |
|----|---|------------|--|-----|-------|--------|--------|-------------|
| 16 | M | 35822115.R | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 5,000 | 100,00 | 500,00 | SoD Elektro |
|----|---|------------|--|-----|-------|--------|--------|-------------|

|    |   |           |   |     |       |        |        |             |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|-------------|
| 17 | K | 741320165 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 361,00 | 361,00 | SoD Elektro |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|-------------|

|    |   |          |  |     |       |        |        |             |
|----|---|----------|--|-----|-------|--------|--------|-------------|
| 18 | M | 35822401 | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1,000 | 494,00 | 494,00 | SoD Elektro |
|----|---|----------|--|-----|-------|--------|--------|-------------|

|    |   |           |   |     |       |        |        |             |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|-------------|
| 19 | K | 741320175 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 485,00 | 485,00 | SoD Elektro |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|-------------|

|    |   |          |  |     |       |        |        |             |
|----|---|----------|--|-----|-------|--------|--------|-------------|
| 20 | M | 35822404 | jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1,000 | 701,00 | 701,00 | SoD Elektro |
|----|---|----------|--|-----|-------|--------|--------|-------------|

|    |   |      |   |    |       |          |          |             |
|----|---|------|---|----|-------|----------|----------|-------------|
| 21 | K | Pol1 | LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, šířka 1 modul | ks | 2,000 | 1 300,00 | 2 600,00 | SoD Elektro |
|----|---|------|---|----|-------|----------|----------|-------------|

VV "Rozpočet"-3 -3,000

VV "nový rozvaděč"5 5,000

VV Součet 2,000

|    |   |          |   |    |       |          |          |             |
|----|---|----------|---|----|-------|----------|----------|-------------|
| 22 | K | Pol1.R01 | LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, šířka 1 modul | ks | 3,000 | 1 350,00 | 4 050,00 | SoD Elektro |
|----|---|----------|---|----|-------|----------|----------|-------------|

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**05 - ZTI místnost 203**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**5 854,40**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 5 854,40    | 21,00%     | 1 229,42  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 083,82**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**05 - ZTI místnost 203**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 854,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 854,40

---

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 136,00

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 718,40

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**05 - ZTI místnost 203**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**5 854,40**

D PSV Práce a dodávky PSV

**5 854,40**

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**2 136,00**

|   |   |           |  |     |       |          |          |              |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|--------------|
| 1 | K | 7212591-1 | Napojení kanalizačního potrubí z PP DN110 na stávající odpadní potrubí | kus | 1,000 | 960,00   | 960,00   | SOD stavební |
| 2 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50                             | m   | 2,000 | 556,40   | 1 112,80 | SOD stavební |
| 3 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125                    | m   | 2,000 | 29,60    | 59,20    | SOD stavební |
| 4 | K | 998721121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m  | t   | 0,002 | 2 000,00 | 4,00     |              |

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

**3 718,40**

|    |   |           |  |     |        |          |          |              |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|----------|--------------|
| 5  | K | 722175002 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm  | m   | 4,000  | 429,20   | 1 716,80 | SOD stavební |
| 6  | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m   | 12,000 | 90,30    | 1 083,60 | SOD stavební |
| 7  | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem   | kus | 2,000  | 222,80   | 445,60   | SOD stavební |
| 8  | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80   | m   | 4,000  | 53,90    | 215,60   | SOD stavební |
| 9  | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40   | m   | 4,000  | 60,70    | 242,80   | SOD stavební |
| 10 | K | 998722121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m                                   | t   | 0,007  | 2 000,00 | 14,00    | SOD stavební |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**06 - ZTI, VYT místnost 208**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**23 618,40**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 23 618,40   | 21,00%     | 4 959,86  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 578,26**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**06 - ZTI, VYT místnost 208**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**23 618,40**

PSV - Práce a dodávky PSV

23 618,40

---

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 146,50

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 186,00

---

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

12 285,90

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**06 - ZTI, VYT místnost 208**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**23 618,40**

### D PSV Práce a dodávky PSV

**23 618,40**

#### D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

**6 146,50**

|   |   |           |   |     |       |          |          |              |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|--------------|
| 1 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75                            | m   | 3,500 | 635,80   | 2 225,30 | SOD stavební |
| 2 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110                           | m   | 3,000 | 820,80   | 2 462,40 | SOD stavební |
| 3 | K | 7212591-1 | Napojení kanalizačního potrubí z PP na stávající odpadní potrubí      | kus | 3,000 | 450,00   | 1 350,00 | SOD stavební |
| 4 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125                   | m   | 3,000 | 29,60    | 88,80    | SOD stavební |
| 5 | K | 998721121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m | t   | 0,010 | 2 000,00 | 20,00    | SOD stavební |

#### D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

**5 186,00**

|    |   |           |  |     |       |          |          |              |
|----|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|--------------|
| 6  | K | 7212591-2 | Napojení vodovodní potrubí z PP  | kus | 3,000 | 350,00   | 1 050,00 | R-položka    |
| 7  | K | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm  | m   | 6,000 | 527,20   | 3 163,20 | SOD stavební |
| 8  | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m   | 6,000 | 105,90   | 635,40   | SOD stavební |
| 9  | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80   | m   | 6,000 | 53,90    | 323,40   | SOD stavební |
| 10 | K | 998722121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m   | t   | 0,007 | 2 000,00 | 14,00    | SOD stavební |

#### D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

**12 285,90**

|    |   |           |   |     |        |          |          |                |
|----|---|-----------|---|-----|--------|----------|----------|----------------|
| 11 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40  | m   | 1,000  | 504,60   | 504,60   | SOD stavební   |
| 12 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50  | m   | 2,000  | 556,40   | 1 112,80 | SOD stavební   |
| 13 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38   | m   | 7,000  | 54,70    | 382,90   | SOD stavební   |
| 14 | K | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm  | m   | 14,000 | 516,00   | 7 224,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 15 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5   | m   | 14,000 | 25,40    | 355,60   | SOD stavební   |
| 16 | K | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m   | 14,000 | 119,00   | 1 666,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 17 | K | 733885-02 | Napojení měděného potrubí D 22x1,5 mm na stávající rozvod z ocelových trubek přechodkou s navařením | kus | 2,000  | 500,00   | 1 000,00 | SOD stavební   |
| 18 | K | 998733121 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m                                  | t   | 0,010  | 4 000,00 | 40,00    | SOD stavební   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**07\_rev1 - Stavební 1NP**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**16 177,18**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 16 177,18   | 21,00%     | 3 397,21  |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 574,39**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**07\_rev1 - Stavební 1NP**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**16 177,18**

|  |           |
|--|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 11 775,18 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 4 121,80  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 3 300,20  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 767,22    |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot          | 3 585,96  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 4 402,00  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 2 743,00  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 1 659,00  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

07\_rev1 - Stavební 1NP

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**16 177,18**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**11 775,18**

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**4 121,80**

|    |   |           |   |    |       |        |          |                |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 14 | K | 342272215 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm | m2 | 5,800 | 681,00 | 3 949,80 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|

VV 2\*2,9 5,800

|    |   |           |   |   |       |       |        |                |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|--------|----------------|
| 15 | K | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 2,000 | 86,00 | 172,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|---|---|-------|-------|--------|----------------|

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**3 300,20**

|    |   |           |  |    |       |       |        |                |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|
| 16 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 5,800 | 77,00 | 446,60 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|

VV 2\*2,9 5,800

|    |   |           |   |    |       |        |          |                |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 17 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 5,800 | 300,00 | 1 740,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|---|----|-------|--------|----------|----------------|

VV 2\*2,9 5,800

|    |   |           |  |    |       |        |          |                |
|----|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|
| 18 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 5,800 | 192,00 | 1 113,60 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|----------------|

VV 2\*2,9 5,800

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**767,22**

|   |   |           |   |    |       |        |        |              |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|--------------|
| 1 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm | m2 | 5,800 | 132,28 | 767,22 | SOD stavbení |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|--------------|

VV 2\*2,9 5,800

#### D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

**3 585,96**

|   |   |           |   |   |       |          |          |              |
|---|---|-----------|---|---|-------|----------|----------|--------------|
| 2 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1,223 | 2 000,00 | 2 446,00 | SOD stavbení |
|---|---|-----------|---|---|-------|----------|----------|--------------|

|   |   |           |   |   |       |        |        |              |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|--------------|
| 3 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,223 | 301,10 | 368,25 | SOD stavbení |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|--------------|

|   |   |           |  |   |        |       |        |              |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|--------|--------------|
| 4 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 12,230 | 13,10 | 160,21 | SOD stavbení |
|---|---|-----------|--|---|--------|-------|--------|--------------|

VV 1,223\*10 \*Přepočtené koeficientem množství 12,230

|   |   |           |  |   |       |        |        |              |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|--------------|
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04 | t | 1,223 | 500,00 | 611,50 | SOD stavbení |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|--------------|

### D PSV Práce a dodávky PSV

**4 402,00**

#### D 763 Konstrukce suché výstavby

**2 743,00**

|   |   |           |   |     |       |        |        |                |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 6 | K | 763101855 | Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2 | kus | 3,000 | 280,00 | 840,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|

|    |   |           |   |     |       |        |          |                |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 10 | K | 763132931 | Vyspravení SDK podhledu, podkroví pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xA 12,5 | kus | 3,000 | 621,00 | 1 863,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|----------|----------------|

|    |   |           |  |   |       |          |       |              |
|----|---|-----------|--|---|-------|----------|-------|--------------|
| 11 | K | 998763120 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m | t | 0,010 | 4 000,00 | 40,00 | SoD Stavební |
|----|---|-----------|--|---|-------|----------|-------|--------------|

#### D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

**1 659,00**

|    |   |           |  |    |        |       |        |              |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|--------------|
| 12 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 15,800 | 25,00 | 395,00 | SoD Stavební |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|--------------|

|    |   |           |   |    |        |       |          |              |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|--------------|
| 13 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 15,800 | 80,00 | 1 264,00 | SoD Stavební |
|----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|--------------|

VV 10+2\*2,9 15,800

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**08 - Akustická opatření**

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel:

NHstavby s.r.o.

IČ:

28980697

DIČ:

CZ28980697

Projektant:

S WHG s.r.o.

IČ:

63321271

DIČ:

CZ63321271

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**98 819,03**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 98 819,03   | 21,00%     | 20 752,00 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**119 571,03**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí

Objekt:

**08 - Akustická opatření**

Místo: Nový Jičín

Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Město Nový Jičín

Projektant: S WHG s.r.o.

Zhotovitel: NHstavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                   | <b>98 819,03</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         | 69 319,03        |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                   | 69 319,03        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                 | 29 500,00        |
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | 29 500,00        |

