

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČ 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Firma: **Petr Čáp**

Se sídlem: ■■■■■

Zastoupená: Petr Čáp

IČO: 04064739

DIČ: CZ8011133229

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: ■■■■■

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ze dne 31.03.2017**

uzavřený ve ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na provedení díla:

**„Městské opevnění, hradby v jihovýchodní části Husova náměstí,  
ul. Na Zadomí, Nové Město nad Metují – 3. část“**

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 31.03.2017.
2. Cena díla dle článku V. odst. 1 se mění a doplňuje se o vícepráce. Odstavec 1 zní takto:

Vícepráce uznatelné náklady:

<u>Dodatek č.1:</u>	<u>19 492 Kč</u>
<u>DPH:</u>	<u>4 093 Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 vč. DPH	23 585 Kč

Obnova městského opevnění JV – 3 část:

Uznatelné náklady:	360 867 Kč
Dodatek č.1 – uznatelné náklady	19 492 Kč
<u>Neuznatelné náklady:</u>	<u>16 842 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH:	397 201 Kč
DPH:	83 412 Kč
Celková cena díla – obnovy včetně DPH	480 613Kč

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je položkový rozpočet.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 376- 16195/17 ze dne 31.07.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 21.08.2017

V Náchodě dne 21.08.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Petr Čáp, v. r.

.....  
Petr Hable, starosta  
Nové Město nad Metují

.....

Petr Čáp