

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.5.2025

UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa – dodávky interiérů

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: ahqj9id
Zastoupení: Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora
za věcné plnění odpovídá: XXXXXXXXXX vedoucí odboru investic a majetku

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dřevozpracující výrobní družstvo

se sídlem: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 00030520
DIČ: CZ00030520
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: ybucd52
zastoupení: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr XXXVIII, vložka 431
e-mail: obchod@dvdjaromerice.cz
kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále také společně „**smluvní strany**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2025 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) na veřejnou zakázku „**UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa – dodávky interiéru**“.

Smluvní strany na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 1 ve smyslu čl. XIII. odst. 5), mění obsah Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Objednatel prohlašuje, že v případě změnových listů č. 1, 2 a 3 se jedná o změnu závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Změna rozsahu Díla

- 2.1.1.** Sjedený předmět Díla, definovaný v čl. II., smlouvy, se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění a doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené. Tyto jsou vymezeny ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1, a spočívají v:

ZL. č. 1	Kryty ventilů topení	36.000,00 Kč
ZL. č. 2	Pracovní stůl s kontejnerem – vyfrézování stolové desky pro trubky	28.800,00 Kč
ZL. č. 3	Skříň – pokoj – zalištování skříní	151.200,00 Kč

2.2. Změna ceny

- 2.2.1.** Sjedená cena Díla, uvedená v článku IV. smlouvy, se mění takto:

Celková cena díla bez DPH	9.399.850,00 Kč
<u>Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>+ 216.000,00 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH včetně Dodatku č. 1	9.615.850,00 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: Změnové listy č. 1, č. 2 a č. 3.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne:

V Jaroměřicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dřevozpracující výrobní družstvo

Ing. Jiří
Řídký

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Řídký
Datum: 2025.08.12
12:59:26 +02'00'

Lubomír
Šmíd

Digitálně podepsal
Lubomír Šmíd
Datum: 2025.08.12
12:59:42 +02'00'

Mgr. Monika Hrabáková
pověřena výkonem agendy kvestora

Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Monika Hrabáková**
Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.: 23796250
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 14.08.2025 14:25:27
Důvod:
Místo:

Protokol o změně díla

Změnový list č. 01

Předmět díla:	Kryty ventilů topení		
Objekt:	„UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa - dodávky interiérů “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Dřevozpracující výrobní družstvo		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny:			
Kryty ventilů topení			
Odůvodnění změny:			
V 12 pokojích v 2.NP UTB U12 vznikl požadavek na krytí ventilů ústředního topení. Tento kryt je z lamina Bříza 1715 BS. Fixováno na zeď pomocí magnetek.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	36 000,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Václav Lazárek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	36 000,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	7 560,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	43 560,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	červenec/ srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (projektový manažer):	30.7. 2025	[REDACTED]
	Objednatel TDS:	30.7. 2025	
	Objednatel (technický zástupce):	30.7. 2025	
	Projektant:	30.7. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce):		
Mgr. Monika Hrabáková, pověřená výkonem agendy kvestora	30.7. 2025		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet

S:	„UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa - dodávky interiérů “
O:	Změnový list č. 01
R:	Kryty ventilů topení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				36 000,00
1		Kryty ventilů topení	m	12,00000	3 000,00	36 000,00

Celkem	36 000,00
---------------	------------------

Předmět díla:	Pracovní stůl s kontejnerem - vyfrézování stolové desky pro trubky		
Objekt:	„UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa - dodávky interiérů “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Dřevozpracující výrobní družstvo		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
Vyfrézování stolové desky pro trubky topení.			
Odůvodnění změny:			
V 36 pokojích UTB U12 vznikl od investora požadavek na vyfrézování stolové desky tak, aby se nemusel zmenšovat stůl a svislé trubky topení procházely stolovou deskou.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	28 800,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Václav Lazárek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	28 800,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	6 048,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	34 848,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	červenec/ srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (projektový manažer):	30.7. 2025	[redacted]
	Objednatel TDS:	30.7. 2025	
	Objednatel (technický zástupce):	7.8. 2025	
	Projektant:	8.8. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce):		
Mgr. Monika Hrabáková pověřená výkonem agendy kvestora	M.H. 2025		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet

S:	„UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa - dodávky interiérů “
O:	Změnový list č. 02
R:	Vyfrézování stolové desky pro trubky topení
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				28 800,00
1		Vyfrézování stolové desky pro svislé trubky topení.	m	36,00000	800,00	28 800,00

Celkem	28 800,00
---------------	------------------

Předmět díla:	Skříň - pokoj - zališťování skříní		
Objekt:	„UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa - dodávky interiérů “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Dřevozpracující výrobní družstvo		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
Zališťování skříní v pokojích			
Odůvodnění změny:			
Ve všech pokojích UTB U12 vznikl od investora požadavek na zališťování skříní, tak, aby se za skřně neprášilo a nemuselo se za nimi uklízet.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	151 200,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Václav Lazárek	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	151 200,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	31 752,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	182 952,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	červenec/ srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (projektový manažer):	30. 7. 2025	[redacted]
	Objednatel TDS:	30. 7. 2025	[redacted]
	Objednatel (technický zástupce):	7. 8. 2025	[redacted]
	Projektant:	8. 8. 2025	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Monika Hrabáková pověřená výkonem agendy kvestora	M. H. 2025	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet

S:	„UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa - dodávky interiérů “
O:	Změnový list č. 03
R:	Zališťování skříní v pokojích
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				151 200,00
1		Zališťování skříní včetně dodání materiálu a montáže	m	72,00000	2 100,00	151 200,00

Celkem						151 200,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------