

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace

se sídlem: Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín

zastoupena: Mgr. Pavel Cieslar, MBA ředitel školy

IČO: 00577235

DIČ: neplátcí DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

se sídlem: Školní 863, 735 14 Orlová – Lutyně

zastoupena: Rudolfem Becíkem – jednatelem společnosti

IČO: 25396293

DIČ: CZ25396293

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 18310

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2025 smlouvu o dílo na akci „**Rekonstrukce stropních podhledů a osvětlení tělocvičny Albrechtovy střední školy**“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek č. 1 je sjednán v souvislosti se změnami projektu, jejichž potřeba nastala v průběhu realizace.

Změny popsané ve změnovém listu č. 1, které se týkají prací, které se nebudou provádět, jsou změnami ve smyslu ust. § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. Změny popsané ve změnovém listu č. 4, které se týkají elektroinstalace a svítidel, statiky a malování jsou změnami podle ustanovení § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek.

III. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla podle čl. III. smlouvy, specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení dodatečných prací

(méněpráce a vícepráce). Předmět díla se rozšiřuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“) a zužuje o stavební práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1 a v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy v článku V. „Cena za dílo“, a to na základě změnových listů č. 1 včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3.3. V souladu s výše uvedeným se cena díla mění následovně:

Nová cena díla:

Cena bez DPH	3 895 210,12 Kč
DPH 21 %	817 994,12 Kč
Cena včetně DPH	4 713 204,24 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Pro zamezení pochybností se uvádí, že realizační termíny dle smlouvy se tímto dodatkem nemění.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.4. Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, včetně změnového položkového rozpočtu

V Českém Těšíně dne 13. 8. 2014



za objednatele
Mgr. Pavel Cieslar, MBA, ředitel
školy



za zhotovitele
Rudolf Becík, jednatel



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

REKONSTRUKCE STROPNÍCH PODHLEDŮ A OSVĚTLENÍ
TĚLOCVIČNY ALBRECHTOVY SŠ

JKSO

Název objektu

Soupis víceprací a méně prací - Dodatek č.1

EČO

Místo

Český Těšín

IČO

DIČ

Objednatel

Albrechtova střední škola

Projektant

STAV MORAVIA spol. s r.o.

Zhotovitel

FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Zpracoval

Frejová

25396293

CZ25396293

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.08.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	5 350,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	170 136,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	17 423,91	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	61 394,47	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		254 305,26	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 254 305,26

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0		
základní	21,0	254 305,26	53 404,10

Cena s DPH 307 709,36

E Přípočty a odpočty

Dodá davatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE STROPNÍCH PODHLEDŮ A OSVĚTLENÍ TĚLOCVIČNY ALBRECHTOVY SŠ

Objekt: Soupis víceprací a méně prací - Dodatek č.1

Objednatel: Albrechtova střední škola

Zhotovitel: FATRA-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Místo: Český Těšín

Zpracoval: 

Datum: 7. 8. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 100 730,88

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 200,00

1	612325411.R	Vyspravení nerovností před malbami	m2	600,000	32,00	19 200,00
---	-------------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 401,12

2	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - pro malby	kpl.	1,000	4 500,00	4 500,00
3	985622311R1	Montáž a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm vč. napínáků	m	93,440	823,00	76 901,12

998 Přesun hmot 129,76

4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,301	431,08	129,76
---	-----------	---	---	-------	--------	--------

741 Elektroinstalace - silnoproud 74 756,00

5	1.1.1	Úprava rozváděče RM20, výměna jističe C10/1	ks	-1,000	650,00	-650,00
6	1.2	Úprava rozváděče RO21, doplnění jističe B/10	ks	1,000	293,00	293,00
7	1.1	Úprava rozváděče RM20, výměna jističe C10/1 a doplnění jističe B/10	ks	1,000	943,00	943,00
8	2.2	CYKY-J 3x1,5, volně uložený	m	150,000	44,00	6 600,00
9	2.4	Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5mm2	ks	10,000	28,00	280,00
10	3.5	Svítilno s označením "N1", dle knihy svítidel	ks	10,000	4 025,00	40 250,00
11	3.6	Svítilno s označením "N2", dle knihy svítidel	ks	2,000	6 325,00	12 650,00
12	4.3	8107	ks	15,000	265,00	3 975,00
13	4.4	PVC trubka tuhá 1525, včetně přichytek	m	80,000	92,00	7 360,00
14	5.3	Výsekání kabelových rýh š.30x30mm ve stěně	m	10,000	114,00	1 140,00
15	5.4	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	10,000	82,00	820,00
16	5.5	Oprava rýh stěn omítku štukovou, šířky do 15 cm štuková, začistištění drážky, konečná úprava	m2	0,750	1 460,00	1 095,00

PSV Práce a dodávky PSV 78 818,38

762 Konstrukce tesařské -9 255,48

17	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-0,292	1 385,00	-404,42
18	762824110	Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	-47,400	87,65	-4 154,61
19	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	-0,332	15 900,00	-5 278,80
20	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	0,040	22 820,00	912,80
21	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	-0,292	179,66	-52,46
22	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,130	2 138,39	-277,99

767 Konstrukce zámečnické 19 196,59

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	767121901.R	Posunutí a zpětné zasunutí ochranných sítí na oknech do původní polohy	kpl.	1,000	4 320,00	4 320,00
24	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	34,982	300,00	10 494,60
25	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,038	44 500,00	1 691,00
26	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,001	42 375,00	42,38
27	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	9,385	225,81	2 119,23
28	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm	t	0,010	41 375,00	413,75
29	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,052	2 223,73	115,63

783

Dokončovací práce - nátěry

18 477,27

30	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	28,386	6,23	176,84
31	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	56,772	129,68	7 362,19
32	783301402.R	Ometení/okartáčování zámečnických konstrukcí	m2	43,200	41,20	1 779,84
33	783337101.R	Krycí jednonásobný nátěr zámečnických konstrukcí 2v1	m2	43,200	212,00	9 158,40

784

Dokončovací práce - malby a tapety

50 400,00

34	784181125	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	600,000	29,50	17 700,00
35	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	600,000	54,50	32 700,00

Celkem

254 305,26