

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SMI	poř. číslo	rok	dobu ořízení
Město v SÚD				

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátee)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.

Sídlo: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28606582

DIČ: CZ28606582

Zastoupená:

na základě plné moci ze dne 11.12.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 4312807389/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4229

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.11.2024 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SMI./594/2024) ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2024, dodatku č. 2 ze dne 14.03.2025 a dodatku č. 3 ze dne 30.04.2025, jejímž předmětem je provedení havarijních oprav elektroinstalace (silnoproud) u IVC Ostrava-Přívoz po zatopení v 9/2024 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že v rámci realizace díla je nutné demontovat stávající rozváděč UPS2 a nahradit jej novým, který bude vyhovovat požadovaným standardům. Nový rozvaděč bude dimenzován na předpokládanou tepelnou zátěž a umístěn tak, aby byl v bezprostřední blízkosti UPS PČR a vyhověl zároveň předpisům na přístupnost při údržbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které nejsou předmětem smlouvy o dílo, dohodly smluvní strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:
Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


Cena bez DPH	4 733 143,50 Kč
DPH 21 %	993 960,14 Kč
Cena včetně DPH	5 727 103,64 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 4 a soupis víceprací.

Podpisy smluvních stran:




.....
za objednatele:

brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZI. 04
Identifikace akce: Provedení havarijních oprav elektroinstalace (silnoproud) integrovaného výjezdového centra Ostrava-Přívóz po zatopení v rozsahu dle soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.	
Název akce:	IVC Přívóz - provedení havarijních oprav elektroinstalace
Číslo akce EDS/SMVS:	
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zhotovitel:	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Projektant:	
Předmět změnového listu:	
V rámci realizace dojde k demontáži stávajícího rozváděče UPS2, který nevyhovuje pro připojení UPS ve standardu, jaký nyní požaduje PČR. Bude vyroben nový rozváděč, dle dodané projektové dokumentace „Oprava připojení UPS pro PČR“, autor [redacted] 7/2025 a tento instalován v rozvodně na stanici IVC Ostrava-Přívóz.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Popis změny, popis technického řešení:	
Důvodem změny je fakt, že stávající rozváděč nevyhovuje z hlediska „dovoleného oteplení“ a dále z hlediska požadavku na třetí zálohový „back up“ přívod. Nový rozváděč, který bude větší, bude namontován v jiné části rozvodny tak, aby vyhovoval předpisům na přístupnost při údržbě a byl zároveň v bezprostřední blízkosti UPS PČR.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Původní hodnota díla dle dodatku č. 3 ke SML č. 594/2024 bez DPH:	4 597 434,00 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH:	135 709,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	135 709,50 Kč
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 4 ke sml. dle tohoto ZL bez DPH:	4 733 143,50 Kč
DPH:	993 960,14 Kč

Hodnota díla po uzavření dodatku č. 4 ke sml. dle tohoto ZL vč DP11:		5 727 103,64 Kč
Za zhotovitele: David Klíma, ředitel provozu ICT a zákaznických služeb (VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.) 	Za projektanta: 	Za technický dozor stavebníka: 
Datum: 	Datum: Za investora: ČR – HZS MSK  Datum: 	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Slepý rozpočet

Investor : HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40,
700 30 Ostrava Zábřeh
Místo : IVC Ostrava Přívoz, Slovenská 1149/5, 702 00
stavby : Ostrava Přívoz
Název : Oprava připojení UPS pro PČR na IVC
stavby : Ostrava Přívoz

Datum: 7.2025

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
	REKAPITULACE				
1	Dodávka zařízení				21 612,50
2	Montážní a stavební práce				68 420,00
3	Zajištění pracoviště, zkoušky, revize, dokumentace				45 677,00
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH				135 709,50
	DPH 21%				28 499,00
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ včetně DPH				164 208,50
1	<i>Dodávka materiálu</i>				
1.1	Ocpl.rozvaděčová skříň o rozměrech (š/v/h) 600 x 800 (1000) x 250 (300) mm, na zeď	ks	1	12 347,00	12 347,00
1.2	Trifázový jistič Schrack MCB 3/B/32A typ AM018363	ks	1	1 936,00	1 936,00
1.3	Pomocný kontakt jističe Schrack typ AM900099	ks	1	510,00	510,00
1.4	Kabelová průchodka PG 13,5	ks	1	127,00	127,00
1.5	DIN lišta	m	0,5	513,00	256,50
1.6	Vodiče pro drátování CYA10, CYA2,5	soubor	1	5 408,00	5 408,00
1.7	Sworka HOP na zeď, pro 6x CYA16	ks	1	542,00	542,00
1.8	Vodič CYA16 ztl.	m	9	54,00	486,00
	CELKEM				21 612,50
2	<i>Montážní a stavební práce</i>				
	<i>Demontážní práce</i>				
2.1	Odpojení původního rozvaděče R-UPS2	soubor	1	8 525,00	8 525,00
2.2	Demontáž výzbroje původního rozvaděče R-UPS2	soubor	1	7 935,00	7 935,00
2.3	Demontáž skříně Sít' - By-Pass do UPS	soubor	1	6 671,00	6 671,00
	CELKEM				23 131,00
	<i>Montážní práce</i>				
	<i>Rozvaděč R-UPS1</i>				
2.4	Montáž původní a nové výzbroje do rozvaděče, včetně propojů a vývodek	soubor	1	9 320,00	9 320,00
2.5	Montáž rozvaděče na zeď	soubor	1	1 565,00	1 565,00
2.6	Zkrácení kabelu CYKY-J 5x10	ks	2	2 470,00	4 940,00
2.7	Ukončení vodičů CYKY-J 5x10	ks	2	2 480,00	4 960,00
2.8	Ukončení vodičů H07RN-F 5x10	ks	3	2 320,00	6 960,00
2.9	Zkrácení a ukončení vodiče CYKY 3x1,5	ks	1	1 548,00	1 548,00
	CELKEM				29 293,00
	<i>Uzemnění</i>				
2.10	Montáž HOP na zeď	ks	1	985,00	985,00
2.11	Vodič CYA16, volné uložení	m	9	36,00	324,00
2.12	Ukončení vodiče CYA16	ks	6	240,00	1 440,00
	CELKEM				2 749,00
	<i>Ostatní</i>				
2.13	Drobný a pomocný materiál	soubor	1	5 700,00	5 700,00
2.14	Popisy vodičů, štítky, tabulky	soubor	1	2 500,00	2 500,00
2.15	Doprava a přesun materiálu	soubor	1	5 047,00	5 047,00
	CELKEM				13 247,00
3	<i>Zajištění pracoviště, zkoušky, revize</i>				
3.1	Zajištění pracoviště	ks	1	6 412,00	6 412,00

3.2	Funkční zkoušky	ks	1	9 914,00	9 914,00
3.3	Výchozí revize elektro, včetně revizní zprávy	ks	1	11 933,00	11 933,00
3.4	Zaškolení obsluhy	ks	1	6 438,00	6 438,00
3.5	Dokumentace k rozvaděči R-UPS2	ks	1		
3.6	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	10 980,00	10 980,00
CELKEM					45 677,00

Poznámka:

Jednotlivé prvky (výrobky) uvedené v projektové dokumentaci je možno nahradit obdobnými (od jiného výrobce), pokud budou zachovány stejné nebo obdobné parametry.

V rozsahu dodávky a prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

