

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 4**

Předmět díla:	„ZŠ Tuháčkova – výměna VZT v tělocvičně a kuchyni“		
Objekt:	SO 001 – objekt "D"		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-jih, Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno		
Zhotovitel:	FERRMONT, a. s. – odštěpný závod, Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno		
TDS:	KoorTech s.r.o.		
Projektant:	PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno		
Popis změny: Přeložení stávající trasy vodovodního potrubí			
Odůvodnění změny: Po odkrytí kazetového stropu byla zjištěna kolize nového VZT potrubí se stávající trasou vodovodního potrubí. Provedení změny trasy VZT potrubí nebylo možné a z toho důvodu byla provedeno přeložení stávající trasy vodovodního potrubí. Nutnost provedení změny vzniklo v důsledku objektivních nepředvídatelných okolností.			
údaje o změně	Změnu vyvolal: objednatel / zhotovitel / projektant		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	✓
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		✓	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		14 174,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		14 174,00
	Výše DPH	sazba: 21%	2 976,54
	náklady na změnu vč. DPH		17 150,54
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		1. 8. 2025
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Luděk Smílek		28. 7. 2025
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Juraj Rutzký		28. 7. 2025
	TDS: KoorTech s.r.o.		28. 7. 2025
	Projektant: Ing. Václav Rikan		28. 7. 2025
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. David Grund		28. 7. 2025
přílohy	Příloha č.1 – Položkový rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: „ZŠ Tuháčkova – výměna VZT v tělocvičně a kuchyni“

Objekt: SO 001 Přeložení vodovodního potrubí

Rozpočet: 1 Přeložení vodovodního potrubí

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-jih IČO: 44992785
 Mariánské nám. 152/13 DIČ: CZ44992785
 61700 Brno

Zhotovitel: FERRMONT, a.s. - odštěpný závod IČO: 03636046
 Tuřanka 1222/115 DIČ: CZ683579215
 62700 Brno-Slatina

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			14 174,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 174,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 174,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 976,54 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 17 150,54 CZK

v Brně dne 28. 7. 2025



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 174,00	100,0
Cena celkem					14 174,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	„ZŠ Tuháčkova – výměna VZT v tělocvičně a kuchyni“	
O:	SO 001	Přeložení vodovodního potrubí
R:	1	Přeložení vodovodního potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 722		Vnitřní vodovod				14 174,00		
1	722.R01	Přeložení vnitřního vodovodního potrubí v kolizi s vedením VZT CN poddodavatele TEVOX	kus	1,00000	14 174,00	14 174,00	Vlastní	Indiv