

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 4. 2025

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

zastoupený: Mgr. Vladimírem Korkem, ředitelem

se sídlem: Višňové 1, 671 38

IČO: 49438921

plátce DPH: NE

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu:

ID datové schránky: crbjrkk

kontaktní osoba Objednatele:

kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Korek, ředitel

telefon: +420 702 012 064

e-mail: vladimir.korek@vuvishnove.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

zastoupený: Petrem Dvořákem, jednatelem

se sídlem: U Pily 666, 370 01 České Budějovice

IČO: 28096878

DIČ: CZ28096878

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

pod sp. zn. 17063

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba: Petr Dvořák, jednatel

telefon: +420 606 617 656

e-mail: info@dvorakstavebni.cz

ID datové schránky: k7a2mjp

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2025 (dále jen „Dodatek“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: VÚ Višňové – odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace a nádvoří (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou v Řízení veřejné zakázky.

4. Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou dotace z Programu 133 V12 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče na období 2019 – 2025 – Podprogram 133 V 12200 - Podpora reprodukce majetku organizací zřízených MŠMT spojená s řešením mimořádných událostí (dále jen „Dotační program“). Výběrové řízení bylo realizováno v souladu s pravidly Dotačního programu.

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Dotačního programu. Prodávající je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy poskytovat Objednateli dostatečnou součinnost k plnění povinností Objednatele stanovených mu pravidly Dotačního programu.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“).

7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), hradit DPH.

"Ustanovení článku IV. PŘEDMĚT DÍLA VČETNĚ DODATKU

se mění bod 8.1., 8.2. a 9. takto:

8.1. podle dále specifikované projektové dokumentace a podle Změnového listu č. 1;

8.2. podle podmínek stanovených Smlouvou a jejím Dodatkem; a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

9. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované Ing. Filipem Dudou, IČO: 88245802, se sídlem Zlatá Koruna 68, 382 02 Zlatá Koruna, a Zdeňkem Fornbaumem, DiS., IČO: 72105801, se sídlem U Strouhy 86, 370 01 Homole – Černý Dub, ke stavbě s názvem „Oprava nádvoří zámku Višňové, zpevněné plochy a dešťová kanalizace, číslo popisné 1, 671 38 Višňové“, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako „Projektová dokumentace“ a zpracovatelé

Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“). Dílo je změněno dle Změnového listu č. 1 a to z důvodu:

- Nezbytné prodloužení kanalizační přípojky z důvodu jejího rozsáhlejšího poškození, vyměněná revizní šachta
- Výměna dvorních vpustí za liniové vpusti, umístěné v celé šíři spodní části nádvoří - vyšší sběrná kapacita v případě vysokých srážek (hrozí "vytopení" chodby ve spodní části zámečku)
- Realizace trativodu pro odvodnění podloží nádvoří - odvedení vlhkosti z konstrukčních vrstev a od obvodových zdí
- Sanace konstrukčních vrstev nádvoří - neúnosné a podmáčené stávajícího podloží
- Přidání revizní šachty v místě napojení na stávající kanalizaci vedoucí pod zámečkem - sloučení dešťové kanalizace a trativodu před napojením na stávající rouru, možnost budoucího čištění a revize

"Ustanovení článku 5. bod 21 se mění takto:

V. CENA

21. Cena za provedení Díla smlouvy a dodatku smlouvy č. 1 činí:

Cena v Kč bez DPH: **2.695 068,52 Kč**

(dále jen „Cena Díla“)

DPH: **330 477,86 Kč**

Cena v Kč vč. DPH: **3.018 476,74 Kč**

Cena Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu Změnového listu a Soupisu prací změnového listu, které tvoří přílohu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (Příloha č. 4 a 5).

Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).

"Ustanovení článku XXII. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ se doplňuje o bod:

187. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo bude uzavřen v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.

188. Dodatek č. 1 Smlouvy ze dne 8. 4. 2025 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

189. Ostatní body ze smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2025 zůstávají beze změny.

Přílohy - doplnění

Příloha č. 4 Změnový list č. 1

Příloha č. 5 Soupis prací změnového listu č. 1

Ve Višňovém dne

V Českých Budějovicích dne

Objednatel

Mgr. Vladimír Korek, ředitel

Zhotovitel

Petr Dvořák, jednatel