

SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749

Zastoupený:

██████████ jednatel společnosti

Sídlo:

Vázní 1171, 50003 Hradec Králové

Doručovací adresa:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vázní 1171,

50003 Hradec Králové

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

384462/0800

Kontaktní osoba:

██████████ e-mail:
██████████

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

██████████ ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

kontaktní osoba:

██
(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.3.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu technického zařízení budovy, tj. zdravotnické instalace, ústředního vytápění a silnoproudé elektroinstalace, v objektu Základní školy Jiráskovo náměstí, na adrese Jiráskovo nám. 1166/1, Hradec Králové na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125005 s názvem „ZŠ Jiráskovo náměstí – výměna technického zařízení budovy“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 10.727.240,04 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Vícepráce:
 - při realizaci stavby byla zjištěna skutečnost, že je nutno změnit trasy napojení stoupaček,
 - na základě kamerových zkoušek, byla zjištěna nutnost vyměnit kanalizační potrubí ve větším rozsahu,
 - bylo nezbytné kompletní vyčištění průlezného kolektoru ve stoupačkách od stavební sutě,
 - bylo doplněno ovládání odvětrání WC a nahrazení pojistek jističi,
 - opravy maleb zasažených výstavbou v prostoru šaten.
4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 3 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) zákona, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní dohody závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
5. V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se zvýšila o 225 993,03 Kč bez DPH.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 10.953.233,10 Kč.“*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.13
15:56:00 +02'00'

.....
....., jednatel
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Digitálně podepsal
DN: cn=.....
c=CZ, o=TECHNICKÉ
SLUŽBY HRADEC
KRÁLOVÉ, ou=1061,
email=info@tshk.cz
Datum: 2025.08.14 09:21:29
+02'00'


....., ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vázní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:		
Datum:	18. 07. 2025	
Předmět změny: ZL_01_ÚT - napojení stoupaček T-11, T-12, T13 v 1.np. V PD byly trasy stoupaček v chodbě ukončeny v širokém kolektoru pod stropem. Při výstavbě bylo rozhodnuto, že napojení bude provedeno nad úroveň podlahy. Odůvodnění – vyloučit případný zásah do podlah a nových keramických dlažeb v případě následné rekonstrukce UT. Přílohou: Rozpočet ke ZL 01		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	17 742,41 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
17 742,41 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	 Digitálně podepsal Datum: 2025.08.13 13:39:42 +02'00'
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	 Digitálně podepsal Datum: 2025.07.28 15:09:25 +02'00'
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	18. 07. 2025	
Předmět změny:	ZL_02_ZTI - kanalizace sklad, garáže.	
V PD byly trasy kanalizace stanoveny jako neověřené, nutné prozkoumat kamerovými zkouškami. Na základě provedené kamerové zkoušky byly upřesněny trasy kanalizace ke stoupačkám K1, K2, K3. Změnový list řeší doplnění trasy ležaté kanalizace ke stoupačkám K1, K2, K3, kanalizační potrubí v garáži, doplnění teplé vody místo ohřívače vody. Následně dochází i k dalšímu rozšíření rozvodu TUV, bude řešeno vyúčtováním v následujícím dodatku. Přílohou: Rozpočet ke ZL 02		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	31 841,43 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
31 841,43 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
[Redacted]	[Redacted]
Datum:	Datum:
	Digitálně podepsal Datum: 2025.08.13 13:40:00 +02'00'
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
[Redacted]	[Redacted]
Datum:	Datum:
	Digitálně podepsal Datum: 2025.07.28 15:08:29 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:		
Datum:	18. 07. 2025	
Předmět změny: ZL_03_ÚT - stoupačky WC dívky a chlapci, čištění kanálu. V PD nebyla řešena výměna stoupaček v sociálním zařízení. Byla dopracována změnová dokumentace a realizovány nové rozvody UT. Změnový list řeší kompletní vyčištění průlezného kolektoru od stavební suti.		
Přílohou: Rozpočet ke ZL 03		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	100 182,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
100 182,60 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	 Digitálně podepsal Datum: 2025.08.13 13:40:17 +02'00'
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	 Digitálně podepsal Datum: 2025.07.28 15:04:47 +02'00'
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	18. 07. 2025	
Předmět změny:	ZL_04_Elektroinstalace.	
Při realizaci stavby bylo řešeno s provozovatelem funkční ovládání odvětrání WC. V PD je řešena příprava (přívodní kabel) pro osazení ventilátoru. Na stavbě bylo dohodnuto ovládání ventilátoru programovatelnými spínacími hodinami s týdenním programem. Umístění bude ve WC učitelé, resp. v úklidové komoře. Dále ZL řeší doplnění jističů z důvodu vyřazení třech sad nevyhovujících porcelánových pojistek. Přílohou: Rozpočet ke ZL 04		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	21 358,33 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
21 358,33 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
[redacted]	[redacted] Digitálně podepsal Datum: 2025.08.13 13:41:22 02:00
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
[redacted]	[redacted] Digitálně Datum: 2025.07.28 15:05:58 +02:00
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	28. 07. 2025	
Předmět změny:	ZL_05_Úprava latexového nátěru šatny.	
Změnový list řeší opravu malev v prostoru šaten. Plochy, které byly zasaženy výstavbou a bouracími pracemi – olejové nátěry budou opáleny, přestukovány, malby nad nátěry budou oškrábány, rozmydlením sjednoceny a bude provedena oprava maleb.		
Příloha: Rozpočet ZL_05		



Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
0,00 Kč	54 868,26 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
54 868,26 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
[Redacted]	[Redacted] Digitálně podepsal Datum: 2025.08.13 13:41:42 +02'00'
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
[Redacted]	[Redacted] Digitálně podepsal Datum: 2025.07.28 5:07:15 +02'00'
Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	JKSO	
		EČO	
	Dodatek č. 1	Místo	Jiráskovo náměstí 1166/1
		IČO	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové, p.o.	64809447	CZ64809447
Projektant	CERGO ENERGY, s.r.o.	03242919	03242919
Zhotovitel	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.	42228573	CZ42228573
Zpracoval	Ing. Novotný J.	13564081	
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28.07.2025	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK						
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 136,33	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	169 588,63	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	6 832,04	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	42 711,03	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		221 268,03	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		4 725,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		VRN 2				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		VRN 5				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 225 993,03	
				DPH % Základ daně DPH celkem Režim přenesení daňové povinnosti: snížená 12,0 0,00 základní 21,0 225 993,03 Daň odvede zákazník.	
Digitálně podepsal  Datum: 2025.08.13 13:42:02 +02'00'				Cena s DPH 225 993,03	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel 0,00 Klouzavá doložka 0,00 Zvýhodnění 0,00	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 28.07.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D1	Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	225 993,03	0,00	0,00	225 993,03
ZL001	ÚT - napojení stoupaček T-11, T-12, T13 v 1.np	17 742,41	0,00	0,00	17 742,41
ZL002	ZTI - kanalizace sklad, garáže.	31 841,43	0,00	0,00	31 841,43
ZL003	ÚT - stoupačky WC dívky a chlapci, čištění kanálu.	100 182,60	0,00	0,00	100 182,60
ZL004	Elektroinstalace	21 358,33	0,00	0,00	21 358,33
ZL005	Úprava latexového nátěru šatny.	54 868,26	0,00	0,00	54 868,26
Celkem		225 993,03	0,00	0,00	225 993,03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Část: ZL001_ÚT - napojení stoupaček T-11, T-12, T13 v 1.np

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

700 HZS - hodinové zúčtovací sazby

4 725,00

10	R	904 R011	Hzs-pomocné práce	hod	15,00000		[REDACTED]
			"čištění instalačního kanálu na žádost stavebního dozoru 3*5		15,00000		

PSV Práce a dodávky PSV

13 017,41

733 Rozvod potrubí

13 017,41

1	R	733151216R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 32; těsnění: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °	m	7,00000		[REDACTED]
2	R	733151217R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 42 mm, tl. stěny 1,5 mm, T-kus ocelový typ: jednoznačný; materiál: uhlíková ocel; značka: E195 (1.0034); DN = 40; těsnění: EPDM; PN 16; teplota média -20 až 120 °	m	2,00000		[REDACTED]
3	R	733190217R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých do D 51/2,6	m	9,00000		[REDACTED]
11	R	734209106	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 5/4	kus	10,00000		[REDACTED]
12	R	734209107	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 6/4	kus	4,00000		[REDACTED]
4		31951163	spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro ocelovou trubku 1"	kus	2,00000		[REDACTED]
5		31951164	spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro ocelovou trubku 1 1/4"	kus	3,00000		[REDACTED]
6		31951165	spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro ocelovou trubku 1 1/2"	kus	1,00000		[REDACTED]
7		55261165	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj pro nelegovanou ocel d 35x1"	kus	4,00000		[REDACTED]
8		55261166	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj pro nelegovanou ocel d 42x1 1/2"	kus	4,00000		[REDACTED]
9	R	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,03286		[REDACTED]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Část: ZL001_ÚT - napojení stoupaček T-11, T-12, T13 v 1.np

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

17 742,41

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Část: ZL002_ZTI - kanalizace sklad, garáže.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 28. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

ZTI001 Kanalizace sklad garáže

10 514,18

1	R	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	3,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
2	R	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	5,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
3	286	28611620	čistič kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby	kus	1,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
4	R	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	8,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
5	R	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,02752	[REDACTED]	[REDACTED]

ZTI002 Trasa K1,K2,K3

20 076,70

6	R	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	11,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
7	R	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	11,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
8	R	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
9	R	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	2,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
10	R	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	5,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
11	286	28615604	čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125	kus	2,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
12	R	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	27,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
13	R	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,05119	[REDACTED]	[REDACTED]

ZTI003 Potrubí teplé vod U12

1 250,55

14	R	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	3,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
15	R	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	3,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
16	R	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	3,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
17	R	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,01350	[REDACTED]	[REDACTED]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Část: ZL002_ZTI - kanalizace sklad, garáže.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

31 841,43

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Část: ZL003_ÚT - stoupačky WC dívky a chlapci, čištění kanálu.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 ÚT - stoupačka WC chlapci

33 880,80

1 R	733222303	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 18 mm; tl. stěny 1 mm	m	15,00000			
2 R	733222304	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 22 mm; tl. stěny 1 mm	m	9,00000			
3 R	733222304	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 28 mm; tl. stěny 1,5 mm	m	8,00000			
4 R	733222305	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 35 mm; tl. stěny 1,5 mm	m	5,00000			
5 R	733291101	tlaková zkouška potrubí	m	37,00000			
6 R	733811241	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm	m	15,00000			
7 R	733811241	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm	m	9,00000			
8 R	733811242	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm	m	8,00000			
9 R	733811242	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm	m	5,00000			
10 R	Pol1	konzole, objímky	so ub or	8,00000			

D2 ÚT - stoupačka WC dívky

59 101,80

11 R	733222303	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 18 mm; tl. stěny 1 mm	m	30,00000			
12 R	733222304	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 22 mm; tl. stěny 1 mm	m	9,00000			
13 R	733222304	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 28 mm; tl. stěny 1,5 mm	m	9,00000			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Část: ZL003_ÚT - stoupačky WC dívky a chlapci, čištění kanálu.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
 Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]
 Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	733223305	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	14,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
15	R	733291101	tlaková zkouška potrubí	m	62,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
16	R	733811241	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm	m	30,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
17	R	733811241	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm	m	9,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
18	R	733811242	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm	m	9,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
19	R	733811242	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm	m	14,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
20	R	Pol1	konzole, objímky	soubor	16,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
D3			stavebního dozoru - starý odpad, byl tam již před zahájen				7 200,00
21	R	Pol2	1 pracovníci	hod	20,00000	[REDACTED]	[REDACTED]

Celkem

100 182,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Část: ZL004_Elektroinstalace

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M21.1		Elektromontáže					21 358,33
1	210	210-404	Jistič 3Bx25	kpl.	3,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
			"Doplnění jističů z důvodů vyřazení třech sad nevyhovujících porcelánových pojistek"				
			3		3,00000		
			Součet		3,00000		
2	R	M21.1-001	D+M Spínací hodiny digitální jednokanálové - ELKO 21041	kus	7,00000	[REDACTED]	[REDACTED]
			https://eshop.elkoep.cz/21041---detail-1K23000101.aspx				
			https://eshop.elkoep.cz/90743-tbr-bila--detail-4K23000101.aspx				
			"Ovládání ventilátorů na toaletách - týdenní programovatelný časovač" - včetně rámečku				
			7		7,00000		
			Součet		7,00000		
Celkem							21 358,33

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Část: ZL005_Úprava latexového nátěru šatny.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
 Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	18 342,60
------------	----------------------------	------------------

61	Úpravy povrchů vnitřní	17 147,08
-----------	-------------------------------	------------------

1	R	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	64,84300		
---	---	--------------	--	----	----------	--	--

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.
 "M.č. 161- šatna meziokenní pilíře výška 2,2 m
 "levá strana
 $"(2,2-0,15) \cdot (0,511+0,554+0,541+0,570+0,541+0,541+0,592+0,541)$
 "M.č. 161 - šatna - sloupy výška 2,2 m
 "levá strana
 $"(2,2-0,15) \cdot (0,611+1,011+0,611+1,011+0,430+0,842+0,621+0,456)$
 "M.č. 154 - meziokenní pilíře
 $"(2,2-0,15) \cdot (0,540+0,591+0,540+0,540+0,595+0,540+0,540+0,512)$
 "M.č. 160 stěny u družiny . stěna výšky 1,5 m
 "pravá část 20%
 $"(1,5-0,15) \cdot (0,451+0,548+5,267) \cdot 0,2$
 "M.č. 160 stěny u družiny . stěna výšky 1,5 m
 "levá část 20%
 $"(1,5-0,15) \cdot (0,846+4,411+0,454) \cdot 0,2$
 "M.č. 154 - šatna - sloupy výška 2,2 m
 "pravá strana
 $"(2,2-0,15) \cdot (0,616+0,999+0,616+0,999+0,616+0,610+0,991+0,991+0,432+0,836+0,593+0,455)$

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Část: ZL005_Úprava latexového nátěru šatny.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
 Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"M.č. 160 - chodba při pohledu ze severu - pravá strana (výška olej. nátěru 1,5 m)

"levá strana 20%

"(1,5-0,15)*(0,352+0,541+5,609+0,381+0,409+0,621+0,151+2,725+0,151+1,533+2,373+2,074+0,880+2,424+0,386+1,713)*0,2

"pravá strana 20%

0,15)*(5,322+0,375+1,492+1,211+0,791+2,159+4,731+0,507+1,511+0,531+0,485+0,635+0,489+0,070+0,815+0,479+3,167+0,661+0,654+3,2

VV0006

64,84300

2	R	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	64,84300		XXXXXXXXXX
---	---	-----------	--	----	----------	--	--

"Množství určeno pomocí aplikace Výměry.

"M.č. 161- šatna meziokenní pilíře výška 2,2 m

"levá strana

"(2,2-0,15)*(0,511+0,554+0,541+0,570+0,541+0,541+0,592+0,541)

"M.č. 161 - šatna - sloupky výška 2,2 m

"levá strana

"(2,2-0,15)*(0,611+1,011+0,611+1,011+0,430+0,842+0,621+0,456)

"M.č. 154 - meziokenní pilíře

"(2,2-0,15)*(0,540+0,591+0,540+0,540+0,595+0,540+0,540+0,512)

"M.č. 160 stěny u družiny . stěna výšky 1,5 m

"pravá část 20%

"(1,5-0,15)*(0,451+0,548+5,267)*0,2

"M.č. 160 stěny u družiny . stěna výšky 1,5 m

"levá část 20%

"(1,5-0,15)*(0,646+4,411+0,454)*0,2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Část: ZL005_Úprava latexového nátěru šatny.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
 Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"M.č. 154 - šatna - sloupky výška 2,2 m
 "pravá strana
 0,15)*(0,616+0,999+0,616+0,999+0,616+0,610+0,991+0,991+0,432+0,836+0,593+0,455)
 "M.č. 160 - chodba při pohledu ze severu - pravá strana (výška olej. nátěru 1,5 m)
 "levá strana 20%
 "(1,5-
 0,15)*(0,352+0,541+5,809+0,381+0,409+0,621+0,151+2,725+0,151+1,533+2,373+2,074+0,880+2,424+0,386+1,713) *0,2
 "pravá strana 20%
 "(1,5-
 0,15)*(5,322+0,375+1,492+1,211+0,791+2,159+4,731+0,507+1,511+0,531+0,485+0,635+0,489+0,070+0,815+0,479+3,167+0,661+0,654+3,234+0,542+0,330) *0,2
 VV0006

64,84300

99

Staveništní přesun hmot

3	R	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,31798		
---	---	--------------	---	---	---------	--	--

D96

Přesuny sutí a vybouraných hmot

1 001,23

4	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,31798		
5	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,45172		
6	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,31798		
7	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,54384		
8	R	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,31798		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Část: ZL005_Úprava latexového nátěru šatny.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,31798		
10	R	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,31798		
PSV Práce a dodávky PSV							36 525,66
721 Vnitřní kanalizace							1 806,00
19	R	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000		
			V 1.NP				
			3		3,00000		
			3		3,00000		
			Ve 2.NP				
			2		2,00000		
			Součet		8,00000		
722 Vnitřní vodovod							2 299,50
21	R	553476595D	Revizní dvířka 400x400, kovové se zámkem na klíč	kus	3,00000		
			V 1.NP				
			3		3,00000		
20	R	725989101R00	Dvířka Montáž dvířek kovových i plastových	kus	3,00000		
			V 1.NP				
			3		3,00000		
			Součet		3,00000		
783 Dokončovací práce - nátěry							23 084,11
11	R	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	64,84300		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Část: ZL005_Úprava latexového nátěru šatny.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval:

Datum: 28.7.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"M.č. 161 - šatna meziokenní pilíře výška 2,2 m

"levá strana

"(2,2-0,15)*(0,511+0,554+0,541+0,570+0,541+0,541+0,592+0,541)

"M.č. 161 - šatna - sloupky výška 2,2 m

"levá strana

"(2,2-0,15)*(0,611+1,011+0,611+1,011+0,430+0,842+0,621+0,456)

"M.č. 154 - meziokenní pilíře

"(2,2-0,15)*(0,540+0,591+0,540+0,540+0,595+0,540+0,540+0,512)

"M.č. 160 stěny u družiny . stěna výšky 1,5 m

"pravá část 20%

"(1,5-0,15)*(0,451+0,548+5 267)*0,2

"M.č. 160 stěny u družiny . stěna výšky 1,5 m

"levá část 20%

"(1,5-0,15)*(0,846+4,411+0,454)*0,2

"M.č. 154 - šatna - sloupky výška 2,2 m

"pravá strana

0,15)*(0,616+0,999+0,616+0,999+0,616+0,610+0,991+0,991+0,432+0,836+0,593+0,455)

"M.č. 160 - chodba při pohledu ze severu - pravá strana (výška olej. nátěru 1,5 m)

"levá strana 20%

"(1,5-

0,15)*(0,352+0,541+5,609+0,381+0,409+0,621+0,151+2,725+0,151+1,533+2,373+2,074+0,880+2,424+0,386+1,713)*0,2

"pravá strana 20%

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Část: ZL005_Úprava latexového nátěru šatny.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

*(1,5-
0,15)*(5,322+0,375+1,492+1,211+0,791+2,159+4,731+0,507+1,511+0,
531+0,485+0,635+0,489+0,070+0,815+0,479+3,167+0,661+0,654+3,2
34+0,542+0,330)*0,2
VV0006

64,84300

784

Malby

9 336,05

13	R	784111201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	64,84300	[REDACTED]	[REDACTED]
Penetrace pod štukování							
64,843					64,84300		
Součet					64,84300		
12	R	784115412R00	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných, bělost 91 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	64,84300	[REDACTED]	[REDACTED]

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"M.č. 161- šatna meziokenní pilíře výška 2,2 m

"levá strana

"(2,2-0,15)*(0,511+0,554+0,541+0,570+0,541+0,541+0,592+0,541)

"M.č. 161- šatna - sloupky výška 2,2 m

"levá strana

"(2,2-0,15)*(0,611+1,011+0,611+1,011+0,430+0,842+0,621+0,456)

"M.č. 154 - meziokenní pilíře

"(2,2-0,15)*(0,540+0,591+0,540+0,540+0,595+0,540+0,540+0,512)

"M.č. 160 stěny u družiny . stěna výšky 1,5 m

"pravá část 20%

"(1,5-0,15)*(0,451+0,548+5,267)*0,2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Část: ZL005_Úprava latexového nátěru šatny.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"M.č. 160 stěny u družiny , stěna výšky 1,5 m				
			"levá část 20%				
			"(1,5-0,15)*(0,846+4,411+0,454)*0,2				
			"M.č. 154 - šatna - sloupy výška 2,2 m				
			"pravá strana				
			"(2,2-				
			0,15)*(0,616+0,999+0,616+0,999+0,616+0,610+0,991+0,991+0,432+0,				
			836+0,593+0,455)				
			"M.č. 160 - chodba při pohledu ze severu - pravá strana (výška ořez,				
			nátěru 1,5 m)				
			"levá strana 20%				
			"(1,5-				
			0,15)*(0,352+0,541+5,609+0,381+0,409+0,621+0,151+2,725+0,151+1,				
			"pravá strana 20%				
			"(1,5-				
			0,15)*(5,322+0,375+1,492+1,211+0,791+2,159+4,731+0,507+1,511+0,				
			531+0,485+0,635+0,489+0,070+0,815+0,479+3,167+0,661+0,654+3,2				
			34+0,542+0,330) *0,2				
			VV0006		64,84300		
14	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	27,48800		[REDACTED]

"Množství určené pomocí aplikace Výměry.

"M.č. 161- šatna meziokenní pilíře výška 2,2 m

"levá strana

"(3,1-2,2-0,15)*(0,511+0,554+0,541+0,570+0,541+0,541+0,592+0,541)

"M.č. 161 - šatna - sloupy výška 2,2 m

"levá strana

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Část: ZL005_Úprava latexového nátěru šatny.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"(3,1-2,2-0,15)*(0,611+1,011+0,611+1,011+0,430+0,842+0,621+0,456)				
			"M.č. 154 - meziokenní pilíře				
			"(3,1-2,2-0,15)*(0,540+0,591+0,540+0,540+0,595+0,540+0,540+0,512)				
			"M.č. 160 stěny u družiny . stěna výšky 1,5 m				
			"pravá část 20%				
			"(1,5-0,15)*(0,451+0,548+5,267)*0,2				
			"M.č. 160 stěny u družiny . stěna výšky 1,5 m				
			"levá část 10%				
			"(3,1-1,5-0,15)*(0,846+4,411+0,454)*0,1				
			"M.č. 154 - šatna - sloupky výška 2,2 m				
			"pravá strana				
			"(3,1-2,2-0,15)*(0,616+0,999+0,616+0,999+0,610+0,991+0,991+0,432+0,836+0,593+0,455)				
			"M.č. 160 - chodba při pohledu ze severu - pravá strana (výška olej. nátěru 1,5 m)				
			"levá strana 10%				
			"(3,1-1,5-0,15)*(0,352+0,541+5,609+0,381+0,409+0,621+0,151+2,725+0,151+1,533+2,373+2,074+0,880+2,424+0,386+1,713)*0,1				
			"pravá strana 10%				
			"(3,1-1,5-0,15)*(5,322+0,375+1,492+1,211+0,791+2,159+4,731+0,507+1,511+0,531+0,485+0,635+0,489+0,070+0,815+0,479+3,167+0,661+0,654+3,2				
			VV0007				
							27,48800

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: Dodatek č. 1_ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Část: ZL005_Úprava latexového nátěru šatny.

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Místo: Jiráskovo-náměstí 1166/1

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 28. 7. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	27,48800		[REDACTED]
					27,488		
							27,48800

Celkem

54 868,26