

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ č. 8/2025 ona zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta

(dále jen dodatek)

I. Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava

zastoupena: Mgr. Michal Jirásk

IČO: 00016772

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

datová schránka: yxqkhr2

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Michal Jirásk

tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. VAE Energo, s.r.o.

se sídlem: Kalusova 968/12, Ostrava Mariánské Hory

zastoupena: Ing. Jan Mosler

IČO: 47975652

DIČ: CZ47975652

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

datová schránka: mft9kzb

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem oddíl C, sp. zn. 5740

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2025 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru během realizace stavby akce „Přemístění KGJ a náhradního zdroje v rámci protipovodňových opatření na ul. Rybářská 27“.

2. V průběhu projekční činnosti vyplývající ze smlouvy vyvstala nepředvídatelná okolnost související s návazností na projektové práce prováděné firmou ATRIS, s.r.o. akce „Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská“ jejichž průběh je oproti plánu opožděn z důvodu schvalovacího procesu končeného pojetí předmětného objektu. Vzhledem k této okolnosti je nezbytné posunutí termínu dokončení a předání díla.

3. Posunutí termínu nemá vliv na cenu díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně doby plnění.

Text v čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k převímacímu řízení) dílo v závislosti na probíhajících projektových pracích prováděných firmou ATRIS, s.r.o. akce „Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská“. Nejpozději do 31.12.2025.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

V Opavě dne 31.7.2025

V Ostravě dne 31.7.2025

za objednatele
Mgr. Michal Jirásk
ředitel Domova Bílá Opava, p.o.

za zhotovitele
Ing. Jan Mosler
jednatel