

OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)

číslo OZ: 01/2025

Zhotovitel: Arthur Design s.r.o.

Objednatel: Město Železný Brod

Datum: 23.7.2025

Název akce: Greenway Jizera Železný Brod – Schody na náplavce

Způsob odeslání / předání: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy: na stavební deník: Ano
na výkresy: Ne
na rozpočtové podklady: Ano

Předmět a odůvodnění změny rozsahu díla-Méněpráce:

1. V objektu SO 901 – Schody nad stavidly, byla navržena proti proudu nad schody kamená rovinanina z lomového kamene. Po odtěžení terénu na základovou spáru nových schodů, bylo na jejich konci ohaleno původní kamenné zdivo, zpevňující břeh koryta řeky. Toto zdivo bylo posouzeno jako stabilní bez známek poškození. Z tohoto důvodu nebyl terén upraven lomovým kamenem a byl upraven tak, aby přirozeně navazoval na stávající zdivo. Dle odst. 6, § 222. Viz zápis TDI.

Počet připojených listů se specifikací rozpočtových změn:

ks

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☒ odstavec 7, § 222 ☐**Stanovisko technického dozoru stavby (Štemberová Monika): SOUHLASÍ**

Za technický dozor stavby – souhlas se změnovým listem

č.OZ. 01/2025. Při vyčíslení změn byly použity ceny dle rozpočtu

k SOD, nebo ceny dle ceníků URS platných v daném období. Výměry byly ověřeny na místě.

číslo OZ: 01/2025

Zhotovitel: Monika Štemberová

Změnový list vystavil: Monika Štemberová

Datum: 23.7.2025

Cena méněprací bez DPH: - 11 983,75 Kč

Cena víceprací bez DPH: 0 Kč

Cena změny bez 21% DPH: - 11 983,75 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Podpis zmocněnce objednatele: Mgr. František Lufinka - starosta města Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Lenka Zor Datum:
Podpis technického dozoru stavby: Monika Štemberová - TDI Datum:	Podpis projektanta stavby: Ing. Jan Vaner Datum: