

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 317/2016/Te

na zhotovení díla s názvem

Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého se zvonící na st. p. č. 61 v k. ú. Dobrná – I. etapa

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Dobrná**
Se sídlem: 407 41 Dobrná 26
IČ : 00555975
DIČ: CZ 00555975
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Zastoupený: Libuší Šrámkovou, starostkou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Libuše Šrámková, starostka
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Podmokelská stavební společnost s.r.o.**
Se sídlem: Slovanská 504/7, 405 02 Děčín 6
IČ : 25014455
DIČ : CZ25014455
Bankovní spojení : Česká spořitelna Děčín
Číslo účtu : 0926052349/0800
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 11741
Zastoupený: Ing. Miroslavem Tesařem, jednatelem společnosti
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Miroslav Tesař, jednatel
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ing. Miroslav Tesař, jednatel

V rámci realizace došlo k zjištění, která vedou k sepsání tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Zhotovitelem bylo zjištěno, že skutečnou plochu střechy s baňovitou věžičkou a lucernou bylo možné změřit až po postavení lešení, a tudíž skutečnost nesouhlasí s rozpočtem.

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DíLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „**Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého se zvonící na st. p. č. 61 v k. ú. Dobrná – I. etapa**” a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:

- výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 17.2.2016
- zadávací dokumentací ze dne 17.2.2016
- cenovou nabídkou ze dne 3.3.2016
- zápisem z kontrolního dne 6.9.2016, kde je zaznamenáno zjištění rozdílů oproti projektové dokumentaci
- rozpočet zakázky, ve kterém je promítnuta změna (změna m2 střechy a vyřazení realizace oprav schodiště)
- změna materiálu šindele na modřín alpský

5. CENA DÍLA – Předmět dodatku

5.1 Dle Smlouvy o dílo č. 317/2016/Te byla dohodnuta cena za provedení díla:

Cena bez DPH:	407 965,48 Kč
DPH 21%:	85 672,75 Kč
Cena včetně DPH:	493 638,23 Kč

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle Smlouvy o dílo další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo č. 317/2016/Te bez DPH:	407 965,48 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	<u>135 454,11 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	543 419,59 Kč
DPH 21%	<u>114 118,11 Kč</u>
Celková cena díla vč. DPH	657 537,70 Kč

Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění.

Přílohy smlouvy:

- zápis z kontrolního dne 6.9.2016
- rozpočet zakázky, ve kterém je promítnuta změna

V Děčíně dne 9.9.2016

V Dobruše dne 9.9.2016

za zhotovitele:

za objednatele:

PODMOKELSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

SEKRETARIÁT

Slovanská 504/7

405 02 DĚČÍN V

Tel./fax: 412 340 565

IČO: 25 01 44 85 DIČ: CZ25014455

.....
Ing. Miroslav Tesař
jednatel společnosti

OBEC DOBRUŠE

407 41 Dobruša 26

IČ: 65 975 DIČ: CZ00555975

.....
Libuše Šrámková
starostka obce