

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB

Č. j.: SÚJB/VZ/22364/2025
Číslo smlouvy objednatele: 05/240022
Číslo smlouvy poskytovatele: SDB202403

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní úřadu
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o.
	zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117 ze dne 24. 4. 1992
Sídlo	Lidečská 132/5, 155 21 Praha 5 – Zličín
IČO	45271623
DIČ	CZ45271623
Zastoupený	Ing. Janem Olšanským, jednatelem společnosti
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	173445710/0300

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu článku XI. odst. 11.1 shora uvedené smlouvy (dále také „smlouva“) následující dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 1. 10. 2024 uzavřeli smlouvu o dílo (a následně dodatek č. 1 a dodatek č. 2) spočívající v úpravách stávající aplikace elektronického systému spisové služby objednatele podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě realizovaného zadávacího řízení, zahájeného dne 20. 6. 2024 (systémové číslo veřejné zakázky v NEN: N006/24/V00017315) (dále jen „smlouva“).
2. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to v souvislosti s odložením vydání plánované novelizace vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, která navazuje na zákon č. 83/2025 Sb., kterým se mění zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2025. Tato novelizace vyhlášky by měla nabýt účinnosti až od 1. 1. 2026 a v současné době ještě není hotový její finální text. Úpravy eSSL ve své třetí etapě jsou zaměřeny z velké části na rozšíření funkcí Jmenných rejstříků. Službu Jmenných rejstříků pro eSSL vykonává centrální adresář adres - REA. Pro požadované úpravy systému REA je nebytné rozšíření oprávnění REA v RPP. Rozšíření oprávnění REA se týká agendy A3905 - Atomový zákon. Rozšíření oprávnění v RPP musí provést DIA. Realizace těchto změn v této fázi v rámci provedení upraveného díla dle smlouvy o dílo (a jejího dodatku č. 1 a 2) na základě tohoto dodatku je zároveň nejhospodárnějším a nejefektivnějším řešením těchto potřeb.

3. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemění ekonomickou rovnováhu závazku z této smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění předmětu smlouvy.
4. Tyto změny nemají vliv na celkovou cenu díla, ale jen na posun termínů Etapy 3.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 5.4.1.3 Etapa 3 smlouvy nově zní:

5.4.1.3 Etapa 3

Název	Nejzazší termín dokončení
Instalace úprav dle bodů 3.1 až 3.7 přílohy č. 1 do testovacího prostředí	T + 349 kalendářních dnů
Modifikace úprav dle bodů 3.1 až 3.7 přílohy č. 1 dle výsledků testovacího provozu	T + 394 kalendářních dnů
Instalace úprav dle bodů 3.1 až 3.7 přílohy č. 1 do produkčního prostředí	T + 425 kalendářních dnů

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze, dne

V Praze, dne

.....
Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně SÚJB

.....
Ing. Jan Olšanský
jednatel