

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160080

na akce: Ředický potok, Lukovna- Horní Ředice, oprava koryta, ř.km 0,0-11,7

Ředický potok, Lukovna- Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7

### I. Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Název: Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Tel: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX  
Číslo staveb objednatele: 129150009, 229150009

a

#### **Zhotovitel:**

Název: Multiaqua s.r.o.  
Adresa sídla: Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02  
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka  
Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111  
DIČ: CZ60113111  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596  
Číslo účtu: XXX  
Telefon: XXX  
E-mail: XXX

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D952160080 ve znění dodatku č.1 takto:

**Čl. č. 3. Doba plnění díla, bod 3.3.**

**Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová do 20. 12. 2016

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: do 31. 8. 2017

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 12. 2019

**se nahrazuje textem níže uvedeným:**

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová do 20. 12. 2016

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: do 31. 10. 2017

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 12. 2019

**Zdůvodnění:**

Důvodem změny termínu je dlouhodobá zdravotní indispozice nezastupitelné pracovnice místně příslušného vodoprávního úřadu a s tím spojené průtahy při zajištění právoplatného povolení k realizaci stavby.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160080 ve znění dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne .....

V Hradci Králové, dne .....

---

za objednatele

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

---

za zhotovitele

Marcela Pavlíčková  
jednatelka