

Dodatek č.1
Smlouvy o dílo
Číslo 2025/61/OŠ uzavřené dne 14.05.2025
čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: Město Vrchlabí
adresa: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Zastoupený Ing. Janem Sobotkou
IČ: 00 278 475

Zhotovitel: REST.TU s.r.o.
sídlo: Radvanice č.p. 56, 542 12
IČ: 28810368
DIČ: CZ28810368

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést změny ve smlouvě o dílo, která vyvstala na základě okolností, které nebyly objednateli v době uzavření smlouvy známy.
- 2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce jejichž oceněný soupis je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to za **tuto dohodnutou cenu:**

Vícepráce:	
Otlučení (osekání) vnější omítky	1.620,00 Kč
Vápenná omítka	43.225,00 Kč
vedlejší náklady (lešení, režijní náklady)	22.000,00 Kč
CELKEM	66.845,00 Kč

- 3) Smluvní strany zároveň rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo	245.275,00 Kč
Dodatek č.1	
Vícepráce	66.845,00 Kč

Cena celkem	312.120,00 Kč
--------------------	----------------------

- 4) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

- 5) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 11. 08.2025

Za objednatele :
Město Vrchlabí
Ing. Jan Sobotka
Starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele:
REST.TU s.r.o.
Jaroslav Kašpar
jednatel společnosti