

DODATEK č. 1

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 6. 2024 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Stavební úpravy objektu bývalé márnice v areálu PN Kosmonosy“

Smluvní strany

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Objednatel: | Psychiatrická nemocnice Komonosy |
| se sídlem: | Lípy 15, 293 06 Kosmonosy |
| bankovní spojení: | Česká národní banka |
| číslo účtu: | 7532181/0710 |
| IČO: | 00068691 |
| DIČ: | CZ00068691 |
| zastoupený: | MUDr. Janem Křenem, ředitelem |

(dále jen „Objednatel“)

a

- | | |
|-------------------|--|
| 2. Zhotovitel: | TRIGON MB s.r.o. |
| se sídlem: | Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy |
| zapsán: | v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. C 114615 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| číslo účtu: | 488200339/0800 |
| IČO: | 27568989 |
| DIČ: | CZ27568989 |
| zastoupený: | Janem Menšíkem, jednatelem |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2024 jež byla uzavřena se Zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu bývalé márnice v areálu PN Kosmonosy“ (dále jen „Smlouva“).

II. Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně:
 - i. rozsahu prací – dle změnových listů č. 1 - 7, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a
 - ii. ceny díla – cena díla dle článku II., odst. 1 Smlouvy bude navýšena o 620.231,81 Kč bez DPH (750.480,49 Kč vč. DPH),
2. Tento Dodatek je uzavírán v souladu se Smlouvou a s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací a nutných změn, které nejsou považovány za nepřípustnou podstatnou změnu smlouvy. Změny dle tohoto Dodatku představuje změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a není tak podstatnou změnou závazku, a to s odkazem na ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť se jedná o změnu *de minimis*.

III. Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany dále sjednávají, že čl. II odst. 1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Celková cena za zhotovení díla je cenou smluvní a byla sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH činí: 11.051.289,22 Kč

DPH ve výši 21 % činí: 2.320.770,74 Kč

Celková cena včetně DPH činí: 13.372.059,96 Kč

a je vytvořena na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně Výkazu výměr, který je přílohou A této smlouvy.“

2. Smluvní strany dále sjednávají, že Příloha A Smlouvy se mění tak, že se doplňuje o přílohu č. 1 k tomuto Dodatku (stávající soupis prací se doplňuje o vícepráce, které jsou uvedeny a odůvodněny v příloze č. 1 – změnových listech č. 1 - 7).

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 7
3. Tento Dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen

podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kosmonosech dne _____

V Kosmonosech dne _____

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

MUDr. Jan Křen
ředitel

TRIGON MB s.r.o.

Jan Menšík
jednatel