

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO H2/2025

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

„Oprava středové opěrné zdi na hřbitově v Trutnově“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: Ing. Oldřich Hnětynka
Sídlo: XXXXXXXXXXXX, 466 01 Jablonec nad Nisou
Adresa pro doručování: XXXXXXXXXXXX, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 12810908
DIČ: CZ521231105
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Oldřichem Hnětynkou (tel. XXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Oldřichem Hnětynkou (tel. XXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. H2/2025 ze dne 28.04.2025.

II.2. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se prodlužuje termín dokončení díla z důvodů okolností předem nepředvídatelných.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle původního rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení původně sjednanou cenu.

II.4. Předmět plnění a cena za provedení díla zůstávají nezměněné a jsou vymezené smlouvou o dílo č. H2/2025 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **01.05.2025**

termín dokončení: **31.08.2025**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. H2/2025 zůstávají nezměněna.

IV.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. H2/2025, které je tento dodatek č. 1 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

IV.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

IV.4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 14.08.2025

V Trutnově dne: 14.08.2025

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
Ing. Oldřich Hnětynka