







ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 9.7.2025	
Název veřejné zakázky: Sv. Pod Zelené kříže - propojení			
Zhotovitel : HULTOM spol.s.r.o.			
Objednatel : Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): Svážnice Pod Zelené kříže	Charakter akce: <u>I</u> N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: změna konečné ceny - vícepráce			
Zdůvodnění změny: Po započítání zemních prací bylo zjištěno, že část svážnice, kde mělo dojít pouze k urovnání povrchu, je silně zvodnělá. Je nutné její zpevnění o ploše 150 m2 (geotextilie, betonový recyklát, ŠD) Celkově se tedy zvětší plocha zpevnění z původně plánovaných 300 m2 na 450 m2, což je o 150 m2 více oproti předpokladu. Nastalá skutečnost se nedala při přípravě zakázky předpokládat.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:..	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Termín dokončení do:
	do časového plánu (Ano/Ne):		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 88.125,- N:	
Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		417.532,29 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 9.7.2025	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 9.7.2025	
Přílohy: Rozpočet víceprací			







KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:
Svážnice Pod Zelené kříže - propojení vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 09.07.2025

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			88 125,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 125,00	21,00%	18 506,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	106 631,25
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESV



Stavba: Svážnice Pod Zelené kříže - propojení vícepráce

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 09.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	88 125,00
HSV - Práce a dodávky HSV	88 125,00
2 - Zakládání	3 450,00
5 - Komunikace pozemní	84 675,00

SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

Svážnice Pod Zelené kříže - propojení vícepráce

Místo:

Datum: 09.07.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 125,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				88 125,00
D		2	Zakládání				3 450,00
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	150,000	23,00	3 450,00
D		5	Komunikace pozemní				84 675,00
2	K	564861111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD 0/63 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	150,000	268,00	40 200,00
3	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	150,000	22,50	3 375,00
4	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu 63/125 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	150,000	137,00	20 550,00
5	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu 63/125 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	150,000	137,00	20 550,00

