



Číslo smlouvy zhotovitele: 02-1337

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vodojem Pouzdřany“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Osoba oprávněná jednat: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel akciové společnosti
- ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí oddělení investic
Ing. Vladan Babič, projektový manažer
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav
Číslo účtu: 1908651/0100
Identifikační číslo: 49455168
DIČ: CZ49455168
dále jen „**Objednatel**“

a

Společnost pro VDJ Pouzdřany

Vedoucí společník a správce společnosti:

VHS Břeclav s.r.o.

Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2318
Zastoupený: Vítem Kučerou, jednatelem
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Společník:

EVT Stavby s.r.o.

Sídlo: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 658 02 Svitavy
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10842
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod

- ve věcech stavby:	Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	131-2330820297/0100
IBAN:	CZ18 0100 0001 3123 3082 0297
BIC / swiftový kód	KOMBCZPPXXX
Identifikační číslo:	42324149
DIČ:	CZ42324149

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Vodojem Pouzdřany“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve smlouvě a jejích přílohách. Dále také smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2024 dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 20. 12. 2024 dodatek č. 2 ke smlouvě.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na nepodstatné změně smlouvy o dílo, spočívající v úpravě a posunu termínu realizace díla, jelikož zhoršené klimatické podmínky, které nebylo možné předvídat znemožnily v některých dnech realizaci díla čímž vznikla časová prodleva v realizaci díla.
3. Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje z objektivních důvodů, které zhotovitel nemohl ovlivnit (nadměrné srážkové úhrny a nárazy větru) a procesních návazností jednotlivých prací. Termín plnění je prodlužován o nezbytně nutnou dobu, kterou bylo klimatickými podmínkami zhotoviteli bráněno v realizaci díla a o kterou bylo nutné posunout provádění některých částí díla (propojení) z hlediska reálné návaznosti prací. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

III.

Předmět dodatku

1. **V článku VI. odst. 1 smlouvy se ruší první věta a nahrazuje větou v tomto znění:**
„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **571** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště“ (- tj. do 30.9.2025).

2. Aktualizovaný časový harmonogram tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2024.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, pokud má některá ze smluvních strany povinnost uveřejňovat v registru smluv.
3. Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Za Zhotovitele podepisují dodatek oba společníci společně, dle společenské smlouvy, čl. IV, odstavec 6.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Časový harmonogram postupu prací (Aktualizovaná příloha smlouvy)

V Břeclavi, dne:

za Objednatele:

.....
Milan Vojta MBA, M.A.,
ředitel společnosti

V Břeclavi, dne:

za vedoucího společníka VHS Břeclav s.r.o.:

.....
Vít Kučera
jednatel

Ve Svitavách dne:

za druhého společníka EVT Stavby s.r.o.:

.....
Josef Kunc
jednatel

