

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín

Sídlo:

Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Lumír Macura

b) technických:

Ing. Dalibor Třaskoš, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby

Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č.účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

4köhl s.r.o.

Sídlo:

Těšínská 184, Poruba, 735 14 Orlová

Zastoupený:

Jan Köhler, jednatel

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Jan Köhler, Radka Tulajdanová

b) technických

Jan Köhler, Marián Dzuba

IČ:

14362481

DIČ:

CZ14362481

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka

Číslo účtu:

324434526/0300

Cyklostezka a chodník ul. Slezská, Starý Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 7.4.2025 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- změna termínu dokončení a předání díla s ohledem na úpravu předmětu díla

II. Předmět smlouvy a cenové ujednání

V čl. II. Předmět smlouvy:

Do bodu II.5., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 2.

Popis změn:

Méněpráce

- odpočet v projektové dokumentaci původně plánovaných živíc.

Vícepráce

- na základě požadavku SSMSK, p. o. je potřeba doplnit přídlažbu o rozměru 500x250x80 mm ve staničení cca 30,00 - KÚ 0,180 78. Důvodem je zajištění účinného odvodnění povrchu vozovky. Přídlažba bude osazena podél nových obrubníků v návaznosti na stávající i nově budovaný povrch komunikace, tak aby došlo k vytvoření souvislého odvodňovacího pásu. Toto řešení zajistí plynulé svedené dešťové vody.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV.1. se doplňuje o následující text:

Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1 987 524,37 Kč	417 380,12 Kč	2 404 904,49 Kč
Cena dle dodatku č.1	81 557,60 Kč	17 127,10 Kč	98 684,70 Kč
Cena dle dodatku č.2 Vícepráce	52 698,38 Kč	11 066,66 Kč	63 765,04 Kč
Cena dle dodatku č.2 Méněpráce	- 9 977,50 Kč	- 2 095,28 Kč	- 12 072,78 Kč
Cena dle SOD + dodatek č. 1 a č. 2 celkem	2 111 802,85 Kč	443 478,60 Kč	2 555 281,45 Kč

III. Doba plnění

Jedná se o změnu termínu dokončení a předání díla, která je způsobená dodatečným požadavkem Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. na doplnění přídlažby v úseku podél Cyklo Kolík až na konec úpravy.

Čl. III. Doba plnění bod III.1 se nahrazuje:

III.1 Termín dokončení a předání: **do 14 týdnů od předání staveniště**

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 7.4.2025 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Orlové dne

.....
za objednatele:
Ing. Lumír Macura, starosta města

.....
za zhotovitele:
Jan Köhler, jednatel