

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření superpočítače – Malého clusteru III

Smluvní strany:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 100954151/0300
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Eviden Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Jaroslavem Šimkem, jednatelem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
IČ: 44851391, DIČ: CZ44851391
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 1001885001/2700
(dále jen „**Dodavatel**“)

níže uvedeného dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření superpočítače – Malého clusteru III uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.12.2024 (dále jen „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany se dohodly změnit dvě oblasti Smlouvy tímto Dodatkem: Jednak se dohodly na změně specifikace Díla konkretizované v Záznamu o schválení změnových požadavků č. 1 – č. 4 (příloha č. 1 Dodatku); jednak se dohodly na rozdělení Díla na části ve smyslu postupného předání Díla do užívání Objednatele. Tento postup byl smluvními stranami dohodnut především pro možnost rychlejší implementace Díla do systémů Objednatele a pro možnost dřívějšího provádění akceptačních testů Díla jakožto celku.

2. ZMĚNA SPECIFIKACE DÍLA

- 2.1 Jak vyplývá z odst. 1.1 Dodatku, smluvní strany se dohodly na změně specifikace Díla konkretizované v Záznamu o schválení změnových požadavků č. 1 – č. 4 (příloha č. 1 Dodatku). Uzavřením tohoto Dodatku tedy vzniká Dodavateli povinnost provést Dílo specifikované Smlouvou spolu s implementací změny specifikované přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Pro vyloučení pochybností prohlašují smluvní strany, že změny Díla založené tímto Dodatkem nemají žádný vliv na cenu Díla stanovenou článkem 12 Smlouvy, ani na dobu provedení Díla stanovenou v čl. 4 Smlouvy.

3. ROZDĚLENÍ DÍLA NA ČÁSTI

- 3.1 S ohledem na skutečnost, že ze strany Dodavatele pravděpodobně dojde ke zpoždění se splněním Díla o několik měsíců, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel by zároveň

uvítal možnost začít Dílo provozovat a poskytovat jeho služby svým uživatelům co nejdříve, dohodly se smluvní strany na tom, že Dílo bude rozděleno na dvě části, přičemž první část, kterou Dodavatel je schopen dodat a zprovoznit dříve, předá Objednateli v dřívějším termínu, kdežto druhá část bude Objednateli dodána dle možností Dodavatele.

3.1.1 První část Díla je podrobněji specifikována v příloze č. 2 Dodatku, přičemž její orientační čas dodání je rovněž uveden v této příloze.

3.1.2 Druhá část Díla je podrobněji specifikována v příloze č. 3 Dodatku, přičemž její orientační čas dodání je rovněž uveden v této příloze.

3.2 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně odst. 10.1 Smlouvy, který nově zní následovně:

„10.1 K první části Díla a jeho jednotlivým částem, kterými jsou movité věci, nabývá Objednatel vlastnické právo dnem podpisu protokolu, pro jehož vypracování se přiměřeně použije čl. 6 Smlouvy. Ke dni podpisu tohoto protokolu oprávněnými osobami obou smluvních stran přechází na Objednatele vlastnické právo ke všem věcem tvořícím první část Díla. Podpis tohoto protokolu však nijak nenahrazuje akceptační proceduru stanovenou Smlouvou. Nebezpečí škody na první části Díla přechází na Objednatele dnem nabytí vlastnického práva k této části Díla, tedy ke dni podpisu protokolu o předání této části Díla. K Dílu jako celku a jeho jednotlivým částem, kterými jsou movité věci, nabývá Objednatel vlastnické právo dnem akceptace Díla jako celku ve smyslu odst. 6.7 Smlouvy Objednatelem, tj. splněním milníku „12. Komplexní dodávka Systému“, a to na základě písemného finálního akceptačního protokolu ve smyslu odst. 6.7 Smlouvy podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran. Nebezpečí škody na Díle, jakož i všech předaných věcech, přechází na Objednatele dnem nabytí vlastnického práva k Dílu dle předchozí věty tohoto odstavce. Do doby přechodu vlastnického práva k Dílu je Dodavatel povinen zajistit ochranu Díla a všech jeho částí před poškozením. Dodavatel je povinen druh i rozsah použití ochranných prostředků zvolit způsobem, aby byl dostatečný k ochraně Díla před poškozením nebo zničením, a ochranu nepřetržitě zajišťovat až do doby přechodu nebezpečí škody na Díle. Objednatel je povinen Dodavateli k zajištění splnění povinnosti dle tohoto odst. 10.1 Smlouvy poskytnout potřebnou součinnost. O vhodnosti zvolených ochranných prostředků nebo jejich případném poškození se Dodavatel zavazuje informovat Objednatele v rámci kontrolních dnů dle odst. 7.2 Smlouvy, a v případě připomínek Objednatele k vhodnosti či dostatečnosti užitých ochranných prostředků se Dodavatel zavazuje ochranné prostředky uzpůsobit požadavkům Objednatele. Objednatel se zároveň zavazuje Dodavateli v případě vzniku škody na Díle před jeho dokončením poskytnout všechny dostupné záznamy, ze kterých by mohl být zřejmý původ škody (záznamy přístupu do Datového sálu a přilehlých prostor, kamerové záznamy Datového sálu a přilehlých prostor, záznamy ze systému měření a regulace apod.) a v průběhu provádění Díla poskytnout Dodavateli součinnost při zajištění předcházení vzniku případné škody. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že veškeré ochranné prostředky budou odstraněny k termínu akceptace Díla jako celku ve smyslu odst. 6.7 Smlouvy, pokud Objednatel nestanoví jinak.“

3.3 Toto rozdělení Díla na části nemá v žádném ohledu vliv na provádění akceptačních testů, které musí být i nadále provedeny na celém Díle a splňovat požadované parametry; na dobu provedení Díla, přičemž tímto rozdělením Díla není nijak prodlužována lhůta k provedení Díla specifikována odst. 4.1 Smlouvy; na cenu Díla a platební podmínky, které zůstávají nezměněny a cena Díla bude Objednatelem uhrazena až po kompletním dokončení Díla jako celku; na smluvní sankce uvedené v odst. 16.2.1 Smlouvy apod.

- 3.4 Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že rozdělení Díla na části nemá vliv na odstraňování vad Díla uvedených v odst. 11.4 Smlouvy (a jeho pododstavcích) a na ně vážnoucí smluvní sankce uvedené v odst. 16.2.2 až 16.2.7 Smlouvy, neboť se tato ustanovení vztahují na Dílo jako celek. Objednatel ve Smlouvě požaduje záruky provozuschopnosti Díla, které jsou utvrzeny smluvními sankcemi, aby Dílo provozoval ve prospěch svých uživatelů. Vzhledem k tomu, že první část Díla nelze provozovat samostatně a poskytovat k ní přístup uživatelům Objednatele, ani teleologickým výkladem těchto ustanovení by nebylo lze dovozovat jejich opodstatněnost, byť vůči nefunkčnosti komponent první části Díla, neboť ani vada komponent první části Díla nemá vliv na nemožnost užívání první části Díla uživateli Objednatele. Pro vyloučení pochybností však smluvní strany konstatují, že toto nijak nemění povinnost řádné funkčnosti Díla jako celku při akceptaci Díla.
- 3.5 S ohledem na skutečnost, že vlastnictví k první části Díla nabude Objednatel před dokončením Díla jako celku se smluvní strany dohodly, že k této části Díla bude Dodavatel poskytovat záruku a bude odpovídat za vady ve smyslu čl. 11 Smlouvy. V případě, že první část Díla bude vykazovat vady před dokončením Díla jako celku, zavazuje se Zhotovitel takové vady odstranit, a to přiměřeně s postupem dle čl. 11 Smlouvy, avšak s vyloučením lhůt pro odstranění vad, jak vyplývá z předchozího odstavce Dodatku. Pro vyloučení pochybností, tímto postupem se nijak nemění závazek Dodavatele poskytovat záruku za jakost v délce 5 let ode dne splnění milníku „12. Komplexní dodávka Systému“.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany konstatují, že všechna zbývajících ustanovení Smlouvy, mimo ta, která jsou tímto Dodatkem měněna, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení, a to za předpokladu, že Dodatek není uzavírán jako elektronický originál opatřený digitálními podpisy.
- 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely tohoto si smluvní strany sjednaly, že Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany dále pro tento účel prohlašují, že Dodatek neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 OZ.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Dodavatel

Podepsáno dne

Podepsáno dne

.....
**Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava**

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

.....
Eviden Czech Republic s.r.o.

Ing. Jaroslav Šimek

Příloha č. 1

Záznam o schválení změnových požadavků č. 1 – č. 4

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ 708 00, IČ: 61989100, coby objednatel Díla ve smyslu Smlouvy o vytvoření superpočítače – Malého clusteru III účinné ode dne 12.12.2024 (dále jen „Smlouva“), a společnost Eviden Czech Republic s.r.o., se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, IČ: 44851391, coby dodavatel, tímto vyhotovují Záznam o schválení změnových požadavků ve smyslu ustanovení odst. 5.3, 5.4 a přílohy č. 8 předmětné Smlouvy, (dále také jen „Záznam“), a to na základě následujících skutečností:

Záznam o schválení změnového požadavku č. 1

1. Identifikace smluvní strany, jež o změnu žádá

Dodavatel:

Eviden Czech Republic s.r.o.


Doudlebská 1699/5


140 00 Praha 4

IČ: 44851391

2. Datum předložení změnového požadavku

13. 3. 2025





Ing. Filip Staněk
zástupce Objednatele

Potvrzuji správnost a převzetí shora uvedeného Záznamu. Dále též výslovně potvrzuji, že předmětné změny nebudou mít vliv na zvýšení ceny Díla, zhoršení kvality Díla ani prodloužení termínu zhotovení Díla. Předmětnými změnami nejsou jakkoli narušeny či ohroženy cíle projektu.

Ing. Jaroslav Vojtěch
zástupce Dodavatele

Záznam o schválení změnového požadavku č. 2

1. Identifikace smluvní strany, jež o změnu žádá

Dodavatel:

Eviden Czech Republic s.r.o.

Doudlebská 1699/5


140 00 Praha 4

IČ: 44851391

2. Datum předložení změnového požadavku

13. 3. 2025

3. Znění změnového požadavku



Ing. Filip Staněk
zástupce Objednatele

Potvrzuji správnost a převzetí shora uvedeného Záznamu. Dále též výslovně potvrzuji, že předmětné změny nebudou mít vliv na zvýšení ceny Díla, zhoršení kvality Díla ani prodloužení termínu zhotovení Díla. Předmětnými změnami nejsou jakkoli narušeny či ohroženy cíle projektu.

Ing. Jaroslav Vojtěch
zástupce Dodavatele

Záznam o schválení změnového požadavku č. 3

1. Identifikace smluvní strany, jež o změnu žádá

Dodavatel:

Eviden Czech Republic s.r.o.

Doudlebská 1699/5


140 00 Praha 4

IČ: 44851391

2. Datum předložení změnového požadavku

17. 4. 2025

3. Znění změnového požadavku



Ing. Filip Staněk
zástupce Objednatele

Potvrzuji správnost a převzetí shora uvedeného Záznamu. Dále též výslovně potvrzuji, že předmětné změny nebudou mít vliv na zvýšení ceny Díla, zhoršení kvality Díla ani prodloužení termínu zhotovení Díla. Předmětnými změnami nejsou jakkoli narušeny či ohroženy cíle projektu.

Ing. Jaroslav Vojtěch
zástupce Dodavatele

Záznam o schválení změnového požadavku č. 4

1. Identifikace smluvní strany, jež o změnu žádá

Dodavatel:

Eviden Czech Republic s.r.o.

Doudlebská 1699/5


140 00 Praha 4


IČ: 44851391

2. Datum předložení změnového požadavku

17. 4. 2025

3. Znění změnového požadavku






V ostatním bude postupováno plně v souladu s relevantními ustanoveními dotčené Smlouvy. Změnou nejsou jakkoli narušeny či ohroženy cíle projektu.

Ing. Filip Staněk
zástupce Objednatele

Potvrzuji správnost a převzetí shora uvedeného Záznamu. Dále též výslovně potvrzuji, že předmětné změny nebudou mít vliv na zvýšení ceny Díla, zhoršení kvality Díla ani prodloužení termínu zhotovení Díla. Předmětnými změnami nejsou jakkoli narušeny či ohroženy cíle projektu.

Ing. Jaroslav Vojtěch
zástupce Dodavatele

Příloha č. 2
Harmonogram plnění



Příloha č. 3

Součinnost Objednatele

