

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 31/2024/RR/Hyn

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bílovec**

Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Martinem Holubem, starostou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-1761833319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Dušan Hynčica

Tel.:

E-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **1.REALIZAČNÍ s.r.o.**

Sídlo: Besední 259/2, 715 00 Ostrava – Michálkovice
Zastoupený: Petrem Pašandou
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38740,
IČO: 29396271
DIČ: CZ29396271
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-9649140287/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Pašanda

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Pašanda

Tel.:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 31/2024/RR/Hyn uzavřené dne 28.1.2025 ve znění dodatku č. 1 na realizaci stavby „**Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech - 2. etapa**“.
- Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na základě skutečností zjištěných v průběhu prací na díle. Jedná se o:
 - doplňující stavební práce, které vyplynuly z nutnosti provést dílo v požadované kvalitě jako například vyrovnání starého zdiva, nutnost osazení nových překladů, dozdivky, doplňující sádkartonové konstrukce, úprava elektroinstalace dle požadavku provozovatele budovy,

úprava osazení hydrantu v příjezdové komunikaci, likvidace pařezu u vjezdu do garáže a další,

- dodávky, které je nutno zajistit pro bezpečný provoz objektu, estetický vzhled objektu a nebyly v rozpočtu řešeny případně byly řešeny jinak jako například odvod kondenzátu, ohřívač teplé vody, změna odvětrání střešního prostoru, příplatek za barevné řešení objektu a výplní otvorů a další,
 - práce, které je nutno provést v rámci rozhodnutí o zrušení zádveří a s tím související více a méně práce.
3. U změn dle ZL2 dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 5. se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
- b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. 6 odst. 6.1. takto:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	4.323.433,15	907.920,96	5.231.354,11
Dodatek č. 1 – ZL 1 <i>vícepráce</i> <i>méněpráce</i>	205.254,58 <i>+215.912,08</i> <i>-10.657,50</i>	43.103,46 <i>+45.341,54</i> <i>-2.238,08</i>	248.358,04 <i>+261.253,62</i> <i>-12.895,58</i>
Dodatek č. 2 – ZL 2 <i>vícepráce</i> <i>méněpráce</i>	327.763,17 <i>+484.021,79</i> <i>-156.258,62</i>	68.830,27 <i>+101.644,58</i> <i>--32.814,31</i>	396.593,44 <i>+585.666,37</i> <i>-189.072,93</i>
CENA DÍLA CELKEM	4.856.450,90	1.019.854,69	5.876.305,59

2. DPH bude stanoveno a hrazeno v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Tímto dodatkem se mění rozsah díla sjednaný v příloze č. 1 Oceněný soupis prací (položkový rozpočet), který se mění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
4. Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla uvedený v článku 5.2.1. Nově se stanovuje termín dokončení do **220** kalendářních dnů od termínů zahájení stavebních prací.
5. Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a

Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města na 70. jednání dne 24.6.2025 usnesením č. RM/1703/70/2025.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný položkový rozpočet Změnový list 2

V Bílovci dne 27.6.2025

V Ostravě dne 25.7.2025

.....

Za Objednatele:

Martin Holub

starosta města

.....

Za Zhotovitele:

Petr Pašanda

jednatel