

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem

IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 168752599/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 465 519 854, 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

MOBIKO plus a.s.

se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupená Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva

a Zdeňkem Zajíčkem, členem představenstva

IČ: 26788675

DIČ: CZ26788675

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí

číslo účtu: 94-2644980277/0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Zima

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@mobikoplus.cz

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@mobikoplus.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložce č.
2634

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. TEP/2224022/2024

Preambule

- 1) Obnova vodovodních řadů, která je předmětem této smlouvy je v souběhu s navrženými a v současné době realizovanými kanalizačními stokami. Pro svoji provázanost je realizace zhotovitelem akce „Kanalizace Černovír“ nejvhodnějším řešením v návaznosti na postup prací dle schváleného harmonogramu výstavby jednotných stok a nutné koordinace prací na stejném staveništi
- 2) Účastníci této smlouvy o dílo uzavírají tuto smlouvu níže uvedeného obsahu, kdy zhotovitel zároveň podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem „Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení díla“ (dále jen VOP) uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a prohlašuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí.
- 3) Účastníci této smlouvy o dílo shodně prohlašují, že pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení, obsažené ve VOP.

I. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Obnova vodovodu Černovír**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v městské části Černovír, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody, které vyžadovaly dodatečné úpravy či změny na stavebních objektech budovaných inženýrských sítí, které v dokumentaci a v soupisu prací nebyly řešeny, zejména v rozsahu prací u přepojování stávajících vodovodních přípojek a následném rozsahu obnovy ploch zpevněných krytů.
- 2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány změnovými listy, jejíž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2224022/2024 takto:

Článek IV. nově zní:

IV.**Cena díla**

***Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
víceprací mění následovně:***

Dodatek č. 1

Méněpráce 0,- Kč

Cena celkem bez DPH 3.259.118,70,- Kč

Vícepráce 801.217,67,- Kč

Cena celkem bez DPH 4.060.336,37,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 3.259.118,70,- Kč

Dodatek č. 1 801.217,67,- Kč

Cena celkem bez DPH 4.060.336,37,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

III.**Závěrečná ustanovení**


- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


20. 05. 2025

V Ústí nad Orlicí dne:

Za zhotovitele:



plus a.s.
293/5
lašské Meziříčí
788675
34 401 -3-

předseda představenstva


MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí

člen představenstva

Za objednatele:


TEPVOS, spol. s r.o.
Kč 1566
d Orlicí
-11- IČ: 259 45 793 945793

Ing
jeden

1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3