

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **PARK – sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: společnost s ručením omezeným zapsána v OR, vedeného
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62456
Zastoupený: [redacted] jednatelem
Sídlo: Dukovany 269, 67550 Dukovany
Doručovací adresa: Nad Zámkem 5, 67401 Třebíč
IČ: 00560081
DIČ: CZ00560081
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1520142349/0800

Kontaktní osoba:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba: [redacted]

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
níže uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22.4.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu antukového odpaliště a závlahového systému na softballovém hřišti – na pozemku p. p. č. 345/4 v k. ú. Pouchov v Hradci Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125034 s názvem „Oprava antukového odpaliště a závlahového systému na softballovém hřišti – Sportovní areál Pouchov“ (dále jen „zakázka“) a

nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele částkou bez DPH 2.553.301,52 Kč.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně bylo zjištěno, že z důvodu nutnosti vysokého prohutnění speciální povrchové vrstvy softballového hřiště (odpaliště) bylo po zhlédnutí realizace první „utahovací“ vrstvy rozhodnuto o nutnosti navýšení vrstvy speciální směsi o 20 mm.

2. Hodnota méněprací je 626.432,50 Kč bez DPH, hodnota víceprací je 807.991,75 Kč bez DPH. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu zvýšení o 181.559,25 Kč bez DPH.

3. Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení:

Celková smluvní cena díla bez DPH2.734.860,77 Kč
DPH 21%574.320,76 Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH3.309.181,53 Kč.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne 14. 8. 2025

15. 08. 2025
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

jednatel

PARK – sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o.

ředitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HRADEC KRÁLOVÉ, POUCHOV - OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU NA SOFTBALOVÉM HRŠTI -SAP

Objekt: ZL01 - ZMĚNOVÝ LIST

Soupis: 001-OPRAVA ANTUKOVÉHO ODPALISTĚ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

Místo: Datum: 20.12.2024

Zadavatel: TSHK, p.o. Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY
ING.ARCH.JAN MÁDLÍK

Zhotovitel: PARK - sadovnické a krajinářské úpravy, s.r.o. Zpracovatel: JIŘÍ KOCIÁN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D1			Méně práce				0,00
D	58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				0,00
36	K	589116114aa	Kryt ploch pro tělovýchovu tl. 60 mm - směs antuky a červené hlíny 80 % : 20 %	m2	1 061,750		626 432,50
	W		"plocha softbalového hřiště - skl. S1" 1055,94		1 055,940		
	W		"domácí meta a odpalíště - skl. S3" 5,81		5,810		
	W		Součet		1 061,750		
D2			Více práce				
D	58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				0,00
36	K	589116114aa	Kryt ploch pro tělovýchovu tl. 80 mm - směs antuky a červené hlíny 80 % : 20 %	m2	1 061,750		807 991,75
	VV		"plocha softbalového hřiště - skl. S1" 1055,94		1 055,940		
	VV		"domácí meta a odpalíště - skl. S3" 5,81		5,810		
	VV		Součet		1 061,750		
D1	58		Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi	m2	1 061,750		181 559,25
			"plocha softbalového hřiště 1061,750				
			"potřeba vysokého prohutnění - +20 mm speciální směsi antuky a červené hlíny 80 % : 20 %				