

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 460/2024, z 26.11.2024
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

1.1

Objednatel: Městská část Praha-Čakovice

Sídlo: náměstí 25. března 121/1, 196 00, Praha 9 – Čakovice

IČ 00231291, DIČ CZ00231291

Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-2000922389/0800

Zastoupena: Ing. Jiřím Vintíškou, starosta a Michalem Motyčkou, Ph.D., 2. zástupce

starosty, zástupce ve věcech technických: Markéta Bařková, vedoucí OBHSB

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

1.2

Zhotovitel: DPU ENERGY spol. s r.o.

Sídlo: Na Pankráci 1618/30, 140 00, Praha 4 – Nusle

IČO: 01732897, DIČ CZ01732897

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-5678160297/0100

Zastoupen: Ing. Petrem Stejskalem, jednatel, zástupce ve věcech technických: Bc. Jakub Hříděl, technický ředitel

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

„Objednatel“ a „Zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.11.2024** (dále jen „dodatek“ a „smlouva o dílo“):

II.

Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 26.11.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zavedení energetického managementu.
2. Smluvní strany konstatují nutnost změny termínu pro realizaci předmětného díla, když důvodem pro změnu termínu provedení díla je pozdní vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům:
 - Reg. č. 4188000219 s názvem: **Zavedení energetického managementu na objektech v majetku MČ Praha-Čakovice**. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 8.4.2025. Vzhledem ke skutečnosti, že bez poskytnutí finanční podpory fondu by nebylo možné realizaci provést v plném rozsahu, nebylo možné dokončit dílo v řádném termínu dle uzavřené smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26.11.2024. Z tohoto důvodu se dílo prodlužuje v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. MPO 36066/2025 do dne 31.5.2025, tedy o 92 dní.
 - Reg. č. 4189000518 s názvem: **Zpracování místní energetické koncepce pro území městské části Praha-Čakovice**. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 25.2.2025. Vzhledem ke skutečnosti, že bez poskytnutí finanční podpory fondu by nebylo možné realizaci provést v plném rozsahu, nebylo možné dokončit dílo v řádném termínu dle uzavřené smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26.11.2024. Z tohoto důvodu se dílo prodlužuje do dne 31.7.2025, tedy o 153 dní.

III.
Předmět dodatku

1. Bod 7.2 v článku 7. Doba a místo plnění dle smlouvy o dílo ze dne 26.11.2024 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„7.2. Zhotovitel je povinen dílo specifikované v čl. 2.1. písm. a), b), c) a d) této smlouvy v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy provést nejpozději do 31.5.2025. Zhotovitel je povinen činnosti specifikované v čl. 2.1. písm. e) a f) této smlouvy poskytovat po dobu 5 let ode dne protokolárního předání díla objednateli.“

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V.
Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, a že tento dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v tomto dodatku č. 1, vyžadovaných k řádnému provedení tohoto dodatku č. 1.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1 připojují smluvní strany, po jeho důkladném přečtení, své podpisy.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 07.05.2025, č. USN RMČ 213/2025

V Praze dne 21-05-2025

V Praze dne _____



Městská část Praha-Čakovice

Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Michalem Motyčkou, Ph.D.,

2. zástupce starosty

Objednatel



Digitálně podepsal

Ing. Petr Stejskal

Datum: 2025.05.15

08:33:33 +02'00'

DPU ENERGY spol. s r.o.

Ing. Petr Stejskal, jednatel

Zhotovitel