

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Mgr. Jana Huvarová	
Gymnázium Olgy Havlové		
Technický dozor stavebníka:	Ing. Petr Stuchlík	
Ing. Petr Stuchlík		
Autorský dozor:	Michal Pavelek	
MP PRO s.r.o.		
Zhotovitel:	Radomír Prochaska	
Barny team, s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	„Úprava regulačních uzlů“
Číslo smlouvy:	07/2025

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	985 000,00	1 191 850,00

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce**

Předmět víceprací:

*(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)***Předmětem dodatku je výměna 16 ks stávajících radiátorů v objektu Tělocvična napojených z uzlu T1 vč. příslušenství (přechodových kusů napojení na stávající potrubí, šroubení, termostatické hlavice, přípojovací potrubí), demontáž původních 16 ks a montáž 16 ks nových radiátorů, zaregulování soustavy, nátěry, přesuny hmot ... viz položkový rozpočet v příloze ZL**

Zdůvodnění víceprací + cena:

(pro každou změnu dle pořadového čísla)

Stávající otopná tělesa jsou různého typového provedení: 10 ks s nefunkčními ventilátory pro zajištění cirkulace vzduchu + 6 ks standardních článkových radiátorů, které ve stávající kombinaci nezajišťují pokrytí tepelných ztrát. AD navrhnul nová otopná tělesa bez ventilátorů s pokrytím aktuální tepelné ztráty objektu Tělocvičny.

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):

208 808,62

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	-	-
-	-	-

Jméno a podpis AD:	Michal Pavelek	
--------------------	----------------	--

Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:

(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)

Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	
Záměna položek dle §222 odst. 4	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-

ZDŮVODNĚNÍ VCP a MNP

Stavba: Úprava regulačních uzlů - Gymnázium Olgy Havlové

č.p.	Popis
1	Výměna 16 ks stávajících radiátorů v objektu Tělocvična napojených z uzlu T1 vč. příslušenství
popis	Předmětem dodatku je výměna 16 ks stávajících radiátorů v objektu Tělocvična napojených z uzlu T1 vč. příslušenství (přechodových kusů napojení na stávající potrubí, šroubení, termostatické hlavice, přípojovací potrubí), demontáž původních 16 ks a montáž 16 ks nových radiátorů, zaregulování soustavy, nátěry, přesuny hmot atd. (viz položkový rozpočet v příloze ZL). Stávající otopná tělesa jsou různého typového provedení: 10 ks s nefunkčními ventilátory pro zajištění cirkulace vzduchu + 6 ks standardních článkových radiátorů, které ve stávající kombinaci nezajišťují pokrytí tepelných ztrát. AD navrhnul nová otopná tělesa bez ventilátorů s pokrytím aktuální tepelné ztráty objektu Tělocvičny.
2	
popis	
3	
popis	
4	
popis	
5	
popis	
6	
popis	