



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S01228/2025

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava
zastoupená
Ing. Vladimírem Kozlem
mistostarostou

Rostislav Richtár
Petřvaldská 747/196
715 00 Ostrava
zastoupena
Rostislav Richtár

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1649303369/0800

IČO: 42947901
DIČ: CZ6404081178
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1649709369/0800

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. S01228/2025 ze dne 07.04.2025, ve znění pozdějšího dodatku (dále jen také jako „smlouva“).

čl. I.

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava doby plnění díla sjednané v čl. III. odst. 1 smlouvy a úprava ceny díla sjednané v čl. IV. odst. 1 smlouvy.

čl. II.

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se mění takto:
Smluvní strany sjednávají závazný termín realizace od 01.07.2025 do 04.09.2025. Závazný termín pro dokončení a předání díla je nejpozději do 04.09.2025.
2. Celková cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací mění takto:

Celková původní smluvní cena díla
Vícepráce

1.564.018,-- Kč bez DPH
91.734,-- Kč bez DPH

Celková nová cena díla
Výše DPH

1.655.752,-- Kč bez DPH
347.707,92 Kč

Celková nová cena díla vč. DPH

2.003.459,92 Kč vč. DPH

Rozsah víceprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.


čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením č. 0907.../RMOB-Mich/2226/73 ze dne 18.08.2025.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S01228/2025 ze dne 07.04.2025, zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S01228/2025 ze dne 07.04.2025.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele

18-08-2025


Ing. Vladimír
místostarosta



Za zhotovitele

18-08-2025

Rostislav Richtár
jednatel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Práce nad rámec SOD		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
5/2024	REVITALIZACE ZAHRADY U MATERSKÉ SKOLY V MICHÁLKOVICÍCH	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Pavla Miková	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Pavla Miková		
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice		
Dodavatel	Rostislav Richtár	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	91 278	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	456
ZRN celkem	91 278	Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	91 278	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost náklady+HZS	91 734	Ostatní náklady celkem	456
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Lacuška Jaroslav		Jméno : Rostislav Richtár	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	91 734 Kč	
DPH	21,0 %	19 264 Kč	
Základ pro DPH	%		
DPH	%		

CENA ZA OBJEKT CELKEM

110999

Poznámka :

IS/2024 REVITALIZACE ZÁHRADY U MATEŘSKÉ ŠKOLY				
Stavba	V MICHÁLKOVICÍCH		Rozpočet	
Objekt	Práce nad rámec SOD		1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Obnova stávajícího vybavení	39399,998				
111_4 Vodovod	16371,5				
111_6 Zpevněné plochy - mlatové chodníky :	35506,25				
CELKEM OBJEKT	91277,748				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			91 278	
Oborová přírážka			91 278	
Přesun stavebních kapacit			91 278	
Mimostaveništní doprava		0,5	91 278	456
Zařízení staveniště			91 278	
Provoz investora			91 278	
Kompletační činnost (ICD)			91 278	
Rezerva rozpočtu			91 278	
CELKEM VRN				456

[illegible]