

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Benešov nad Černou

zastoupená starostkou obce paní Veronikou Zemanovou Korchovou

se sídlem: Benešov nad Černou 126, 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 00252387

DIČ: CZ00252387

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 0580012349/0800

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.: 723 340 994

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

PRVOK s.r.o.

sídlo: Kájovská 11, 382 21 Kájov

jednající: Mgr. Danem Hanselem

IČ: 281 28 257

DIČ: CZ28128257

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 239163450/0300

telefon: 603 449 460 email: info@prvok.cz

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

OBNOVA VODOVODU „OD ZRCADLA K MOSTU“

BENEŠOV NAD ČERNOU

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Méněpráce, vícepráce

Dle dohody s investorem stavby, vyčíslil dodavatel méněpráce a vícepráce:

- 536 983,68 bez DPH

viz. položkový rozpočet.


Původní cena: 3 374 843,10 Kč bez DPH

Nová cena: 2 837 859,42 Kč bez DPH

V Benešově nad Černou dne 26.11.2024

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU
382 82 Benešov nad Černou 126
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

Veronika Zemanová Korchová
starostka obce Benešov nad Černou



Mgr. Dan Hansel
jednatel společnosti



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Benešov nad Černou - obnova vodovodu "od mostu k zrcadlu" (méněpráce, vícepráce)		
Druh stavby:	Vodovod		
Lokalita:	Benešov nad Černou		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Obec Benešov nad Černou	IČO/DIČ:	00245780/CZ00245780
Projektant:	Ing. Radek Mára	IČO/DIČ:	74714317
Zhotovitel:	PRVOK s.r.o.	IČO/DIČ:	28128257/CZ28128257
Konec výstavby:	26.11.2024	Položek:	16
Zpracoval:	PRVOK s.r.o.	Datum:	26.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	-516 934,65	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-44 299,03	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	17 095,08	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	6 304,92			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	19 300,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		-94 250,00			0,00			
ZRN Celkem		-612 783,68	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		75 800,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	-536 983,68	Celkem bez DPH	-536 983,68
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	-112 766,57	Celk. včet. DPH	-649 750,25

Projektant:	Objednatel: OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU 382 82 Benešov nad Černou 126 IČ: 002 45 780. DIČ: CZ00245780		Zhotovitel:	PRVOK s.r.o. IČ: 281 282 57. DIČ: CZ28128257	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Benešov nad Černou - obnova vodovodu "od mostu k zrcadlu" (méněpráce, vícepráce)		
Druh stavby:	Vodovod		
Lokalita:	Benešov nad Černou		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Obec Benešov nad Černou	IČO/DIČ:	00245780/CZ00245780
Projektant:	Ing. Radek Mára	IČO/DIČ:	74714317
Zhotovitel:	PRVOK s.r.o.	IČO/DIČ:	28128257/CZ28128257
Konec výstavby:	26.11.2024	Položek:	16
Zpracoval:	PRVOK s.r.o.	Datum:	26.11.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
CELKEM DN				0,00

Náklady na umístění stavby NUS	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
CELKEM NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady ORN	Kč	%	Základna	Kč
DIO	42 400,00			42 400,00
Hutnicí zkoušky	22 000,00			22 000,00
Zvláštní užívání komunikace	11 400,00			11 400,00
Skutečné provedení	0,00			0,00

Celkem ORN	75 800,00
-------------------	------------------

Stavební rozpočet

Název stavby: Benešov nad Černou - obnova vodovodu "od mostu k zrcadlu" (méněpráce, vícepráce) Doba výstavby: 177 dní Objednatel: Obec Benešov nad Černou
Druh stavby: Vodovod Začátek výstavby: Projektant: Ing. Radek Mára
Lokalita: Benešov nad Černou Konec výstavby: 26.11.2024 Zhotovitel: PRVOK s.r.o.
JKSO: Datum zpracování: 26.11.2024 Zpracoval: PRVOK s.r.o.

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		13	Hloubené vykopávky				118 282,50		0,0000
1		131401111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ (hnízda)	m3	39,8	748,00	29 770,40	0,0000	0,0000
2		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	-125	585,00	-73 125,00	0,0000	0,0000
3		132201219R00	Přípl.za teplotu,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	-180	59,07	-10 632,60	0,0000	0,0000
4		132401111R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	125	1 352,00	169 000,00	0,0000	0,0000
5		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,1	1 557,00	3 269,70	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				9 334,36		0,0000
6		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	39,8	156,50	6 228,70	0,0000	0,0000
7		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	33,5	51,10	1 711,85	0,0000	0,0000
8		162401101RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	6,3	221,24	1 393,81	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				12 649,96		7,1400
9		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	39,8	167,00	6 646,60	0,0000	0,0000
10		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,2	1 476,99	6 203,36	1,7000	7,1400
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)				3 124,78		3,9706
11		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,1	1 487,99	3 124,78	1,8908	3,9706
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-548 653,68		-65,0000
12		566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	-65	8 440,83	-548 653,68	1,0000	-65,0000
		722	Vnitřní vodovod				23 400,00		0,0137
13		722190224R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm (obec Benešov nad Černou)	soubor	1	23 400,00	23 400,00	0,0137	0,0137
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-156 171,60		-0,0564
14		919726212R00	Těsnění spár krytu komunikace zálivkou za studena	m	-564	276,90	-156 171,60	0,0001	-0,0564
		M001VD	Ostatní náklady				19 300,00		0,0000
15		002VD	Montáž a demontáž PZD - potok	kpl	1	19 300,00	19 300,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				-94 250,00		0,0000
16		979590121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	-75,4	1 250,00	-94 250,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: -612 783,68 Kč