

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Preamble

Smluvní strany úvodem souhlasně prohlašují, že vynaloží veškeré potřebné úsilí ke splnění svých povinností, ke kterým se zavázaly. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má zájem na řádném a včasném provedení díla.

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Benešov nad Černou

zastoupená Veronikou Zemanovou Korchovou, starostkou obce

sídlo: č.p. 126, 38282 Benešov nad Černou

IČ: 00245780

DIČ: CZ00245780

datová schránka ID: 9erbfiv

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 0580012349/0800

mobil: 723 340 994

telefon: 380 322 118

e-mail: starosta@benesovnc.cz

dále jen **objednatel**

Technický dozor stavebníka (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

Pokryvka spol. s r.o.

zastoupená jednatelkou společnosti, paní Ing. Pavlou Němcovou

se sídlem: č.p. 37, 382 82 Benešov nad Černou

spisová značka: C 21377 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 28149157

DIČ: CZ28149157

datová schránka ID: staqc7w

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-4258680267/0100

telefon: 722 576 869

e-mail: info@pokryvka.com

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavla Němcová – ve věcech smluvních (tel. 722 576 869)

Pavel Štembera – ve věcech technických (tel. 725 593 746)

za objednatele:

Veronika Zemanová Korchová, starostka obce

technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen dílo)

„ZTV Benešov nad Černou“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „ZTV Benešov nad Černou“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou zpracovala JK - STAVPROJEKT, s.r.o., Žižkova 742, 37806 Suchdol nad Lužnicí, IČ: 26112779
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a nabídka zhotovitele.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a služeb s výkazem výměr a stavebním povolením.
- II.3 Součástí díla je povinnost zhotovitele účastnit se všech kontrolních dnů v průběhu stavby.
- II.4 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky včetně dokladové části v počtu 2 paré. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. Zhotovitel je dále povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Dále je povinen předat objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- II.5 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.
- II.6 Zhotovitel je povinen plnit veškeré podmínky uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu a dodržovat stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy.
- II.7 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy, samosprávy.
- II.8 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.9 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.10 Stavba se nachází v k.ú. par. č. 1775/2, 1775/3, 1775/4, 1775/5, 1779/1, 1784/1, 1901/2, 2204, 2241, 2242, 2772, 2773, NUTS 5: CZ0312545406, ZÚJ: 545406, okres: Český Krumlov.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla je zhotovitel povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení před jejich realizací. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS, a.s., Brno (event. ÚRS CZ a.s., Praha 10) platných pro příslušné období. Položky neuvedené v ceníku budou oceněny individuální kalkulací. Po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). Nová cena díla bude upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.
- III.3 Méněpráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu.
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení díla: **srpen 2025**

- dokončení díla: **do 30. 6. 2026**

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný předávací protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu nutného přerušeni prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušeni provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.
- IV.3 Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je podle výslovného ujednání stran podstatným prodlením a současně zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, přičemž právo objednatele na ujednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody odstoupením není dotčeno.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	8 795 769,10 Kč
DPH	1 847 111,51 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	10 642 880,61 Kč

- V.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS, a.s., Brno (event. ÚRS CZ a.s., Praha 10) platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit dílčí daňový doklad – fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle smlouvy o dílo (příloha zjišťovacího protokolu).

Fakturace bude probíhat na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého zhotovitelem do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla provedena část díla, a odsouhlaseného TDS. Soupis prací musí být vždy doložen podrobným výčtem jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou součástí faktury musí být zajišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel TDS ke schválení. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Objednatel je povinen na základě dílčí fakturace uhradit pouze 90 % z vystavené faktury. Posledních 10 % z ceny za dílo (resp. 10 % z každé takto fakturované částky) je zádržným a bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno postupem dle článku VI.2.

Splatnost dílčích daňových dokladů je, s výjimkou částky odpovídající zádržnému, 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

- VI.2 Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo, tak jak bude postupně fakturována postupem dle předešlého odstavce, slouží jako zádržné, které bude uhrazeno do 15 kalendářních dnů objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla.
- VI.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- VI.6 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.7 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení kompletního díla. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního díla.

Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušeni prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušeni prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- VI.11 Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele i své doposud nesplacené pohledávky.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být vždy během provádění prací přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném TDS (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě

smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den svolá TDS dle předchozí dohody se zhotovitelem stavebních prací a objednatelem, příp. dalšími zainteresovanými osobami, přičemž objednatel je oprávněn na kontrolní dny přizvat jakoukoliv osobu zainteresovanou na výstavbě (myšleno např. budoucí provozovatel, člen osadního výboru apod.). Objednatel má rovněž právo požadovat účast poddodavatele zhotovitele na kontrolním dni.

- VII.6 Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis.
- VII.7 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby TDS informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.
- VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.10 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.11 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezproštuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.
- VII.14 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592, Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, respektive TDS a koordinátora BOZP, pokud je jmenován, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Tím není dotčena zákonná povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku.
- VII.15 Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,-- Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a za každý den neodstranění této vady, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.

VII.16 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

VII.17 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických, telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

Zhotovitel se zavazuje důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému znehodnocení.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly příslušnými vlastníky či správci sítí, vyznačeny.

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

Bezprostředně po uložení kanalizace či jiných inženýrských sítí, je zhotovitel povinen uvést dotčené pozemky do původního a provozuschopného stavu.

V případě pozemků, kde je jiný vlastník než objednatel, je zhotovitel povinen zajistit od tohoto vlastníka písemné potvrzení o uvedení pozemku do původního stavu před zásahem stavební činností.

VII.18 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne úplného dokončení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou, přičemž náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

- VII.19 Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen hlavní stavbyvedoucí, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude hlavní stavbyvedoucí přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani na úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy, přičemž právo na ujednanou smluvní pokutu není dotčeno.
- VII.20 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli nejpozději do 10 dnů od zahájení prací písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- VII.21 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávková nebo výlučková vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.22 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště,
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci,
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.23 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.24 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (nevyjímaje objednatele) s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 8 mil. Kč. Tuto pojistnou

- smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.25 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.26 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- VII.27 V případě, že zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravné opatření.
- VII.28 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit objednateli do 14 dnů od data, kdy ji obdržel.
- VII.29 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.29 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.
- VII.30 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.30 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.
- VII.31 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel

- oprávněněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.32 V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá zhotovitel nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla objednatelem.
- VII.33 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat hygienické a požární předpisy. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.34 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší objednatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.35 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, respektive TDS a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný zástupce objednatele, respektive TDS. Zhotovitel je předloží těmto osobám v dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
- VII.36 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.37 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen na svůj náklad průběžně ze staveniště odstraňovat všechny nečistoty a druhy odpadů vzniklé jeho činností, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště.
- VII.38 Zhotovitel se zavazuje neprodleně ohlásit veškeré náhodné nálezy zástupci objednatele.
- Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. V případě následného archeologického výzkumu je zhotovitel povinen tuto skutečnost akceptovat. Náklady archeologického výzkumu hradí objednatel.
- VII.39 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.
- VII.40 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla zhotovitelem a jeho převzetím objednatel. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 15 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíš zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího provozovatele díla).
- Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl objednatel vyzván, je objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobou, a takto vynaložené náklady uplatnit u zhotovitele, který je povinen je uhradit.
- V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převímáacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převímáacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převímáací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převímáacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- VIII.4 Zhotovitel je povinen předáním díla zajistit předvedení a přezkoušení technologických zařízení v provozních podmínkách.
- VIII.5 Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bezplatně všechny informace, které se díla týkají a zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se případně v průběhu provádění díla uskuteční.
- VIII.6 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat (vše v českém, příp. slovenském jazyce):
- Dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré a v elektronické podobě ve formátu pdf, dwg, doc(x) a xls(x)).

- b) Dodavatelské projektové dokumentace, tzn. dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace, pokud jsou tyto dokumenty pro realizaci stavby nezbytné.
- c) Protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL.
- d) Stavební deník(y).
- e) Kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy.
- f) Doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů.
- g) Kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků).
- h) Geodetické zaměření, geometrický plán.
- i) Fotodokumentaci průběhu stavby.
- j) Ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.
- k) Doklady nutné k řádnému užívání díla a k jeho řádné obsluze a údržbě, zejména návody k obsluze a údržbě případných technologií a vybavení.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců na stavební část díla, 36 měsíců na komunikace a zpevněné plochy a 24 měsíců na technologickou část díla** od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady anebo tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.12 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele a dále dle bodu IX.14. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době jinou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Výše uvedené záruky poskytuje zhotovitel ode dne předání a převzetí díla dle bodu IX.1.

- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy. V reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- Odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:
- v podobě havárie, nebo vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 24 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne, kdy mu byla vada vytknuta.

- IX.13 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto vynaložené náklady nahradit do 3 dnů od výzvy objednatele. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah zhotovitele.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **50 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.
- X.6 V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vady reklamované v záruční lhůtě (odst. IX.12) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **50 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.
- X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. Tím není dotčeno oprávnění objednatele uvedené v odst. X.8 až X.10.
- X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snížit o ni částku k úhradě, nevyjímaje ponížení částky zádržného, které je určeno k výplatě zhotoviteli.
- X.11 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **10 000,--**

Kč. Pokud se současně jedná o takové porušení povinnosti, v důsledku kterého objednatel oprávněně odstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
 - byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDS a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
 - bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že nabyde právní moci rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Pro všechny výše uvedené případy odstoupení od smlouvy si objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje po provedení odstoupení od smlouvy dle výše uvedených ustanovení využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy zhotovitele dle této smlouvy o dílo dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Stejným způsobem může objednatel změnit zhotovitele v případě zániku či smrti původního zhotovitele dle této smlouvy. Novým zhotovitelem díla se v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který se v zadávacím řízení umístil v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem a který bude s takovým postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu na dokončení zbývající části plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže uvedených vyhrazených změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro tento případ si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje tyto eventuální změny závazku:

- úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části,
 - úpravu harmonogramu a případných dalších smluvních ustanovení, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě,
 - doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího zhotovitele.
- XI.3 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé

neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI.4 Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy před předáním staveniště může být nedostatek finančních prostředků v rozpočtu objednatele, či neposkytnutí dotace. Důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele po předání staveniště mohou být důvody vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení či pozdržení finanční prostředků objednateli související s financováním akce z Operačního programu Životní prostředí, nebo rozpočtu objednatele. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

XI.5 Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny díla, namísto odstranění takových vad.
- b) Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkajících se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- c) Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, který je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje dílčí konečnou fakturu
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
 - zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů po obdržení vyzvání zahájit dílčí přijímací řízení
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy
 - při důvodném odstoupení od smlouvy zapříčiněné zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti negativním povětrnostním vlivům, náklady na vytápění, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování zadávacího řízení na nového zhotovitele stavby, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty zakázky.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Případné zápisy ve stavebním deníku jsou výhradně podkladem pro změnu smlouvy (resp. díla) a nemohou být vykládány jako změna smlouvy (resp. díla).
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nezajištění finančních prostředků pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.5 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tuto smlouvu vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v registru smluv objednatel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy i v případě dobrovolně převzaté povinnosti tak učinit.
- XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Oceněné položkové rozpočty

V Benešově nad Černou dne: *22. 7. 2025*

V Benešově nad Černou dne: *22. 7. 2025*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

OREC BENEŠOV NAD ČERNOU
382 82 Benešov nad Černou 126
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

Veronika Zemanová Korčová
starostka obce

Pokrývka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

Ing. Pavla Němcová
jednatelka společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2025/036 ZTV Benešov nad Černou

Objednatel: Obec Benešov nad Černou IČO: 00245780
 126 DIČ: CZ00245780
 38282 Benešov nad Černou

Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o. IČO: 28149157
 Benešov nad Černou 37 DIČ: CZ28149157
 382 82 Benešov nad Černou

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 953 768,15
PSV	116 232,00
MON	584 768,95
Vedlejší náklady	25 000,00
Ostatní náklady	116 000,00
Celkem	8 795 769,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 795 769,10 CZK
Základní DPH	21 %	1 847 111,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 642 880,61 CZK

v Benešově nad Černou dne 15.07.2025

Pokrývka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou
 IČ: 281 49 157 DIČ:
 www.pokryvka.com
 Tel.: 380 311 617

Za zhotovitele

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU

382 82 Benešov nad Černou 126
 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	141 000,00	29 610,00	170 610,00	2
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	141 000,00	29 610,00	170 610,00	2
01	Komunikace + zpevněné plochy	0,00	6 754 452,03	1 418 434,93	8 172 886,96	77
01	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	6 754 452,03	1 418 434,93	8 172 886,96	77
02	Kanalizace + vodovod	0,00	1 315 548,12	276 265,11	1 591 813,23	15
02-1	Vodovod	0,00	388 336,90	81 550,75	469 887,65	4
02-2	Kanalizace	0,00	597 848,06	125 548,09	723 396,15	7
02-3	Kanalizace+vodovod - zemní práce	0,00	329 363,16	69 166,26	398 529,42	4
03	Veřejné osvětlení	0,00	584 768,95	122 801,48	707 570,43	7
03	Veřejné osvětlení	0,00	584 768,95	122 801,48	707 570,43	7
Celkem za stavbu		0,00	8 795 769,10	1 847 111,51	10 642 880,61	100

Popis stavby: 2025/036 - ZTV Benešov nad Černou

Před zahájením stavby ZTV a před předáním staveniště budou stavby určené k demolici s předstihem odstraněny. Demolici uvedených staveb - skleník , sklad, dřevostavba si zajistí vlastník stavby společně v koordinaci s obcí.

ROKÝVKA spol. s r.o.
 BUDĚJOVSKÁ 1000, 250 02 BENEŠOV NAD ČERNOU
 IČO: 252 127 000, DIČ: CZ252127000
 www.rokyvka.com
 tel.: 380 811 617

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 792 360,25	20,4
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			169 813,50	1,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 728,00	0,2
46	Zpevněné plochy	HSV			35 406,00	0,4
5	Komunikace	HSV			3 140 541,48	35,7
8	Trubní vedení	HSV			1 058 439,85	12,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			754 467,08	8,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			545 953,50	6,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			443 058,49	5,0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			8 712,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			107 520,00	1,2
M21-1	VO - DODÁVKY	MON			114 828,00	1,3
M21-2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:	MON			234 910,10	2,7
M21-3	VO - ZEMNÍ PRÁCE:	MON			216 623,85	2,5
M21-4	VO - VRN	MON			18 407,00	0,2
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			116 000,00	1,3
Cena celkem					8 795 769,10	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/036	ZTV Benešov nad Černou
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	005124010R	Koordináční činnost+IČD	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				116 000,00
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
7	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
12	0051	Doprava zaměstnanců	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
13	0099960	Návrh a zpracování plánu organizace výstavby, harmonogram prací	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem						141 000,00

Položkový rozpočet

S:	2025/036	ZTV Benešov nad Černou
O:	01	Komunikace + zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 476 725,09
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	741,54000	106,00	78 603,24
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	294,95120	159,00	46 897,24
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	147,47560	59,20	8 730,56
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	56,75200	340,00	19 295,68
5	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	28,37600	241,50	6 852,80
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	803,76000	119,00	95 647,44
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	519,31320	321,50	166 959,19
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7 789,69800	25,80	200 974,21
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	573,93000	90,10	51 711,09
10	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 103% PS	m3	229,83000	173,50	39 875,51
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	56,75200	841,00	47 728,43
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 720,50000	35,60	61 249,80
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 147,67500	18,00	20 658,15
14	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	1 720,50000	134,50	231 407,25
15	182201101R00	Svahování násypů	m2	60,00000	73,60	4 416,00
16	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	397,44000	533,00	211 835,52
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	121,87320	564,00	68 736,48
18	1001	Finální terénní úpravy kolem oplocení a obrubníků - ruční zásypy+urovnání	hod	80,00000	360,00	28 800,00
19	12000110-R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení, objektů + ruční dokpávky	m3	17,58516	870,00	15 299,09
20	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	68,82000	165,50	11 389,71
21	583427603R	Kamenivo drcené 32/63	t	102,15360	584,00	59 657,70
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						169 813,50
22	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	146,00000	92,40	13 490,40
23	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	146,00000	17,70	2 584,20
24	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	42,00000	1 007,00	42 294,00
25	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	33,00000	364,00	12 012,00
26	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	9,00000	208,00	1 872,00
27	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	42,00000	421,00	17 682,00
28	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	33,00000	42,90	1 415,70
29	162201405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	9,00000	53,00	477,00
30	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	33,00000	771,00	25 443,00
31	162201415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	9,00000	723,00	6 507,00
32	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	42,00000	146,50	6 153,00
33	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	42,00000	171,50	7 203,00
34	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	42,00000	28,10	1 180,20
35	1627022-R00	Poplatek za skládku: pařezy	t	21,00000	1 500,00	31 500,00
Díl: 46 Zpevněné plochy						35 406,00
36	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	18,00000	1 967,00	35 406,00
Díl: 5 Komunikace						3 140 541,48
37	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	334,00000	257,50	86 005,00
38	564871111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	546,20000	312,50	170 687,50

Položkový rozpočet

S:	2025/036	ZTV Benešov nad Černou
O:	01	Komunikace + zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	564851111VV2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm fr. 32/63 mm	m2	264,55500	287,50	76 059,56
40	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	1 094,40000	324,50	355 132,80
41	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	m2	1 094,40000	639,00	699 321,60
42	567211114R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 14 cm	m2	9,60000	635,00	6 096,00
43	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	21,00000	806,00	16 926,00
44	577112123R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	1 005,65000	372,00	374 101,80
45	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	9,60000	1 252,00	12 019,20
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	334,00000	373,00	124 582,00
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	546,20000	392,50	214 383,50
48	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	270,00000	322,50	87 075,00
49	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	190,30000	340,00	64 702,00
50	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárníc betonových, bez dodávky výplňového materiálu	m3	3,70800	1 661,00	6 158,99
51	564861111-RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 32-63 mm	m2	1 192,60000	325,00	387 595,00
52	583424802R	Kamenivo drcené 4/8	t	4,07880	789,00	3 218,17
53	58380129R	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	t	2,88000	4 340,00	12 499,20
54	59245121-R	Dlažba betonová 300 x 300 x 60 mm rovná hrana, přírodní	m2	38,94450	465,50	18 128,66
55	592452570R	Dlažba betonová vsakovací zatravnovací 210 x 140 x 80 mm, přírodní	m2	162,22500	569,00	92 306,03
56	59245264R	Dlažba betonová reliéfní 200 x 100 x 80 mm, barevná	m2	8,40000	793,00	6 661,20
57	592452655R	Dlažba betonová 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	376,00500	499,50	187 814,50
58	59245267R	Dlažba betonová reliéfní 200 x 100 x 60 mm, barevná	m2	15,70800	702,00	11 027,02
59	59245308R	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	322,92750	396,50	128 040,75
Díl: 8		Trubní vedení				80 966,89
60	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	354,70000	54,00	19 153,80
61	899661311R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm	m	354,70000	25,90	9 186,73
62	899001	Dopojení drenáže na dešť. kanalizaci	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
63	2861122-AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, vč. tvarovek	m	390,17000	118,00	46 040,06
64	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	128,08217	28,00	3 586,30
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				754 467,08
65	914001121R00	Osazení svislé dopravní značky pl. do 1 m2 a sloupku, s dod. Al patky a beton. základu	kus	7,00000	1 515,00	10 605,00
66	915711112RT1	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvě barva bílá	m	47,25000	76,60	3 619,35
67	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	47,25000	8,20	387,45
68	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	421,60000	287,00	120 999,20
69	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku silnič. 100/15/25	m	320,00000	646,00	206 720,00
70	917862111RU4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včet. obrubníku obloukového 780/150/250	m	3,20000	998,00	3 193,60

Položkový rozpočet

S:	2025/036	ZTV Benešov nad Černou
O:	01	Komunikace + zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	71,30000	547,00	39 001,10
72	917862111RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250	m	24,00000	878,00	21 072,00
73	917932111RT2	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15 včetně dodávky silniční přídlažby	m	355,00000	464,00	164 720,00
74	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	29,37250	3 850,00	113 084,13
75	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	35,00000	129,00	4 515,00
76	9157211-RT1	Vodorovné značení střík.barvou stání ZTP	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
77	4044494-AR	Značka dopravní IZ8a	kus	1,00000	1 665,00	1 665,00
78	4044495-AR	Značka dopravní IZ8b	kus	1,00000	1 665,00	1 665,00
79	40445029-AR	Značka dopravní příkazová C09b	kus	2,00000	798,00	1 596,00
80	4044502-AR	Značka dopravní příkazová C09a	kus	2,00000	798,00	1 596,00
81	4044505-AR	Značka dopravní informativní provozní IP 12	kus	1,00000	971,00	971,00
82	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	163,06500	159,50	26 008,87
83	59217004R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 500 mm přírodní	kus	99,33000	96,80	9 615,14
84	59217512R	Obrubník parkový beton. v. 200 x 50 x 500 mm přírodní	kus	91,98000	53,40	4 911,73
85	59217525R	Obrubník parkový beton. v. 200 x 50 x 1000 mm přírodní	kus	183,96000	82,20	15 121,51
Díl: 96 Bourání konstrukcí						545 953,50
86	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	28,00000	88,60	2 480,80
87	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	28,00000	400,00	11 200,00
88	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	34,00000	124,50	4 233,00
89	130901114R00	Bourání konstrukcí kamenných na sucho ve vykopávk.	m3	18,00000	2 515,00	45 270,00
90	962042321R00	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého	m3	20,66250	3 760,00	77 691,00
91	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	11,00000	354,50	3 899,50
92	963054949R00	Bourání železobetonových schodnic	m	4,20000	598,00	2 511,60
93	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	275,50000	327,00	90 088,50
94	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	101,51630	330,50	33 551,14
95	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 436,39120	28,20	68 706,23
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	101,51630	479,00	48 626,31
97	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	101,51630	53,40	5 420,97
98	9799901-R00	Poplatek za uložení suti a vybour. hmot	t	101,51630	1 500,00	152 274,45
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						443 058,49
99	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 008,78528	322,50	325 333,25
100	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	1 513,17792	77,80	117 725,24
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						107 520,00
101	76701	D+M ocel. zábradlí v. 1m, vč. zabetonování sloupků a povrchové úpravy	m	30,00000	3 500,00	105 000,00
102	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 050,00000	2,40	2 520,00
Celkem						6 754 452,03

Položkový rozpočet

S:	2025/036	ZTV Benešov nad Černou
O:	01	Komunikace + zpevněné plochy
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2025/036	ZTV Benešov nad Černou
O:	02	Kanalizace + vodovod
R:	02-1	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				379 624,90
1	28613115	trubka vodovodní PE100 RC, PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	130,00000	339,00	44 070,00
2	28613652	trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x2,9mm	m	50,00000	21,40	1 070,00
3	28613 R1	Vytyčovací drát vč.MZ	m	180,00000	25,00	4 500,00
4	286R2	Montáž vodovodního potrubí	bm	180,00000	210,00	37 800,00
5	286R3	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
6	286R4	Vodoměrná šachta komplet vč.kul.ventilu D25 a MZ	ks	7,00000	20 000,00	140 000,00
7	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	7,00000	1 660,00	11 620,00
8	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,00000	791,00	1 582,00
9	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,00000	4 270,00	4 270,00
10	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00
11	422215 R2	šoupě vodovodní DN80 - zemní litinové PN16	kus	2,00000	6 540,00	13 080,00
12	42221558	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32	kus	7,00000	3 230,00	22 610,00
13	42291057	souprava zemní pro hydrant Rd 1,5m	kus	1,00000	652,00	652,00
14	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	7,00000	652,00	4 564,00
15	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	1,00000	14 800,00	14 800,00
16	AVK.7217	AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	1,00000	392,34	392,34
17	AVK.7210	AVK podkladová deska ventilková, šoupátová 7.2.10	kus	9,00000	274,84	2 473,56
18	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	3,00000	2 070,00	6 210,00
19	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	7,00000	833,00	5 831,00
20	42291352 R3	montáž vodov. armatur vč. nákrůžků, točivých přírub, a ostat. materiálu	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				8 712,00
21	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	180,00000	48,40	8 712,00

Celkem	388 336,90
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2025/036	ZTV Benešov nad Černou
O:	02	Kanalizace + vodovod
R:	02-2	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				597 848,06
1	28613127	trubka vodovodní PE100RC PN 10 SDR17 63x3,8mm	m	130,00000	91,60	11 908,00
2	28613111	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	80,00000	60,70	4 856,00
3	28613 R1	Vytyčovací drát vč.MZ	m	210,00000	25,00	5 250,00
4	28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12	m	75,00000	568,00	42 600,00
5	28611115	trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4	m	6,00000	156,00	936,00
6	28611109	trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12	m	25,00000	1 840,00	46 000,00
7	286R1	Montáž potrubí kanalizačního potrubí SN12	m	100,00000	312,00	31 200,00
8	286R3	Tlaková zkouška KANALIZAČNÍHO TLAKOVÉHO potrubí	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
9	286R4	Kamerová zkouška kanalizace	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
10	8944111 R2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, hl.do 1,5m, poplastované dno na potrubí DN 300, litinový poklop D400 vč.MZ	kus	2,00000	28 000,00	56 000,00
11	894812 R3	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 400 - hl 2,3m šachtová roura korugovaná světlé hloubky do 2000 mm vč.poklopu D400 vč.MZ	kus	7,00000	15 500,00	108 500,00
12	895941211 R1	Zřízení kanalizační uliční vpusti z betonových dílců typ UV-50 nízký vč. skruží, koše a litinového tělesa(mříže) a MZ	kus	4,00000	19 500,00	78 000,00
13	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	210,00000	16,00	3 360,00
14	42273 R9	Skruž studniční – 1000x250x90 mm vč. prkenným záklopem a MZ	kus	7,00000	2 900,00	20 300,00
15	42273540	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-6/4"	kus	7,00000	1 460,00	10 220,00
16	42221 R8	Proplachovací souprava 2"	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
17	42221559	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 40x40	kus	7,00000	4 130,00	28 910,00
18	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	8,00000	652,00	5 216,00
19	7210	Podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	kus	8,00000	274,84	2 198,72
20	42291352	poklop litinový šoupatkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	7,00000	833,00	5 831,00
21	42291352 R3	montáž vodov.armatur vč. nákrůžků, točivých přírub,a ostat. materiálu	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00
22	286R2	Montáž KANALIZAČNÍHO TLAKOVÉHO potrubí	m	210,00000	210,00	44 100,00
23	7217	Podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	1,00000	392,34	392,34
24	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00

Celkem	597 848,06
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2025/036	ZTV Benešov nad Černou
O:	02	Kanalizace + vodovod
R:	02-3	Kanalizace+vodovod - zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				315 635,16
1	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně (retenční nádrž)	m3	140,00000	203,00	28 420,00
2	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně (voda, deště, splašky) 0,8x1,4x120	m3	134,40000	591,00	79 430,40
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	290,00000	134,00	38 860,00
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	290,00000	74,50	21 605,00
5	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (rýhy + retenční nádrž)	m3	274,40000	79,20	21 732,48
6	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,40000	183,00	7 027,20
7	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	38,40000	50,20	1 927,68
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	69,00000	1 330,00	91 770,00
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 134,4-38,4	m3	96,00000	143,00	13 728,00
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m (0,8x0,3x120)	m3	28,80000	213,00	6 134,40
11	17515 R11	VÝÚSTNÍ OBJEKT Obsypání potrubí z lomového kamene tl.0,5m, z terénu , max hmotnost kamene 50kg, cca 0,5m3	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 728,00
12	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0,8x0,1x120	m3	9,60000	1 430,00	13 728,00
Celkem						329 363,16

Položkový rozpočet

S:	2025/036	ZTV Benešov nad Černou
O:	03	Veřejné osvětlení
R:	03	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-1		VO - DODÁVKY				114 828,00
1	R-01	SVÍTIDLO SADOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V OBCI – SVÍTIDLO BUDE OSAZENO SVĚTELNÝM LED ZDROJEM 30W / 2731/4436lm, 2700K	ks	6,00000	9 700,00	58 200,00
2	R-02	STOŽÁR SADOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V OBCI, TŘÍSTUPŇOVÝ, 6,3/5,5/0,8m – 133/89/60mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranná manžeta na patě stožáru až po spodní okraj dvířek	ks	6,00000	7 937,00	47 622,00
3	R-03	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	ks	6,00000	721,00	4 326,00
4	R-04	KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	ks	6,00000	115,00	690,00
5	VR-3	Doprava 3,6%	soub	1,00000	3 990,00	3 990,00
Díl: M21-2		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:				234 910,10
6	741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	m	249,00000	78,90	19 646,10
7	741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110	m	33,00000	120,20	3 966,60
8	210812033	KABEL CYKY-J 4x10mm ²	m	262,00000	158,20	41 448,40
9	210812011	KABEL CYKY-J 3x1,5mm ²	m	36,00000	48,20	1 735,20
10	210220022	DRÁT FeZn 10	m	249,00000	126,10	31 398,90
11	210100251	UKONČENÍ KABELU 4x10mm ²	ks	12,00000	187,00	2 244,00
12	741132103	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm ²	ks	12,00000	106,00	1 272,00
13	210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	ks	6,00000	186,40	1 118,40
14	210204011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	6,00000	3 220,00	19 320,00
15	210202013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	6,00000	576,00	3 456,00
16	210204201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	6,00000	739,00	4 434,00
17	210220301	SVORKA SP,SS	ks	18,00000	170,50	3 069,00
18	21001	IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	1,80000	200,00	360,00
19	21002	PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO – PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNĚ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ VÝLOŽNÍKU A SVÍTIDLA	ks	1,00000	4 930,50	4 930,50
20	21003	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	5,51000	1 300,00	7 163,00
21	21004	PRONÁJEM JEŘÁBU	h	23,51000	1 500,00	35 265,00
22	21005	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
23	21006	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
24	21007	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
25	21008	MĚŘENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00
26	21009	SOUČINNOST SE SPRÁVCEM VO, DOHLED SPRÁVCE VO	h	6,00000	1 200,00	7 200,00
27	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	ks	1,00000	15 800,00	15 800,00
28	21011	PODRUŽNÝ MATERIÁL 3%	soub	1,00000	1 760,00	1 760,00
29	VR-2	PPV 1%	soub	1,00000	2 315,00	2 315,00
30	VR-4	Přesun 1%	soub	1,00000	1 108,00	1 108,00
Díl: M21-3		VO - ZEMNÍ PRÁCE:				216 623,85

Položkový rozpočet

S:	2025/036	ZTV Benešov nad Černou
O:	03	Veřejné osvětlení
R:	03	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	460010024	VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,20200	1 860,00	375,72
32	46100	VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
33	460030011	SEJMUTÍ DRNU	m2	11,00000	70,90	779,90
34	460131113	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	m3	2,59000	1 230,00	3 185,70
35	460171142	VÝKOP RÝHY 35x50	m	35,00000	77,80	2 723,00
36	460171172	VÝKOP RÝHY 35x80	m	139,00000	124,00	17 236,00
37	460171312	VÝKOP RÝHY 50x110	m	20,00000	244,00	4 880,00
38	460141112	VÝKOP JÁMY (CÍLOVÉ + STARTOVACÍ)	m3	4,50000	228,00	1 026,00
39	460631127	PROTLAK NEŘÍZENÝ 125-160mm	m	8,00000	2 090,00	16 720,00
40	460641131	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	2,59000	4 450,00	11 525,50
41	460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	14,77000	94,20	1 391,33
42	460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	14,77000	332,00	4 903,64
43	469972111	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km	t	28,06000	611,00	17 144,66
44	469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	841,89000	17,50	14 733,08
45	460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	28,06000	1 990,00	55 839,40
46	460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 12,18m3 (20,7t)	m	174,00000	210,00	36 540,00
47	460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	204,00000	17,80	3 631,20
48	460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	35,00000	33,50	1 172,50
49	460451182	ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	139,00000	53,00	7 367,00
50	460451322	ZÁHOZ RÝHY 50x110 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	20,00000	105,00	2 100,00
51	460411122	ZÁSYP JÁMY CÍLOVÉ + STARTOVACÍ	m3	3,50000	174,00	609,00
52	460742112	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm	m	33,00000	41,90	1 382,70
53	460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	70,90000	17,80	1 262,02
54	460581111	POLOŽENÍ DRNU, OSETÍ TRAVOU	m2	11,00000	22,00	242,00
55	462200	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm	m	4,80000	763,00	3 662,40
56	462300	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	m	3,00000	63,70	191,10
Díl: M21-4	VO - VRN					18 407,00
57	VR-1	Zařízení staveniště 3,25%	soub	1,00000	18 407,00	18 407,00

Celkem

584 768,95



Pokryvka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37

IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

www.pokryvka.com

Tel.: 380 311 617

