

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-918/2021/JAN

ISPROFOND: 5423520054

Číslo jednací: 13581/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 019 30 249 DIČ: CZ019 30 249

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 283917

zastoupená Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 04.03.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 s účinností Smlouvy ke dni 05.03.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	5.057.800,- Kč bez DPH
Dodatek č. 2	5.157.120,- Kč bez DPH
Dodatek č. 3	5.256.120,- Kč bez DPH
Dodatek č. 4	5.458.640,- Kč bez DPH
Dodatek č. 5	5.535.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 6	5.607.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 7	5.524.530,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

- Prodloužení doby realizace stavby oproti původnímu předpokladu z 15ti na 18 měsíců. Toto prodloužení má za následek nutné prodloužení doby poskytování autorského dozoru v odpovídajícím rozsahu.
- Zjištění odlišností vedoucích k nutným úpravám nosných konstrukcí střechy i navazujících konstrukcí (vazník, čelní štítový prvek, atika, fasáda apod.). Toto bylo zjištěno po prozkoumání/rozkrytí střešního prostoru a Objednatel tak nemohl tyto odlišnosti očekávat.
- Odlišný průběh kolektorových tras, které vyvolaly úpravy dílčích konstrukcí. Tento odlišný průběh byl zjištěn v rámci realizace stavby a Objednatel tak toto nemohl předpokládat.
- Odlišná trasa vodovodní přípojky (oproti podkladům SČVaK) do nocležny ČD, kdy musí dojít k přeprojektování. Odlišná trasa vodovodu byla zjištěna v rámci realizace stavby a Objednatel tak toto nemohl předpokládat.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému zvýšení ceny díla o **390 000,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně Smlouvy, která je změnou nepodstatnou z následujících důvodů:

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku:

- prodloužení realizace stavby,
- odlišného vedení technické infrastruktury,
- odlišného stavu nosných konstrukcí střechy a jejích navazujících konstrukcí (vazník, čelní štítový prvek, atika, fasáda apod.),

tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření doby provádění autorského dozoru o ■■■ hodin tak, aby byl prováděn po celou dobu realizace stavby.**

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena Díla zvyšuje o 390.000 Kč a cena Díla dle tohoto dodatku tak činí částku v celkové výši 5.914.530,- Kč.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. – Předmět, cena a harmonogram plnění smlouvy

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 5.914.530,- Kč

slovy: **pět milionů devět set čtrnáct tisíc pět set třicet korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – **Rozpad ceny víceprací**

Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla** – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*

Za objednatele:

V Praze



18.08.2025 10:22

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal
Ing. Patrik Babínek
DN: cn=Patrik Babínek, o=DigiTry Art Technologies s.r.o.
Datum: 2025.08.11 11:09:02 +02:00

Ing. Patrik Babínek
Jednatel společnosti
DigiTry Art Technologies s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpad ceny víceprací

Vícepráce spojené s:

- a) Prodloužením doby realizace stavby oproti původnímu předpokladu z 15ti na 18 měsíců. Toto prodloužení má za následek nutné prodloužení doby poskytování autorského dozoru v odpovídajícím rozsahu.
- b) Zjištěním odlišností vedoucích k nutným úpravám nosných konstrukcí střechy i navazujících konstrukcí (vazník, čelní štítový prvek, atika, fasáda apod.). Toto bylo zjištěno po prozkoumání/rozkrytí střešního prostoru a Objednatel tak nemohl tyto odlišnosti očekávat.
- c) Odlišným průběhem kolektorových tras, které vyvolaly úpravy dílčích konstrukcí. Tento odlišný průběh byl zjištěn v rámci realizace stavby a Objednatel tak toto nemohl předpokládat.
- d) Odlišnou trasou vodovodní přípojky (oproti podkladům SČVaK) do nocležny ČD, kdy musí dojít k přeprojektování. Odlišná trasa vodovodu byla zjištěna v rámci realizace stavby a Objednatel tak toto nemohl předpokládat.

Počet hodin
Jednotková cena za 1 hodinu
Celkem 390 000,- Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (současně příloha č. 4 smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování Návrhu stavby, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vč. všech dílčích odevzdání	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■

8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■■■■■	■■■■■
9	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■■■■■	■■■■■
10	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■■■■■	■■■■■
Celkem za základní služby:					■■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	Zajištění mapových podkladů	km	■	■■■■■	■■■■■
12	Geodetické práce	km	■	■■■■■	■■■■■
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■■■■■	■■■■■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■■■■■	■■■■■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■■■■■	■■■■■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■■■■■	■■■■■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■■■■■	■■■■■
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP – dotační program OPŽP	hod	■	■■■■■	■■■■■
19	Propagace, Vizualizace	hod	■	■■■■■	■■■■■
20	Ekonomicko technická studie FVE	hod	■	■■■■■	■■■■■
21	Součinnost při vypracování Aktualizace záměru projektu včetně zapracování připomínek MD	hod	■	■■■■■	■■■■■
Celkem za doplňkové služby:					■■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████	██████████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5 914 530 Kč	1 242 051,30 Kč	7 156 581,30 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa – max. 5 % z ceny díla BEZ AD	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████	██████████
3b. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6a. Dílčí etapa	██████████	██████████
6b. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████

8. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	5 914 530,00 Kč	7 156 581,30 Kč

Součet 1. až 4. dílčí etapy musí být v součtu maximálně v hodnotě 60 % celkové ceny Díla.