

## D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 662/OD/2025 ze dne 21. 3. 2025, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 4070/25-RM ze dne 15. 8. 2025 a týkající se akce:

**„Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování – část ul. Vrchlického“**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
IČO: 002 86 010  
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: SDZprofin s.r.o.**  
se sídlem: Pávovská 3118/39, 58601 Jihlava  
zastoupený: XX, XX  
IČO: 25339010  
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2025 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 662/OD2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování – část ul. Vrchlického“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 1 – 5 u stavebních objektů SO 101, 102, 103, 104, dále odpočet části podkladů.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

## Změnový list č. 1 – SO 101 - Oprava parkoviště za BD Vrchlického 55

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1) Oprava obrub |                      |
| Přípočty        | + 1.880,91 Kč        |
| Odpočty         | 0.000,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>   | <b>+ 1.880,91 Kč</b> |

## Změnový list č. 2 – SO 102 - Oprava parkoviště za BD Vrchlického 47 - 51

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Oprava ohrub              |                       |
| 2) Doplnění ohrub            |                       |
| 3) Oprava okapového chodníku |                       |
| Připočty                     | + 25.988,11 Kč        |
| Odpočty                      | - 0.000,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                | <b>+ 25.988,11 Kč</b> |

### **Změnový list č. 3 – SO 103 - Oprava parkoviště za BD Vrchlického 41 - 45**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Rozšíření parkovací plochy |                       |
| 2) Terénní úpravy             |                       |
| 3) Oprava obrub               |                       |
| Přípočty                      | + 96.390,17 Kč        |
| Odpočty                       | - 0.000,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                 | <b>+ 96.390,17 Kč</b> |

### **Změnový list č. 4 – SO 104 - Oprava parkoviště za BD Vrchlického 37**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1) Doplnění svahovek |                       |
| 2) Oprava obrub      |                       |
| 3) Doplnění obrub    |                       |
| 4) Úprava terénu     |                       |
| Přípočty             | + 62.869,02 Kč        |
| Odpočty              | - 0.000,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>        | <b>+ 62.869,02 Kč</b> |

### **Změnový list č. 5 – SO 101, 102 a 103 – Redukce vrstvy šterkodrtě**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) Úprava množství zemních prací |                       |
| Přípočty                         | + 0.000,00 Kč         |
| Odpočty                          | - 82.774,92 Kč        |
| <b>Celkem</b>                    | <b>- 82.774,92 Kč</b> |

## **3. PŘEDMĚT DODATKU**

3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní znění čl. 6 odst. 6.2. smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

**Cena díla celkem bez DPH 2.297.032,43 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)**

**+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.**

Dodatek č. 1:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Odpočty:                       | - 82.774,92 Kč         |
| Přípočty:                      | + 187.128,21 Kč        |
| Celkem:                        | + 104.353,29 Kč        |
| <b>Celková cena za stavbu:</b> | <b>2.401.385,72 Kč</b> |

**Cena díla celkem a ve znění dodatku č. 1**

**2.401.385,72 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)**

**+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“**

## **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek byl oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán elektronickými prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu.

|                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>V Jihlavě dne: 18. 8. 2025</p> <p>.....</p> <p>Za zhotovitele<br/>statutární město Jihlava<br/>Mgr. Petr Ryška<br/>primátor</p> | <p>V Jihlavě dne: 15. 8. 2025</p> <p>.....</p> <p>Za objednatele<br/>SDZprofin, s.r.o.<br/>XX<br/>XX</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|