



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00019-2025-955-D01

DODATEK Č. 1 VN FRANCOVY RYBNÍČKY

č. 002/S955/2025/001

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření
ze dne 2. 1. 2023

Ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s.r.o.

se sídlem Klatovy, Luby 175, PSČ 339 01


IČO: 497 91 788

DIČ: CZ49791788

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4844

zastoupená: Michalem Schneedorflerem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 21307351/0100

datová schránka: qwp7fs5

kontakt:



(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 k VN Francovy rybníčky** (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely 21. 2. 2025 smlouvu o dílo č. 002/S955/2025/001 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „VN Francovy rybníčky“.
2. Změna je vyvolána nevyhovujícími zeminami v zemníku v zátopě VN U chudé chaloupky a v původní hrázi VN U chudé chaloupky určených v projektové dokumentaci.
3. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících vícepracích a méněpracích, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, jež tvoří přílohu tohoto dodatku a mají vliv na celkovou cenu díla:

Původní cena za dílo dle SoD bez DPH	3 522 140,45 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – vícepráce bez DPH	139 948,36 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – méněpráce bez DPH	19 991,87 Kč
Nová cena za dílo dle dodatku č. 1	3 642 096,94 Kč

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III., odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 642 096,94 Kč (slovy: tři miliony šest set čtyřicet dva tisíc devadesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů) bez DPH.**“*

5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet – méněpráce, vícepráce

V Plzni, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....

ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Michal Schneedorfler
jednatel společnosti
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_05
Stavba: VN Francovy rybníčky

KSO:
Místo: Štáhlavy

CC-CZ:
Datum: 31.1.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

Projektant:
Photon Water Technology s.r.o. [redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Photon Water Technology s.r.o. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			119 956,49
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 119 956,49	Výše daně 25 190,87
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 147,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_05		
Stavba:	VN Francovy rybníčky		
Místo:	Štáhlavy	Datum:	31.1.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky s.p.	Projektant:	Photon Water Technology s.r.o. - [REDACTED]
Zhotovitel:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Photon Water Technology s.r.o. - [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		119 956,49	145 147,36
1	SO 01 - Zátopa VN	53 995,96	65 335,12
1.2	SO 01.2 Zátopa VN U chudé chaloupky	53 995,96	65 335,12
2025-07-29	Dodatek č.1 - vícepráce	70 574,50	85 395,15
2025- 07-29	Dodatek č.1 - méněpráce	-16 578,54	-20 060,04
2	SO 02 - Hrázové těleso	65 960,53	79 812,25
2.2	SO 02.2 Hrázové těleso VN U chudé chaloupky	65 960,53	79 812,25
2025-07-29	Dodatek č.1 - Vícepráce	69 373,86	83 942,38
2025- 07-29	Dodatek č.1 - méněpráce	-3 413,33	-4 130,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Francovy rybníčky
Objekt:
1 - SO 01 - Zátopa VN
Soupis:
1.2 - SO 01.2 Zátopa VN U chudé chaloupky
Úroveň 3:
2025-07-29 - Dodatek č.1 - vícepráce

KSO:
Místo: Štáhlavy
Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
Projektant:
Photon Water Technology s.r.o. -
Zpracovatel:
Photon Water Technology s.r.o. -
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.1.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			70 574,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 574,50	21,00%	14 820,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		85 395,15

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Francovy rybníčky
Objekt: 1 - SO 01 - Zátopa VN
Soupis: 1.2 - SO 01.2 Zátopa VN U chudé chaloupky
Úroveň 3: 2025-07-29 - Dodatek č.1 - vícepráce

Místo: Štáhlavy
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Datum: 31.1.2025
Projektant: Photon Water
Technology s.r.o. -
Photon Water
Zpracovatel: Technology s.r.o. -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 574,50
HSV - Práce a dodávky HSV	70 574,50
1 - Zemní práce	70 574,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Francovy rybníčky
Objekt: 1 - SO 01 - Zátopa VN
Soupis: 1.2 - SO 01.2 Zátopa VN U chudé chaloupky
Úroveň 3: 2025-07-29 - Dodatek č.1 - vícepráce

Místo: Štáhlavy Datum: 31.1.2025
Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Photon Water
Technology s.r.o. -
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel: Photon Water
Technology s.r.o. -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 70 574,50

D HSV Práce a dodávky HSV 70 574,50

D 1 Zemní práce 70 574,50

23	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	819,300	86,14	70 574,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m Poznámka k položce: Přemístění zeminy ze zemníku III. - náhrada zeminy ze zátopy 409,65 m3 pro uložení v rámci SO 02.2 do hráze - nová položka, cena určená dle SoD článek III/4b - koeficient (192.411,64/326.957,43)=0,59*146=86,14 409,65+409,65"zemina ze zátopy do zemníku + zemina ze zemníku do hráze"		819,300			
P								
VV								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Francovy rybníčky
Objekt:
1 - SO 01 - Zátopa VN
Soupis:
1.2 - SO 01.2 Zátopa VN U chudé chaloupky
Úroveň 3:
2025- 07-29 - Dodatek č.1 - méněpráce

KSO:
Místo: Štáhlavy

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Projektant:
Photon Water Technology s.r.o. - [redacted]

Zpracovatel:
Photon Water Technology s.r.o. - [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.1.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-16 578,54	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 578,54	21,00%	-3 481,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-20 060,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Francovy rybníčky
Objekt: 1 - SO 01 - Zátopa VN
Soupis: 1.2 - SO 01.2 Zátopa VN U chudé chaloupky
Úroveň 3: 2025- 07-29 - Dodatek č.1 - méněpráce

Místo: Štáhlavy
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Datum: 31.1.2025
Projektant: Photon Water
Technology s.r.o. -
Photon Water
Zpracovatel: Technology s.r.o. -

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-16 578,54
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 578,54
1 - Zemní práce	-16 578,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Francovy rybníčky
Objekt: 1 - SO 01 - Zátopa VN
Soupis: 1.2 - SO 01.2 Zátopa VN U chudé chaloupky
Úroveň 3: 2025- 07-29 - Dodatek č.1 - méněpráce

Místo: ŠtáhlavyDatum: 31.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.Projektant: Photon Water
Technology s.r.o. -
██████████

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.Zpracovatel: Photon Water
Technology s.r.o. -
██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-16 578,54

DHSVPráce a dodávky HSV

-16 578,54

D1Zemní práce

-16 578,54

19	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-409,650	40,47	-16 578,54	
----	---	-----------	--	----	----------	-------	------------	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

P

Poznámka k položce:
zeminy ze zátopy 409,65 m3 uložení v rámci SO 02.2 do hráze

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Francovy rybníčky
Objekt:
2 - SO 02 - Hrázové těleso
Soupis:
2.2 - SO 02.2 Hrázové těleso VN U chudé chaloupky
Úroveň 3:
2025-07-29 - Dodatek č.1 - Vícepráce

KSO:
Místo: Štáhlavy
Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
Projektant:
Photon Water Technology s.r.o. [redacted]
Zpracovatel:
Photon Water Technology s.r.o. [redacted]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.1.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			69 373,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 373,86	21,00%	14 568,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			83 942,38

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Francovy rybníčky

Objekt:

2 - SO 02 - Hrázové těleso

Soupis:

2.2 - SO 02.2 Hrázové těleso VN U chudé chaloupky

Úroveň 3:

2025-07-29 - Dodatek č.1 - Vícepráce

Místo:

Štáhlavy

Datum:

31.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o. -

Zhotovitel:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Photon Water
Technology s.r.o. -

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	69 373,86
HSV - Práce a dodávky HSV	69 373,86
1 - Zemní práce	53 846,38
4 - Vodorovné konstrukce	15 527,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Francovy rybníčky
Objekt: 2 - SO 02 - Hrázové těleso
Soupis: 2.2 - SO 02.2 Hrázové těleso VN U chudé chaloupky
Úroveň 3: 2025-07-29 - Dodatek č.1 - Vícepráce

Místo: Štáhlavy Datum: 31.1.2025
Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant: Photon Water
Technology s.r.o. -
Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel: Photon Water
Technology s.r.o. -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 69 373,86

D HSV Práce a dodávky HSV 69 373,86

D 1 Zemní práce 53 846,38

13	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	290,000	9,83	2 850,70	
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	--

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
P Poznámka k položce:

VV sejmutí horní vrstvy zeminy v tl. 200 mm, Zemník III na ploše 290 m2 290,000

15	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	181,560	87,61	15 906,47	
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3
P Poznámka k položce:
zemina ze zemníku III

VV 181,56 181,560

27	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	290,000	11,31	3 279,90	
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
P Poznámka k položce:

VV úprava terénu Zemníku III po ukončení zemních prací, zpětné urovnání povrchu 290 290,000

46	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	363,120	87,60	31 809,31	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
P Poznámka k položce:

VV Přemístění zeminy ze zemníku III. - náhrada zeminy z výkopu hráze - 181,56 m3 pro uložení v rámci SO 02.2 do hráze - nová položka, cena určená dle SoD článek III/4b - koeficient (403,563,95/669,940,81)=0,60*146=87,6 181,56+181,56*zemina ze zemníku III do hráze + výkopek z hráze do zemníku III" 363,120

D 4 Vodorovné konstrukce 15 527,48

40	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zmo 63 až 125 mm z terénu	m3	12,600	1 232,34	15 527,48	
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
P Poznámka k položce:

VV drcený kámen fr. 63-125 mm na přesypání a zahutnění propustku DN 300 v tl.400 mm , ochrana při přejezdu technikou, lokální vyspravení lesní cesty - příjezdu pro techniku 3,000
VV 1*3*0,25*4"lokální vyspravení lesní cesty" 9,600
VV 6*4*0,4"přesypání a ochrana propustku" 12,600
VV Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Francovy rybníčky
Objekt:
2 - SO 02 - Hrázové těleso
Soupis:
2.2 - SO 02.2 Hrázové těleso VN U chudé chaloupky
Úroveň 3:
2025- 07-29 - Dodatek č.1 - méněpráce

KSO:
Místo: Štáhlavy
Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
Projektant:
Photon Water Technology s.r.o.
Zpracovatel:
Photon Water Technology s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.1.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-3 413,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 413,33	21,00%	-716,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-4 130,13

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Francovy rybníčky

Objekt:

2 - SO 02 - Hrázové těleso

Soupis:

2.2 - SO 02.2 Hrázové těleso VN U chudé chaloupky

Úroveň 3:

2025- 07-29 - Dodatek č.1 - méněpráce

Místo:

Štáhlavy

Datum:

31.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Photon Water
Technology s.r.o. -

Zhotovitel:

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Photon Water
Technology s.r.o. -

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 413,33
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 413,33
1 - Zemní práce	-3 413,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Francovy rybníčky
Objekt: 2 - SO 02 - Hrázové těleso
Soupis: 2.2 - SO 02.2 Hrázové těleso VN U chudé chaloupky
Úroveň 3: 2025- 07-29 - Dodatek č.1 - méněpráce

Místo: ŠtáhlavyDatum: 31.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.Projektant: Photon Water
Technology s.r.o. - [redacted]

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.Zpracovatel: Photon Water
Technology s.r.o. - [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 413,33

DHSVPráce a dodávky HSV

-3 413,33

D1Zemní práce

-3 413,33

20	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-181,560	18,80	-3 413,33	
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

P

Poznámka k položce:

VV

zemina z hráze 20% - 181,56 m3 20% zpět do hráze

-181,560