


DODATEK Č. 4 K VN U INDIÁNŮ**č. 025/S955/2023/019****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2.1.2023Ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Pflaument Investment, s.r.o.


se sídlem Branická 213/53, 147 00 Praha 4

IČO: 247 98 941

DIČ: CZ24798941

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175263

zastoupená Michalem Sudorem, jednatelem společnosti

e-mail: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 257361872/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 025/S955/2023/019 na akci: VN U Indiánů (dále jen „*dodatek*“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely 4. 7. 2023 smlouvu o dílo č. 025/S955/2023/019 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je realizace díla „VN U Indiánů“.
2. Změna se týká SO 02 Hráz. Po odtěžení zeminy v množství 100 m³ ze zemníku č. 2 bylo zjištěno, že zemina je již nevhodná do homogenní hráze. Vzhledem k nedostupnosti vhodného materiálu v okolí stavby bylo nutné přistoupit k variantě nákupu vhodné jílovité zeminy do homogenní hráze. Zemina je dostupná na deponii zhotovitele v množství 1000 m³ v dosahu 10 km. Zhotovitel za úplaty 100 Kč/t prodá objednateli potřebné množství 350 m³ zeminy, provede naložení a vodorovný přesun na stanoviště – vícepráce.
Z rozšířeného zemníku č. 2 nebylo odtěženo a přesunuto do hráze 180 m³. Tato zemina je nevhodná do homogenní hráze – méněpráce z dodatku č. 3.
3. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících vícepracích a méněpracích, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací a ve změnovém listě, jež tvoří přílohy tohoto dodatku a mají vliv na celkovou cenu díla:

Cena za dílo dle SoD a dodatků č. 1, 2, a 3 bez DPH	4 092 661,36 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku bez DPH	162 662,50 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku bez DPH	20 520,00 Kč

Nová cena za dílo – dle dodatku č. 4 bez DPH **4 234 803,86 Kč**

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věty první smlouvy, která nově zní takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 4 234 803,86 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě třicet čtyři tisíc osm set tři korun českých osmdesát šest haléřů) bez DPH.“
5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

V Plzni, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Michal Sudor
jednatel společnosti
Pflaument Investment, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_10
Stavba: VN U Indiánů

KSO:
Místo: k. ú. Hostičkov, Vysoké Jamné

CC-CZ:
Datum: 15.10.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Pflaument Investment, s.r.o.

IČ: 24798941
DIČ: CZ24798941

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			183 182,50
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	183 182,50	38 468,33
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	221 650,83
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_10

Stavba: VN U Indiánů


Místo: k. ú. Hostíčkov, Vysoké Jamné

Datum: 15.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: 

Zhotovitel: Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

183 182,50 **221 650,83**

SO 02	Rekonstrukce hráze	183 182,50	221 650,83
2025-08-06	Dodatek č.4 - vícepráce	162 662,50	196 821,63
2025-08-06	Dodatek č.4 - méněpráce z dodatku č.3	20 520,00	24 829,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Indiánů

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce hráze

Soupis:

2025-08-06 - Dodatek č.4 - vícepráce

KSO:

Místo: k. ú. Hostíčkov, Vysoké Jamné

CC-CZ:

Datum: 15.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pflaument Investment, s.r.o.

IČ:

24798941

DIČ:

CZ24798941

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

162 662,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	162 662,50	21,00%	34 159,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

196 821,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Indiánů

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce hráze

Soupis:

2025-08-06 - Dodatek č.4 - vícepráce

Místo:

k. ú. Hostíčkov, Vysoké Jamné

Datum:

15.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

162 662,50

HSV - Práce a dodávky HSV

162 662,50

1 - Zemní práce

162 662,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U Indiánů

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce hráze

Soupis:

2025-08-06 - Dodatek č.4 - vícepráce

Místo: k. ú. Hostičkov, Vysoké Jamné

Datum: 15.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

162 662,50

D HSV Práce a dodávky HSV 162 662,50

D 1 Zemní práce 162 662,50

27	K	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	350,000	57,31	20 058,50	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

P *Poznámka k položce:
nová položka - koeficient dle SoD čl. III/4b -
573420,88/792006,94=0,72*79,6=57,31*

28	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	350,000	217,44	76 104,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

P *Poznámka k položce:
Přemístění zeminy do hráze z deponie Chodová Planá - nová položka -
koeficient dle SoD čl. III/4b - 573420,88/792006,94=0,72*302=217,44*

29	K	R001	Poplatek za pořízení vhodné zeminy do homogenní hráze vodní nádrže	t	665,000	100,00	66 500,00	
----	---	------	--	---	---------	--------	-----------	--

PP Poplatek za pořízení vhodné zeminy do homogenní hráze vodní nádrže

P *Poznámka k položce:
Nová položka dle SoD čl. III/4c, R ploška - 100K&t, přepočít množství
objemu na tuny - 350 m3 *1,9 (objemová hmotnost zeminy)=665 t*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Indiánů

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce hráze

Soupis:

2025-08- 06 - Dodatek č.4 - méněpráce z dodatku č.3

KSO:

Místo: k. ú. Hostíčkov, Vysoké Jamné

CC-CZ:

Datum: 15.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pflaument Investment, s.r.o.

IČ:

24798941

DIČ:

CZ24798941

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 520,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 520,00	21,00%	4 309,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 829,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Indiánů

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce hráze

Soupis:

2025-08-06 - Dodatek č.4 - méněpráce z dodatku č.3

Místo:

k. ú. Hostíčkov, Vysoké Jamné

Datum:

15.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:



Zhotovitel:

Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 520,00

HSV - Práce a dodávky HSV

20 520,00

1 - Zemní práce

20 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U Indiánů

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce hráze

Soupis:

2025-08-06 - Dodatek č.4 - méněpráce z dodatku č.3

Místo: k. ú. Hostíčkov, Vysoké Jamné

Datum: 15.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: 

Zhotovitel: Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 520,00

D HSV Práce a dodávky HSV

20 520,00

D 1 Zemní práce

20 520,00

2	K	122151406	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	180,000	36,00	6 480,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

PP Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

P *Poznámka k položce:*
"těžení zeminy pro hráze ze zemníku č.2 - náhrada zemníku č.3_50%

VV 180"zemník 2 180,000

VV Součet 180,000

7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	180,000	78,00	14 040,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

P *Poznámka k položce:*
přesun zeminy do hráze ze zemníku 2

VV 180" přesun zeminy ze zemníku 2 do hráze " 180,000

VV Součet 180,000