

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/337



LCR0852367

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], TPSC KŘ Šumperk/LS Loučná nad Desnou

(technický dozor), tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 788 11 Loučná nad Desnou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

LESOPOL s.r.o.

IČO: 26766311

DIČ: CZ26766311

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C92271

Sídlo: Hovorčovická 1718/19, 182 00 Praha 8

Zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci „**LC Švýcarská 2L**“, evidenční číslo zakázky **S913/2016/337**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění.

leova

Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Podrobně viz změnový list a zápis ve stavebním deníku.

III. D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD (dle předání staveniště):

8
2.7. 2017 *opt. L. BARTOŇOVÁ*
Borkon

Nově sjednaná doba plnění:

18.9.2017


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze, dne: *2/8/2017*.....

V Šumperku, dne: 28. 08. 2017



Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 20.7.2017	
Název veř. zakázky: LC Švýcarská 2L			
Zhotovitel: Lesopol, spol. s.r.o. Hovorčovická 1718/19, Praha 8, 182 00 IČO: 26766311 DIČ: CZ26766311			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451			
Název akce (majetku): LC Švýcarská 2L Inves.č. 123 262 Inven.č. 708992	Charakter akce: I N	Čísla objektů: SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3.1, SO 100.3.2	Stavební díly: HSV, PSV, VRN
Popis změny: Stavební akce LC Švýcarská 2L je přelomovou akcí 2016/2017. Z důvodu klimatických podmínek nebylo možno začít se stavebními pracemi dříve jak 5.6.2017. V jarních měsících byla v daném úseku plánovaná těžba. Protože dne 18.-19.4.2017 došlo nečekaně ke změně klimatických podmínek a napadl nový sníh, posunula se tím i plánovaná těžba. I přes vyhrnování sněhu proběhla těžba 5.6.2017 – 18.6.2017.			
Zdůvodnění změny: Z důvodu klimatických podmínek a průběhu plánované těžby dojde k prodloužení termínu pro předání a převzetí stavby.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 20.7.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano
	do ceny:		Bilance: 0,- Kč bez DPH
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N:
Konečná celková cena akce po změně		2.422.433,87 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.422.433,87 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - Jméno:		Datum: 20.7.2017	Podpis: [redacted]
Na vědomí LS Loučná na Desnou - Jméno:		Datum: 20.7.2017	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - Jméno:		Datum: 20.7.2017	Podpis: [redacted]
Autorizovaný stavbyvedoucí:		Datum: 20.7.2017	Podpis: [redacted]
Přílohy: 1. Zápis o předání a převzetí staveniště stavby S913/2016/337 2. Kopie stavebního deníku			
Poznámka:			

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby
S913/2016/337**

Název stavby: LC Švýčárenská 2L

Místo stavby: Loučná nad Desnou

k.ú: Kouty nad Desnou

Smlouva o dílo č.: S913/2016/337

Sepsaný dne: 3.10.2016 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou
zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted], TP pro SČ KŘ Šumperk

Zhotovitel (přebírající): Lesopol, spol.s.r.o.

IČO: 26 766 311

DIČ: CZ 26766311

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C92271
sídlo: Praha 8, Hovorčovická 1718/19, 182 00

zastoupený: [redacted] jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Projektová dokumentace je zhotovena Ing. Václavem Švábem na základě polohopisného a výškopisného zaměření [redacted]. Dalšími podklady byla využita DKM, základní mapa 1:10 000 a vodohospodářská mapa 1:50 000 a inženýrsko-geologický průzkum [redacted].

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Stavba se nachází mimo zastavěné území obce na neveřejné účelové komunikaci, po které jsou vedeny značkové turistické cesty, proto se předpokládá zvýšený pohyb osob nepatřících na stavbu. Z tohoto důvodu bude nutné prostor stavby na začátku a konci před započítím opravy osadit svislými dopravními značeními, podle technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že LC Švýčárenská 2L v celé délce 2,620 km je stavba, a že její průjezd je po dobu stavby zakázán.

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

V současné době probíhají práce spojené s opravou silnice I/44 v úseku Kouty nad Desnou (obec Loučná nad Desnou) – Červenohorské sedlo, které zahrnují i přístup k LC Švýčárenská 2L. Přístup na staveniště je zajištěn ze silnice č.I/44 účelových komunikací (popř. LC Ke koksu od Červenohorského sedla), na které se opravovaný úsek LC napojuje. Od 17.11.2016 je možno využít napojení LC od LC Švýčárenská 1L, která bude nově zrekonstruována.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Pro skládku stavebního materiálu je navržena velká skládka dřeva naproti přístřešku Petrovka vlevo od LC Švýcarská 1L na konci komunikace před odbočkou na LC Ke koksů. Skládku je možno využít pouze pro stavební materiál využívaný na stavbě jako je lomový kámen, betonové roury, atd., Další možná skládka je možná na odbočce na LC Medvědí.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Charakter stavby nevyžaduje napojení na elektrickou síť. Zhotovitel stavby zajistí zařízení staveniště z vlastních zdrojů. Elektrická energie může být dodávána prostřednictvím mobilních zařízení s benzínovým nebo naftovým motorem. Pitnou a užitkovou vodu bude zhotovitel na stavbu dovážet.

6. Nakládání s odpady:

Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích (zemina, beton, kámen, atd.), budou likvidovány dle zákona č. 314/2006 Sb., vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

Na základě vyjádření správy CHKO Jeseníky - Záměr opravy lesní cesty k přírodě šetrnou technologii neovlivní negativně krajinný ráz, ani další zájmy ochrany přírody chráněné zákonem. Agentura považuje opravu lesní cesty Švýcarská 2L v předložených parametrech za možnou. Veškeré práce spojené s plánovanou opravou LC budou realizována bez nároků na změnu stávajícího směrového a výškového uspořádání trasy LC. Oprava cesty je situována ve II. zóně odstupňované ochrany přírody, v ptačí oblasti Jeseníky a částečně (km 1,55 – 2,6) v evropsky významné lokalitě Praděd. Agentura považuje opravu LC dle PD a uvedených parametrů za možnou.

Dokladová část PD obsahuje vyjádření Obecního úřadu Loučná nad Desnou, Městského úřadu Šumperk, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, CETIN, ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services, a.s., ČEPS, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., T-Mobile, a.s., Vodafone, a.s.

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby výhradně na pozemcích LČR,s.p. Nevyužívat pozemky k uskladnění materiálu v chráněné lokalitě Praděd!

9. Dotčené organizace - vyjádření CHKOJ:

Opravovaný úsek lesní cesty se nachází v II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Jeseníky a Ptačí oblasti Jeseníky. Agentura považuje opravu lesní cesty za možnou při splnění následujících podmínek, které by měly být zohledněny v projektové dokumentaci:

Záměr opravy lesní cesty k přírodě šetrnou technologii neovlivní negativně krajinný ráz, ani další zájmy ochrany přírody chráněné zákonem. Agentura považuje opravu lesní cesty Švýcarská v předložených parametrech za možnou.

V úseku km 1,55 – 2,6 prochází lesní cesta prochází LC přes evropsky významnou lokalitu Praděd. Vzhledem k této skutečnosti vyžaduje realizace záměru opravy LC zvýšenou opatrnost. Stávající šířkové a spádové uspořádání LC bude zachováno. Jako kamenivo bude použit štěrk frakce 32/63 z lomu Valšov – moravská droba.

10. Kácení dřevin:

Realizace stavby nevyžaduje kácení dřevin.

11. Specifika provádění prací:

Možný pohyb osob a automobilů po LC Švýcarská 2L – jde u turistickou trasu a cyklotrasu v úseku „Petrovka – chata – Švýcarůna“ (modrá turistická značka, cyklotrasa č. 6075).

12. Předání projektové dokumentace:

Projektová dokumentace předána ve dvoji tištěné podobě – paré č. 2 a 5.
Elektronická verze předána na nosiči CD.

13. Ostatní doklady:

Po nahlášení automobilů provádějících stavbu „LC Švýcarská 2L“ - budou vystaveny pro tyto vozy dočasné povolenky k vjezdu.

14. Dotčené pozemky a stavby:

Dotčené pozemky pro LC Švýcarská 2L jsou v k.ú. Kouty nad Desnou:

- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 532/1;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 534/3;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 534/4;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 535/1;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 536;
- ve vlastnictví LČR, s.p. č.p. 537/1;

15. Ostatní ujednání:

Řádně označit staveniště – využití zákazových značek z obou směrů, aby nedocházelo k výskytu turistů na lesní cestě.

Před zahájením prací na LC Švýcarská 2L doložit harmonogram prováděných prací.
Konzultace zahájených prací s revírníkem – [redacted]

16. Vyjádření účastníků:


Na základě vyzvání firmy LESOPOL spol. s.r.o. dne 29.9.2016, došlo po domluvě k předání staveniště stavby dne 3.10.2016. Dle SoD, článku III, odstavce 3 bude doba předání stavby posunuta na 2.8.2017.

Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1x LS Loučná nad Desnou.

	Jméno a příjmení	Funkce	
Zástupci zhotovitele	[redacted]	Jednatel společnosti	Hovord
		Stavbyvedoucí	te
	[redacted]	Autorizovaný stavbyvedoucí	řČO Městsk
Zástupci objednatele	[redacted]	TP pro SČ LS Loučná nad Desnou	
	[redacted]	Autorský dozor	
	[redacted]	Revírník	
	[redacted]	Technický pracovník LS Loučná nad Desnou	



ZÁPIS TDI:

3.4.2017

DNEŠNÍHO DNE NA VÝZVU ZHOTOVITELE PROBEHLA PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ. Z DŮVODU SOUVISLÉ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NENÍ MOŽNO PROVÁDĚT STAVEBNÍ PRÁCE. STAVEBNÍ PRÁCE JSOU PŘERUŠENY.

ZÁPIS TDI:

24.4.2017

STAVENIŠTĚ STAVBY JE POD SOUVISLOU POKRÝVKOU SNĚHU Z DŮVODU NEOČEKÁVĚ ZMĚNY KLIMATICKÝCH PODMÍNEK. NA STAVBĚ NENÍ MOŽNO PROVÁDĚT PRÁCE. STAVBA JE PŘERUŠENA DO ZLEPŠENÍ KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.

ZÁPIS TDI:

5.6.2017

PO DOHLAVĚ SE ZHOTOVITELEM DOJDE K PLÁNOVANÉ TĚŽBĚ NA LC SVYČARENSKÁ Z DŮVODU, ABY NEDOŠLO KE ZMĚNĚ LC PO JEJÍ OPRAVĚ. KLIMATICKÉ PODMÍNKY TĚŽBU NEPŘEDVÍDĚLNĚ POSUNULY I PŘES VYHRNOVÁNÍ SNĚHOVÉ POKRÝVKY. TĚŽBA BUDE UKONČENA 18.6.2017. OD TĚTO DOBY BUDE MOŽNO PROVÁDĚT NA LC STAVEBNÍ PRÁCE.

POČASÍ: MĚŘENÍ ŽACCS CAT 311 (MĚŘENÍ JAR);
CAT 312 (STODENÍ JARUS)

21.6.2017

POČASÍ: JARNO 23°C

22.6.2017

STROJ: CAT 311 (MĚŘENÍ JAR)

PRÁCE: STRHÁVÁNÍ KRAJNIC

ZODPOVĚDNÍ STRAŽNÍK BŮŽENSKÝ V
MÍSTĚ PŘÍKOPY A CESTY

PRÁCE PŘERUŠENY

21.6.2017

