

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 24073-01

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Vrhaveč**

IČ: **00256307**

DIČ: **CZ00256307**

se sídlem: **Malá Víska 23, 339 01 Klatovy**

jednající (statutární orgán) nebo zástupce ve věcech smluvních: **Rostislav Doležal - starosta**

zástupce ve věcech technických: **Rostislav Doležal - starosta**

bankovní spojení: **KB, a.s., Klatovy**

číslo účtu: **7425351/0100**

telefon: **376 311 524, 602 261 023**

e-mail : **ouvrhavec@raz-dva.cz**

ids: 3xnbjv

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel: **Silnice Klatovy a.s.**

se sídlem: **Videňská 190/I, 339 01 Klatovy**

IČ: **45357307**

DIČ: **CZ45357307**

jednající (statutární orgán) /zastoupený: **Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel**
(oprávněn na základě plné moci)

zástupce ve věcech technických: **Ing. Pavel Koláčný, výrobní ředitel**

Ladislav Junek, vedoucí střediska pokládky asfaltových směsí

bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.**

číslo účtu: **3738692/0800; 1063004492/5500**

telefon: **376 311 209**

fax: **376 313 897**

e-mail: **klatovy@silnice-klatovy.cz**

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení jednající nebo zástupci obou stran prohlašují, že jsou svéprávní a podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, nebo na základě plné moci jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat.

II - ÚVODNÍ USTANOVENÍ - PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 05. 08. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. 24073-01, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava MK na p.p.č. 654/29 a 394/3 v k.ú. Vrhaveč u Klatov**“.

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s odstavcem XII.1 a odstavcem IV.4 smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

2) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive rozšiřuje o provedení víceprací - v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo (tj. 567 543,29 Kč bez DPH) se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku 110 761,80 Kč bez DPH. Nově je cena za dílo ve výši 678 305,09 Kč bez DPH.

III - ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění ODDÍLU IV – CENA ZA DÍLO, odstavce IV.1, nové znění tohoto odstavce je následující:

IV.1. Cena za dílo (také jen „ceny“) je sjednána jako nejvýše přípustná ve výši

Cena za dílo celkem bez DPH:	678 305,09 Kč
DPH 21%:	142 444,07 Kč
CELKEM	820 749,16 Kč

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem, který je součástí této smlouvy.

IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
- 4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 24073-01 ze dne 05. 08. 2024.
- 4.3. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné, poctivé vůli a dobré víře a na důkaz toho jej podepisují.

V – PŘÍLOHY DODATKU

5.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto smluvního dodatku a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- 1) rozpočet víceprací

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Radinovech, dne: 21.10.2024


OBEC VRHAVEČ
Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307
Rostislav Doležal

starosta

V Klatovech, dne: 18.10.2024


Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307
Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)

ROZPOČET

Stavba: MK Vrhavěč

Objekt: Rozšíření

zak.č - nab.č: 664073-924254\2

Objednatel: Obec Vrhavěč
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Zpracoval: Kupka
Datum: 18. 10. 2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV		Práce a dodávky HSV	110 761,80			
1	Zemní práce					46 603,80
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	65,300	185,00	12 080,50
2	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	65,300	121,00	7 901,30
3	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	156,600	170,00	26 622,00
5	Komunikace pozemní					64 158,00
4	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	653,400	70,00	45 738,00
5	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	286,00	8 580,00
6	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	328,00	9 840,00
Celkem						110 761,80