

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

zastoupená: doc. RNDr. Alešem Rudou, Ph.D., MBA, ředitelem
se sídlem: Purkyňova 2832/97, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 15530213
Plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu): 
kontaktní osoba: 
telefon:  602
e-mail: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Ing. Oto Růžička

s místem podnikání: K Babě 594/25, Medlánky, 621 00 Brno
IČO: 67054731
DIČ: 
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vybudování optické páteřní sítě**“ (dále jen „**Výběrové řízení**“), zadanou mimo

režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dne 15. 7. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je potřeba provedení změn týkajících se sjednání realizace dodatečných stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb (dále jen „**vícepráce**“) a s nimi spojená potřeba změny lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí a vyklizení staveniště, a to dle Změnového rozpočtu – Vícepráce č.01, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací, které budou mít dopad na změnu rozsahu plnění a výši ceny za dílo, je podrobně upraven v Příloha č. 1 Dodatku – Změnový rozpočet – Vícepráce č.01.
3. V čl. IV. Smlouvy se odst. 2 ruší a nahrazuje novým odst. 2, který zní:
„Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 29. 8. 2025.“
4. V čl. VIII. Smlouvy se odst. 1 ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní:
„Cena Díla činí **2 568 590,00 Kč bez DPH** (dále také jen „**Sjednaná cena**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat vícepráce spočívající v doplnění optických komponentů a aktivních prvků sítě pro zajištění bezpečnosti a stability sítě. Součástí víceprací je dále vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, které bylo součástí nabídky Zhotovitele v návaznosti na požadavek v předloze smlouvy a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Výběrového řízení, ale z důvodu chyby vzorce výpočtu nabídkové ceny v Příloze č. 3 Výzvy k podání nabídky - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, se cena položky č. 42 – „Dokumentace skutečného provedení díla“ nezapočítala do nabídkové ceny, v důsledku čehož nebylo vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla součástí Smlouvy. Provedení těchto víceprací je nezbytné k řádnému dokončení díla, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn uvedených v tomto odstavci představuje cca 5,85 % původní hodnoty závazku.
2. Hodnota změn uvedená v předchozím odstavci nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba změny lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí, jak je ujednáno v předchozím článku III. Dodatku, vznikla v přímé souvislosti s vícepracemi.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel změny uvedené v tomto Dodatku projednal s Objednatel; Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnový list obsahující změnový rozpočet.


V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak [zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů]. Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
3. V případě uzavření Dodatku v listinné podobě je Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet – Vícepráce č.01.

V Brně dne 19.8.2025
Za Objednatele



Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,
příspěvková organizace
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA, ředitel

V Brně dne 19.8.2025
Za Zhotovitele



Ing. Oto Růžička

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova 97

Optické rozvody datové sítě LAN

Výkaz výměr - Vícepráce č.01 (10.8.2025)

SOUPIS PRACÍ								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							142 050,00	
D	D3	Optické komponenty, RACKy					31 600,00	
V01			19" optická vana 12x LC/UPC, včetně adapterů, Pigtailů, kazety s ochranou svárů - ukončení 4 kabely	ks	5,000	3 700,00	18 500,00	
V02			19" optická vana 9x LC/UPC, včetně adapterů, Pigtailů, kazety s ochranou svárů - ukončení 3 kabely	ks	3,000	3 000,00	9 000,00	
V03			19" optická vana 6x LC/UPC, včetně adapterů, Pigtailů, kazety s ochranou svárů - ukončení 2 kabely	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
V04			19" optická vana 3x LC/UPC, včetně adapterů, Pigtailů, kazety s ochranou svárů - ukončení 1 kabel	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
D	D4	Aktivní prvky sítě					102 950,00	
V05			HPE R0Z25A Aruba Networking 100G QSFP28 to QSFP28 1m Direct Attach Copper Cable (propoj.kabel mezi switch Aruba 8100 - pro redundanci)	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
30	K	210000030	Modul SFP Networks -10GE-LR (32ks nový switch x 2x 2 = 128 pro redundanci =128 - 66 z projektu) Celkem bude dodáno 128ks.	ks	62,000	715,00	44 330,00	
V06			Modul SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 10km, 1310nm (FP), LC dup., 0 až 70°C, 3,3V, DMI, HPE komp. (Pro stáv, 2ks switche x2 x 2pro redundanci = 8) Celkem bude dodáno 8 ks.	ks	8,000	400,00	3 200,00	
V07			Modul SFP+ transceiver RJ-45 10Gbps, 10Gbps/ 5Gbps/ 2,5Gbps/1000Mbps, do 30m (14volných pozic v Core x 2). Celkem bude dodáno 28ks.	ks	28,000	1 400,00	39 200,00	
33	K	210000033	Optický patchcord LC/LC 9/125um SM 2m (34switch x 2 x 2 = 136 pro redundanci =136 -80 z projektu) Celkem bude dodáno 136ks	ks	56,000	120,00	6 720,00	
D	OST	Ostatní					7 500,00	
42	K	OSTX42	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
SOUČET VČ DPH							171 880,50	

Vypracoval:

11.08.2025

