

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

ze dne 18.01.2024 (dále jen „**Smlouva**“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.04.2025

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000847

Číslo smlouvy konzultanta: 24 004 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek č. 2**“)

uzavřený mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

10006-15937031/0710

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. Konzultantem: účastníci Společnosti „**SG_Velké zakázky dle RB a YB_2023**“ založené
Smlouvou o společnosti se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B,
vložka 6088 vedeného u Městského soudu v Praze
Komerční banka, a.s.

č. ú.:

zastoupený:

jako a „**Společník 1**“

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným:

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
jako „Správce“ a „Společník 2“

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupeným:

IČO: 05165024

DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645
jako „Společník 3“

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
zastoupeným:

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 4“

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03,
Slovenská republika
zastoupeným:

IČO: 31322000

DIČ: CZ685715769

zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa,
vložka číslo: 378/B
jako „Společník 5“

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preambule

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění dle Smlouvy se ukázalo jako nezbytné k zdárnému dokončení předmětu Smlouvy navýšit Předmět plnění o technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při jeho realizaci k stavbě D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM), za účelem zajištění znaleckých posudků ke spuštění MPV pro výše uvedený úsek dálnice D3 na území Středočeského kraje, přičemž uvedené plnění podstatně přesahuje původně předpokládaný rozsah technické pomoci objednateli dohodnutých smluvními stranami dle Smlouvy a v mezích limitů § 222 zákona o veřejných zakázkách, uzavírají smluvní strany následující, uzavírají smluvní strany následující Dodatek č. 2.

Článek I.

Předmět plnění

1. Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I. tohoto Dodatku dohodly na navýšení celkové smluvní ceny Technické pomoci tak, že položka s označením „Cena celkem“ pro položku s označením „Technická pomoc objednateli“ dle ustanovení Tabulky č. 6, která je přílohou ke smlouvě č.j. 02PB-000847 k související veřejné zakázce s označením „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)“ se navyšuje z původní částky ve výši 2 551 100 Kč bez DPH, o částku ve výši 1 214 440 Kč bez DPH, tedy že nové znění položky s označením „Cena celkem“ pro položku s označením „Technická pomoc objednateli“, výše uvedené tabulky č. 6 nově činí 3 765 540 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I., odst.1 tohoto Dodatku dohodly, že počet hodin dle položky technická pomoc objednateli dle ustanovení Tabulky č.6, která je přílohou ke smlouvě č.j. 02PB-000847 k související veřejné zakázce s označením „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)“ se upraví alikvotně dle částky dle ustanovení čl. I., odst.1 tohoto Dodatku.

Článek II.

Změna ceny za poskytování služeb

1. Článek II. Cena za poskytování služeb odstavce 1. nově zní:
 1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč s DPH
112 907 880,- Kč bez DPH	23 710 654,80 Kč	136 618 534,80 Kč

Rekapitulace celkové ceny plnění dle Smlouvy o dílo je následující:

Celková cena dle Smlouvy o dílo	106 439 840 Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1	111 693 440 Kč bez DPH
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č. 2	1 214 440 Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 2	112 907 880 Kč bez DPH

Článek III.

Harmonogram a doba plnění

Zároveň se Smluvní strany dohodly na detailnějším popisu harmonogramu pro majetkoprávní přípravu, která bude zajišťována dle následujícího postupu (původní termín zůstává zachován):

- a. Konzultant zajistí doručení obecné informace o zahájení majetkoprávní přípravy v rozsahu vlastníků nemovitostí reprezentujících 100% rozsahu trvalého záboru Záměru, do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku.
- b. Konzultant do **30 dnů** ode dne vydání každého znaleckého posudku pro ocenění trvalého záboru vyhotoveného dle ustanovení § 3b odst.2 či odst.3 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistí vypracování návrhů kupních smluv, odeslání k odsouhlasení ŘSD v rámci MPV a fyzické předání k podpisu ŘSD, a to až do rozsahu vlastníků nemovitostí reprezentujících 30% rozsahu trvalého záboru Záměru; v rozsahu vlastníků nemovitostí reprezentujících zbylých 70% rozsahu trvalého záboru Záměru zajistí konzultant vypracování návrhů kupních smluv, odeslání k odsouhlasení ŘSD v rámci MPV a fyzické předání k podpisu ŘSD do **90 dnů** ode dne vydání každého znaleckého posudku pro ocenění trvalého záboru vyhotoveného dle ustanovení § 3b odst.2 či odst.3 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v obou zde uvedených případech konzultant zajistí do **15 dnů** od obdržení kupní smlouvy podepsané ze strany ŘSD odeslání návrhu kupní smlouvy vlastníkově nemovitosti a určí mu lhůtu na reakci v délce maximálně 60 dnů ode dne doručení návrhu kupní smlouvy; současně ve stejných lhůtách konzultant osloví příslušné subjekty se žádostmi o bezúplatný převod nemovitostí v trvalém záboru Záměru.
- c. Konzultant do **120 dnů** od čistopisu ZE DSP zajistí podání všech žádostí o uzavření majetkoprávních smluv a odeslání všech návrhů majetkoprávních smluv vlastníků nemovitostí, a to pro veškeré nemovitosti dotčené Záměrem v rozsahu dle ZE.
- d. Konzultant do **90 dnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění Záměru či právní moci povolení Záměru zajistí doručení všech návrhů majetkoprávních smluv, které nebyly k tomuto dni uzavřeny postupem dle článku II. písm. b. a c. tohoto Dodatku, vlastníků nemovitostí; návrhem smlouvy se zde rozumí návrh splňující nutné podmínky a náležitosti pro případné následné vyvlastnění potřebných práv; akceptační lhůta pro přijetí návrhu smlouvy bude stanovena dle § 3 odst. 6 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v polovině běhu akceptační lhůty odešle konzultant vlastníkově nemovitosti urgenci jako pokus o návrhu smlouvy jednat.
- e. Konzultant podá návrh na vyvlastnění do **30 dnů** od marného uplynutí akceptační lhůty dle § 3 odst. 6 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude fakturovat činnosti spojené se zajištěním znaleckých posudků uskutečněné v rámci TP kvartálně, a to v rozsahu dle skutečného počtu hodin vynaložených na tyto činnosti. Skutečný počet hodin vynaložených na činnosti TP musí být vždy za daný kvartál potvrzen objednatel.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě e vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal
DN: cn=lr
email:
Datum: 2025.08.12 07:48:42
+02'00'

Podepsal
Datum: 2025.08.12
07:52:09 +02'00'

Technická pomoc objednateli

**D3 0305 Voračice - Nová Hospoda, DSP, IČ k SP
vč. MPP, TP (bez BIM)**

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu TP	TP
činnost	hodin
Případné úpravy/změny projektové dokumentace dle požadavků objednatele	
Účast projektanta DSP/DUSP-DI na kontrolních dnech IČ	
Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby	
Doplňují odborné analýzy technického řešení stavby	
Technická pomoc při projednávání stavby D3 0305/I včetně staveb souvisejících v rámci prosazení navrženého a Objednatelům požadovaného technického řešení; účast na jednání s obcemi, DOSS, úřady, vlastníky dotčených pozemků a zainteresovanými organizacemi, a to včetně prověřování námětů těchto obcí a organizací na úpravu navržených řešení, účast širšího týmu specialistů konzultanta dle projednávané problematiky	
Součinnost při koordinaci projektu „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“ v místech souběhu s trasou D3, včetně účasti na jednáních, zpracování projekčních podkladů	
Vyjádření a stanoviska k oponentním posudkům třetích stran k technickému řešení stavby v rámci projekční přípravy a inženýrské činnosti	
Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatelů	
Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatelů, zpracování TES	
Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízení a navazujících soudních řízení správních	
Technická koordinace a koordinace inženýrských činností (včetně MPV) s navazujícím úsekem D3 0304 Václavice - Voračice	
Analýza při odsouhlasování hranic trvalých a dočasných záborů i věcných břemen v rámci vydání konceptu DSP/DUSP-DI dle zadání Objednatelů	

Prověření návrhu technického řešení na základě výstupů z multispektrálního leteckého průzkumu předaného Objednatelem, provedení soutisku, úprava technického řešení dle pokynu Objednatele	
Součinnost projektanta při provádění PoGTP, stanovisko projektanta k Závěrečné zprávě PoGTP, doporučení projektanta pro doplňující PoGTP	
Příprava podkladů a podkladových studií a jejich aktualizací pro potřeby EIA	
TES nové stanice HZS typu P2 v prostoru MÚK Voračice a projekční koordinace a koordinace inženýrských činností s úsekem D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**