

Dodatek č.1 ke smlouvě č.10478/202/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,

IČO:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX

dále jen **objednatel**

a

Název :	PROJEKTY STATIKA s.r.o.
Sídlo:	Pionýrů 839 , 738 01 Frýdek Místek
zastoupený:	
ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXX, jednatelem
ve věcech technických:	XXXXXXXXXX

IČ:	28605543
DIČ:	CZ 28605543
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu	XXXXXXXXXX

Zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C34290

dále jen „zhotovitel“

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 04.06. 2025 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10478/2025/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby pro akci s názvem „**Dětské hřiště ul. Mánesova, Ostrava - rekonstrukce**“ včetně zaměření stávajících stavů, zajištění výkonu související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného rozhodnutí o záměru, výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby a dozoru projektanta, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 131/2024 Sb.“).

čl. II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy je čl. IV odměna za plnění z důvodu doplnění zadání o vyřízení povolení odstranění stavby.
Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:
- 2 Text v čl. IV odst.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
A1	Projektová dokumentace pro povolení stavby	59 000,-		59 000,-
A2	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného povolení stavby, povolení odstranění stavby	23 000,-		23 000,-
B	Projektová dokumentace pro provádění stavby	29 000,-		29 000,-
C	CENA CELKEM	111 000,-		111 000,-

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
D	CENA – dozor projektanta	18 000,-		18 000,-
CENA CELKEM (C+ D)		129 000,-		129 000,-

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany si tímto v souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací podmínku nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti pouze v případě, že budou splněny následující podmínky:
 - tento dodatek smlouvy je uveřejněn v registru smluv, kde jej zašle objednatel
 - je zajištěno financování plnění dle tohoto dodatku, tzn. jsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v plné výši.Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. O splnění všech podmínek bude objednatel (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických) zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. K uzavření a podpisu dodatku č.1 smlouvy byl dle směrnice SME 2025 - 05 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 2558/RMOb2226/54/25 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 28.04.2025 zmocněn Ing.Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum : 11.8.2025

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 12.8.2025

Místo: Ostrava

XXXXXXXXX
jednatel