

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „občanský zákoník“ (dále v textu jen „dodatek“)

Most ev. č. 603-084 přes řeku Nežárku ve Veselí nad Lužnicí

číslo smlouvy zhotovitele: 2025_045

číslo smlouvy objednatele: 22/P/2025

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010
E-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

[redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **Cirmon s.r.o.**
Sídlo: **Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje**
Zastoupený: **Ing. Eduard Cirmon, jednatel**
Tel.: [redacted]
E-mail: info@cirmon.cz
IČO: 021 421 47 DIČ: CZ02142147
ID datové schránky: 8ug2dd7
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha č. účtu: 107-6394760287/0100
UniCredit Bank, č. účtu: 388040635/2700

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216086, datum zápisu 25. září 2013

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Eduard Cirmon tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted]

(č. autorizace 1102264)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

V souladu s odst. 10.1. a odst. 3.3. smlouvy o dílo č. objednatele 22/P/2025, č. zhotovitele 2025_045 uzavřené dne 26. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany na základě jednání se třetí stranou, Městem Veselí nad Lužnicí a v souladu s jejími požadavky na průběh realizace dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se na základě aktualizovaného harmonogramu realizace prací v příloze mění **termín zahájení i dokončení prací a předání díla dle článku 3., odst. 3.1. smlouvy**

Výše uvedený odstavec smlouvy zní nově takto:

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad září 2025)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 31. 10. 2025**

Závazný časový harmonogram stavebních prací bude zhotovitelem vyhotoven a předán zadavateli nejpozději při převzetí staveniště.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [REDAKCE], tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy. V případě uzavření v elektronické podobě postačuje jedno elektronické vyhotovení opatřené kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Harmonogram realizace prací

Za objednatele:

České Budějovice, dne: viz el. podpis

Za zhotovitele:

Praha, dne: viz el. podpis

Ing. Andrea
Jankovcová

Digitálně podepsal Ing.
Andrea Jankovcová
Datum: 2025.08.19
10:56:57 +02'00'


Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Eduard
Cirmon

Podepsal Ing. Eduard Cirmon
DN: cn=Ing. Eduard Cirmon,
c=CZ, o=Cirmon s.r.o., ou=1,
email=info@cirmon.cz
Datum: 13.08.2025 13:50

Ing. Eduard Cirmon
jednatel společnosti
Cirmon s.r.o.

Zkontrolováno za objednatele:

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.19
09:33:38 +02'00'


podnikový právník

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.19
08:40:31 +02'00'


vedoucí odd. VZ

